



## GS-Voorstel

Besluitnummer  
PZH-2017-580434284 (DOS-2007-  
0001083)

Contact  
C. Roeleveld  
070 - 441 75 73  
chr.roeleveld@pzh.nl

		Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:	C. Roeleveld	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:	Driesprong, A	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:	Vermeulen, F	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status  
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten  
18 april 2017

Eindtermijn

### Onderwerp:

1e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute

### Publiekssamenvatting:

Provinciale Staten worden, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, halfjaarlijks door middel van een voortgangsrapportage door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute.

De 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute rapporteert over de periode 2 september 2016 t/m 28 februari 2017 en laat zien dat het project volgens planning en binnen het daartoe beschikbare budget loopt.

### Advies:

1. Voorliggende 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute vast te stellen waarmee Provinciale Staten halfjaarlijks worden geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute.
2. De brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten vast te stellen waarmee de 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute ter kennisname wordt aangeboden.
3. De publiekssamenvatting inzake de 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2017 Rijnlandroute vast te stellen.

### Besluit GS:

Wordt na de GS-vergadering ingevuld.

### Bijlagen:

- 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute
- Aanbiedingsbrief GS aan PS betreffende 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2017

## **1 Toelichting voor het College**

De 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute is een actualisatie van de 2<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2016 en rapporteert over de periode 2 september 2016 t/m 28 februari 2017. Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2016 is de stand van zaken van de diverse onderdelen waaronder het contractmanagement en omgevingsmanagement aangepast. Het project loopt conform planning en binnen het daartoe beschikbare budget.

### Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de vaststelling van de 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de financiën van het project. In de verslagperiode zijn er, behoudens een bijdrage van Universiteit van Leiden ad € 1,7 mln. en een bijdrage van het Hoogheemraadschap Rijnland voor het nieuwe gemaal ad € 0,2 mln., geen financiële wijzigingen aan de orde.

### Juridisch kader:

In het kader van de Regeling Project Zuid-Holland wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. De Statencommissie Verkeer en Milieu is aangewezen als verantwoordelijke Statencommissie voor de advisering over en behandeling van de RijnlandRoute.

## **2 Proces**

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten zal de 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute aan Provinciale Staten ter kennisname worden aangeboden.

## **3 Communicatiestrategie**

Er is geen verdere communicatiestrategie bepaald.