

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum  
29 november 2022

Ons kenmerk  
PZH-2022-810760178  
DOS-2007-0001083

Bijlagen  
1

Aan Provinciale Staten

**Onderwerp**

2de Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale Staten m.b.t.  
uitvoeringsfase RijnlandRoute

Geachte Statenleden

Op 3 februari 2016 is het project RijnlandRoute door Provinciale Staten (PS) aangewezen als groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland (dd. 26 maart 2008). Sindsdien wordt er twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. Conform deze Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 1e Voortgangsrapportage 2022 Uitvoeringsfase RijnlandRoute aan. Voorliggende voortgangsrapportage rapporteert over de periode 1 februari 2022 tot en met 31 augustus 2022. De rapportage beschrijft de stand van zaken van de drie projectonderdelen: A4-N434-A44, N206 ir. G. Tjalmaweg en N206 Europaweg. Sinds de sluitingsdatum van de rapportage (31 augustus 2022) hebben zich de volgende relevante ontwikkelingen voorgedaan:

De fietsverbinding Leiden West in de A44 is op 31 augustus 2022 opengesteld.

De onderzoekscmissie Corbulo heeft op 15 september 2022 haar eindrapport “van driehoek naar ruit” gepresenteerd. Vanuit het programmteam RijnlandRoute is meegewerkt aan een provincie-brede reactie op dit rapport. GS hebben deze reactie in vorm van de GS-brief “Reactie op rapport onderzoekscmissie Corbulotunnel” op 1 november 2022 vastgesteld aan PS gestuurd. Het programmteam RijnlandRoute heeft al verschillende acties ondernomen om de aanbevelingen van de commissie zoveel mogelijk mee te nemen en op te pakken. Dit in aanvulling op de verbetermaatregelen die PZH-breed worden ingevoerd.

Op 24 september 2022 heeft er een open dag van de RijnlandRoute plaatsgevonden bij de Corbulotunnel. Ruim 3000 deelnemers hebben hieraan deelgenomen. De respons was in het algemeen positief.

De brand op 30 juni 2022 maakte het noodzakelijk om de planning voor de N434 te herzien. Afgelopen periode zijn hierover gesprekken gevoerd tussen de provincie en Comol5 en de overige stakeholders. Eén en ander resulteert in een openstelling 2<sup>e</sup> helft 2024.

In het kader van de interne kwaliteitsborging zijn er onafhankelijke toetsen uitgevoerd op het contractdossier van de N206 Europaweg. De bevindingen hiervan zullen worden meegenomen in verdere voorbereiding richting marktbenadering.

Komende periode staat in het teken van de verdere realisatie van de N434 en de Tjalmaweg, en de voorbereiding van de aanbesteding van de Europaweg. Uiteraard is de projectorganisatie RijnlandRoute desgewenst bereid om de PS-voortgangsrapportage nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
waarnemend secretaris,                          plaatsvervangend voorzitter,

Ir. J.C. van Ginkel MCM

drs. J.N. Baljeu