



GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2017-613142835 (DOS-2007-
0001083)

Contact
C.Roeleveld
070 - 441 75 73
chr.roeleveld@pzh.nl

		Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:	C. Roeleveld	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:	Driesprong, A	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:	Vermeulen, F	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
2 oktober 2017

Eindtermijn

Onderwerp:

2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute

Publiekssamenvatting:

Provinciale Staten worden, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, halfjaarlijks door middel van een voortgangsrapportage door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute.

De 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute rapporteert over de periode 1 maart 2017 t/m 31 augustus 2017 en laat zien dat het project volgens planning en binnen het daartoe beschikbare budget loopt.

Advies:

1. Voorliggende 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute vast te stellen waarmee Provinciale Staten halfjaarlijks worden geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute.
2. De brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten vast te stellen waarmee de 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute ter kennisname wordt aangeboden.
3. De publiekssamenvatting inzake de 2e Voortgangsrapportage 2017 Rijnlandroute vast te stellen.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

- 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute
- Aanbiedingsbrief GS aan PS betreffende 2e voortgangsrapportage 2017

1 Toelichting voor het College

De 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute is een actualisatie van de 1e Voortgangsrapportage 2017 en rapporteert over de periode 21 maart 2017 t/m 31 augustus 2017. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de drie projectonderdelen, te weten hoofcontract A4-N434-A44, Tjalmaweg en Europaweg en laat zien dat het project conform planning en binnen het daartoe beschikbare budget verloopt.

Tijdens de rapportageperiode is veel aandacht uitgegaan naar de noodzakelijke bomenkap die met name heeft plaatsgevonden in Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Dit heeft echter geen invloed gehad op de planning.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de vaststelling van de 2e Voortgangsrapportage. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de financiën van het project. In de verslagperiode zijn er, behoudens een aflaging ad € 2,1 mln als gevolg van een provinciebrede correctie, geen financiële wijzigingen aan de orde.

Juridisch kader:

In het kader van de Regeling Project Zuid-Holland wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. De Statencommissie Verkeer en Milieu is aangewezen als verantwoordelijke Statencommissie voor de advisering over en behandeling van de RijnlandRoute.

2 Proces

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten zal de 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute aan Provinciale Staten ter kennisname worden aangeboden.

3 Communicatiestrategie

Er is geen verdere communicatiestrategie bepaald.