

GS brief aan Provinciale Staten

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 441 6611
www.zuid-holland.nl

Datum
16 januari 2024

Ons kenmerk
PZH-2023-844444970
DOS-2007-0001083

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp:

2e Voortgangsrapportage 2023 aan provinciale Staten m.b.t. uitvoeringsfase RijnlandRoute

Geachte Statenleden,

Op 3 februari 2016 is het project RijnlandRoute door Provinciale Staten (PS) aangewezen als groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland (d.d. 26 maart 2008). Sindsdien wordt er twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. Conform deze Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 2e Voortgangsrapportage 2023 Uitvoeringsfase RijnlandRoute aan. Voorliggende voortgangsrapportage rapporteert over de periode 1 februari 2023 tot en met 28 augustus 2023. De rapportage beschrijft de stand van zaken van de drie projectonderdelen: A4-N434-A44, N206 ir. G. Tjalmaweg en N206 Europaweg.

Sinds de sluitingsdatum van de rapportage (28 augustus 2023) hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:

- Op 4 oktober jl. is PS informatie verstrekt met betrekking tot de monitoring van het grond- en oppervlaktewater rond de Ir. G. Tjalmaweg. Aansluitend daarop zijn PS op 29 november jl. geïnformeerd over de structurele oplossing die in samenwerking met de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland is gevonden. Het drainagewater uit de pompkelder wordt, via een extra rioolbuis, afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap. De uitvoering van deze maatregel wordt nu voorbereid.
- PS zijn op 15 december geïnformeerd over de voorlopige gunning van de N206 Europaweg.
- Een inwoner heeft in vervolg op de reactie van gedeputeerde Zevenbergen op 13 september jl., PS op 5 oktober jl. benaderd per e-mail met de vraag om de realisatie van het project RLR N206 Europaweg te heroverwegen. Dit ingekomen stuk is geplaatst op de agenda van de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 29 november jl. en van een reactie voorzien. De reactie is door het Klantcontactcentrum van de provincie Zuid-Holland gedeeld met indiener. Indiener heeft geen gebruik gemaakt van het recht om een beroep in te dienen op de Partiele PIP-herziening. In de afgelopen twee jaar is diverse keren contact geweest met indiener.
- Komende periode staat in het teken van het testen van de Tunneltechnische Installaties van de N434 en het toewerken naar de openingsfestiviteiten. Op 22 en 23 juni is gepland het Festival RijnlandRoute met aandacht voor cultuur, sport en informatie over de tunnel en ten slotte is de officiële opening voorzien op 5 juli 2024.

Uiteraard is de projectorganisatie RijnlandRoute desgewenst bereid om de PS-voortgangsrapportage nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

plv. voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

drs. J.N. Baljeu

Bijlagen

2e Voortgangsrapportage 2023 aan PS m.b.t. Uitvoeringsfase RijnlandRoute