

# Antwoord

## van Gedeputeerde Staten op vragen van

H.S. van der Bent (CDA) en M. Cetin (CDA)  
(d.d. 3 juli 2017)

Nummer  
3310

Onderwerp  
Uitvoering rotonde bedrijventerrein Nieuwe Wetering Bergambacht

Aan de leden van Provinciale Staten

### *Toelichting vragensteller*

*De aanleg van de rotonde naar het bedrijventerrein Nieuwe Wetering in Bergambacht loopt al geruime tijd vertraging op. Tijdens de bouw zijn er scheuren in de paalfundering geconstateerd en omdat onduidelijk is wie opdraait voor de kosten van het herstellen hiervan heeft de aannemer BAM de werkzaamheden neergelegd. De provincie heeft daarop een kort geding aangespannen om de werkzaamheden te laten hervatten. Op 30 mei heeft de rechter geconcludeerd dat vanwege de complexiteit er geen uitspraak gedaan kan worden in een kort geding. Dit betekent nog meer vertraging in de realisatie van dit project, waar met name de ondernemers van het bedrijventerrein nadeel van ondervinden.*

1. *Wat is de volgende stap die de provincie neemt om de rotonde te realiseren?*

### Antwoord

- Op 31 juli jl. is er, onder voorbehoud van instemming van de besturen, een schikking met de aannemer overeengekomen
- De aannemer doet aanvullend grondonderzoek
- De aannemer maakt een ontwerp voor herstel van het gedeelte met de gebroken betonnen heipalen en dimensioneert de resterende betonnen heipalen van de nog te bouwen fases van de rotonde
- Op basis van het herontwerp worden de werkzaamheden hervat
- De details van de schikking zijn uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst.

Tussen provincie en de aannemer is een regeling tot stand gekomen over het herstel van de heipalen benodigd voor de aanleg van de rotonde.

De regeling komt er op neer dat BAM en PZH de kosten van herstel van de rotonde delen en dat betaling van het schikkingsbedrag tegen finale kwijting geschied. Tussen de gemeente en provincie is vervolgens een 50/50 verdeling overeengekomen van het bedrag dat de provincie aan BAM moet betalen. Verder draagt de provincie de kosten van advocaten en engineering vanwege het geschil. De gemeente draagt de kosten van de aanleg van de tijdelijke noodontsluiting en het onderzoek naar de veenparameters.

