

Inventarislijst documenten

Kenmerk: DOS-2024-0000325

nr.	naam document	openbaarmaking	uitzonderingsgrond(en)
1	1. 2022-12-08 11.27 Vooraankondiging informatiebijeenkomst en ter inzage legging_markup.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
2	2. 2022-12-10 15.05 VDS_ Contractvorm Verbreding Delftse Schie - D10058641.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
3	3. 2022-12-22 11.50 Scopewijziging1naSOK.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
4	4. 2023-01-17 13.28 BTW Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
4	5. 2023-01-26 16.17 Brief Combi-Ster aan Anne Koning.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
5	6. 2023-01-26 Agenda Stuurgroep Gemeente Delft PZH.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
6	6. 2023-01-26 Agenda Stuurgroep Gemeente Delft PZH_markup.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
7	7. 2023-01-26 Memo stuurgroep VDS.pdf	geheel	n.v.t.
8	8. 2023-02-02 09.22 Reactie aan Combi-Ster op brief 17 nov2022 A.Koning.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
9	9. 2023-02-02 11.30 Reactie aan Combi-Ster op brief 17 nov2022 A.Koning.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
10	10. 2023-02-02 12.39 Combister De hele geschiedenis.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
11	11. 2023-02-02 15.25 PZH Contactcentrum melding KCC2211 0938 - Waarschuwing Plaatsing nieuwe loswal en zandoverslag naast sterilisati.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
12	12. 2023-02-03 11.01 VDS_ rapportage onderzoek nadeelcompensatie en ankers VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
13	13. 2023-02-06 16.49 VDS_ verslag duurzaamheid.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
14	14. rapportage besparingsopties VDS nav BO schieoevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i
15	15. 2023-02-13 12.09 BTW Verbreding delftse schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

16	16. 2023-02-13 15.21 Nota Zienswijzen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
17	17. 2023-02-15 15.28 Beantwoording bericht Combi-Ster aan Gedeputeerde Koning (KCCnr. KCC2211 0938).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
18	18. 2023-02-17 14.37 VDS_ Grondwaterstanden Loswal Delftse Schie - D10059079.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
19	19. 2023-02-20 13.28 VDS_ Grondwaterstanden Loswal Delftse Schie - D10059079.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
20	20. 2023-02-20 15.52 Beantwoording van uw bericht aan Gedeputeerde A. Koning (KCC2211 0938).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
21	21. 2023-03-22 16.06 Vraag over brief CS komt in projectgroep van 30 maart.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
22	22. 2023-03-23 11.44 annuleren stuurgroep VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
23	23. 2023-03-27 15.29 gespreksverslag 27 maart 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
24	24. 2023-04-03 14.30 Projectgroep Verbreding Delftse Schie (definitieve datum).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
25	25. 2023-04-12 15.33 contractkeuze en BLVC VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
26	26. 2023-04-12 15.54 Behandeling risicoregister VDS.msg.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
27	27. 2023-04-14 09.53 risico 116 VDS (BLVC-plan).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
28	28. 2023-04-18 13.23 VDS Stappenplan en stroomschema Ankers en beschermingszone.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
29	29. 2023-04-19 15.47 VDS planning inclusief de risico_s.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
30	30. 2023-04-21 15.52 VDS kosten ankers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
31	31. 2023-04-24 13.23 VDS planning inclusief de risico_s.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
32	32. 2023-05-08 08.06 Memo verklaring extra kosten 2023 en scenario_s.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
33	33. 2023-05-08 14.25 SSK VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
34	34. 2023-05-10 10.11 SSK VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
35	35. 2023-05-10 17.26 VDS kosten ankers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
36	36. 2023-05-17 13.11 Stakeholdersanalyse VDS versie 17.05.2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
37	37. 2023-06-08 14.05 verslag bila Anne Koning - Maaike Zwart op 1 juni.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte

38	38. 2023-06-13 12.07 Project Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2
39	39. 2023-06-15 09.42 overleg Arcadis.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
40	40. 2023-06-15 10.17 Oplegnotie Verbreding Delftse Schie budgettekort.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
41	41. 2023-06-15 16.45 een hele fijne vakantie!.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
42	42. 2023-06-16 12.08 Informatie risicosessie VDS 22_6.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
43	43. 2023-06-20 15.19 VDS plan de campagne.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
44	44. 2023-06-29 Verslag Kernteam VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
45	45. 2023-07-03 15.08 Bestemmingsplan _Verbreding Schie_.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
46	46. 2023-07-03 Verslag projectgroep Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
47	47. 2023-07-04 16.19 Aanpassen TBM kaartje Schieoevers i.v.m. watercompensatie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
48	48. 2023-07-04 16.33 Info proefsleuven en metingen K_L VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
49	49. 2023-07-05 13.06 Info proefsleuven en metingen K_L VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
50	50. 2023-07-05 14.04 VDS-Aerius.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
51	51. 2023-07-07 15.10 VDS plan de campagne.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
52	52. 2023-07-11 13.27 Eerste aanzet WBS met inhoudelijke vragen_behoefte VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
53	53. 2023-07-12 08.17 VDS-Aerius.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
54	54. 2023-07-13 13.18 Memo Herijking Contractkeuze Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
55	55. 2023-07-13 13.33 concept verslag PG Schieoevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
56	56. 2023-07-13 16.42 semi-definitieve beantwoording zienswijzen BP VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
57	57. landschapspark geldenpdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
58	58. 2023-07-20 10.16 TPR.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
59	59. 2023-07-20 14.37 Notulen Afstemmingsoverleg PZH - Gemeente Delft 6 juli.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
60	60. 2023-07-25 11.18 Reactie nota van zienswijze.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
61	61. 2023-07-26 09.31 Bijdrage Delft project VDS_graag reactie uiterlijk 4 augustus 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b

62	62. 2023-07-26 10.37 semi-definitieve beantwoording zienswijzen BP VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
63	63. 2023-07-28 08.31 VDS_ DO-18 - Situatieoverzicht ligplaatsen Zuid met kraanopstelling.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
64	64. 2023-08-01 11.39 Bijdrage Delft project VDS_graag reactie uiterlijk 4 augustus 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
65	65. 2023-08-07 10.04 Advies SOM 2.0 VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
66	66. 2023-08-10 08.21 Procesdocument opm. verwerkt.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
67	67. 2023-08-14 13.57 Inmetingen_proefsleuven VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.1c
68	68. 2023-08-15 15.09 Inmetingen_proefsleuven VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.1c
69	69. 2023-08-21 14.12 Agenda Afstemming Schieoever Gemeente _ Provincie op 24 augustus 14.45 uur op kantoor Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten de reikwijdte
70	70. 2023-08-21 15.47 Agendapunten gemeente Delft en kernteam.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
71	71. 2023-08-24 13.38 bodemverontreiniging proefsleuven.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
72	72. 2023-08-24 13.53 update VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
73	73. 2023-08-29 16.34 opbouw investeringskosten in mail rob.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
74	74. 2023-09-01 10.51 Opmerkingen offerte BaasBV.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
75	75. 2023-09-06 16.43 stukken onderbouwing kosten VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
76	76. 2023-09-07 11.15 Gespreksnotitie Verbreding Delftse Schie 2_fb hs IP2.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
77	77. 2023-09-13 10.26 Herzien offerte VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.1c
78	78. 2023-09-13 21.45 Aangepast memo risicoreservering.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
79	79. 2023-09-14 12.19 werkateliers besparing VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
80	80. 2023-09-15 13.43 Notulen Afstemmingsoverleg Schieoever gemeente Delft - Provincie Zuid-Hollanda 24-08.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
81	81. 2023-09-15 15.56 Ontwerpstelieer vds.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

82	82. 2023-09-18 16.42 PZH Intern werkatelier VDS verbreding.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
83	83. 2023-09-19 11.48 Verzoek uit BO schieoevers om op 27 oktober in BO PZH en Delft de tussenresultaten oplossingsmogelijkheden budg.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
84	84. 2023-09-20 10.23 Vaarweg uitgangspunten schie oevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
85	85. 2023-09-20 15.35 save the date en genodigden.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
86	86. 2023-09-20 16.23 Werkateliers 27-09.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
87	87. 2023-09-21 10.59 Notulen projectvergadering 20-07.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
88	88. 2023-09-21 15.34 deelnemer PZH en Delft n aan werkatelier verbreding.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
89	89. 2023-09-21 16.53 tekst voor uitsturen van programma.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
90	90. 2023-09-22 11.33 Herzien offerte VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.1c
91	91. 2023-09-25 10.58 Hierbij het definitieve concept voor de gezamenlijke bewonersbrief (Verbreding Delftse Schie).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
92	92. 2023-09-25 13.20 Deelnemers werkatelier 27 september.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
93	93. 2023-09-25 14.40 Concept uitnodiging.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
94	94. 2023-09-26 Kort verslag overleg Verbreding Delftse Schie - def.versie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
95	95. 2023-10-02 09.17 Verslag werkateliers PZH x gemeente Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
96	96. 2023-10-02 09.39 Verslag werkateliers PZH x gemeente Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
97	97. 2023-10-03 14.45 Deze bewonersbrief is deze week verzonden.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
98	98. 2023-10-03 Kort verslag overleg Verbreding Delftse Schie - def.versie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
99	99. 2023-10-03 Standaard Agenda kernteam Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
100	100. 2023-10-04 15.41 prijsontwikkeling, indexeringen bij verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
101	101. 2023-10-04 16.32 aanvulling gelatine brug prijsontwikkeling, indexeringen bij verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
102	102. 2023-10-05 13.21 Herzien offerte VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.1c
103	103. 2023-10-05 16.08 samenvatting van gesprek vanochtend.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b

104	104. 2023-10-09 07.14 (Geen onderwerp).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i
105	105. 2023-10-09 10.01 Verslag werkatelier PZH x Delft Verbreding Delftse Schie d.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
106	106. 2023-10-09 10.12 Tussen rapportage Verbreding Delftse Schie 2031005 v0.4 6 okt.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i
107	107. 2023-10-10 10.00 Extra middelIn VDS 051023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
108	108. 2023-10-10 11.04 Tussenrapportage Verbreding Delftse Schie 20231009 v0.7 (002) opmerkingen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i
109	109. 2023-10-10 11.52 concept verslag 14 09 23.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte 5.2
110	110. 2023-10-10 11.58 Offerte proefsleuven en metingen boringen VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
111	111. 2023-10-10 16.53 Tussenrapportage Verbreding Delftse Schie 20231009 v0.7 (002).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
112	112. 2023-10-10 16.55 Extra middelIn VDS 051023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
113	113. 2023-10-11 08.22 Fwd tussenrapport zonder format en dubbele teksten 10-10 23.30.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
114	114. 2023-10-11 09.27 presentatie Schieoever voor Meindert op 23 oktober 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
115	115. 2023-10-16 13.23 annotatie agenda.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2 5.1.2b 5.1.2i
116	116. 2023-10-16 15.50 annotatie agenda.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2 5.1.2b 5.1.2i
117	117. 2023-10-17 14.27 Offerte proefsleuven en metingen boringen VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
118	118. 2023-10-18 15.06 update VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

119	119. 2023-10-18 15.27 Verbreding van de Delfse Schie, ontgroning.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
120	120. 2023-10-18 16.30 Fwd tekening watercompensatie VDS reserveren tekenaar.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
121	121. 2023-10-19 12.20 Verbreding delftse schie verhuisvergoeding zandhandel.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
122	122. 2023-10-23 09.00 Offerte proefsleuven en metingen boringen VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
123	123. 2023-10-23 12.08 2023-10-03 Kort verslag overleg Verbreding Delftse Schie - concept.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
124	124. 2023-10-23 13.56 VDS kosten ankers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
125	125. 2023-10-23 13.56 VDS planning inclusief de risico_s.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
126	126. 2023-10-23 13.57 VDS kosten ankers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
127	127. 2023-10-23 14.01 planschade_nadeelcompensatie leggerwijziging en aanbrengen ankers Verbreding Delftse Schie Part 2.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
128	128. 2023-10-23 14.33 eisen vaargeul, ligplaatsen en loswal VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
129	129. 2023-10-24 16.11 Offerte proefsleuven en metingen boringen VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
130	130. 2023-10-24 Kort verslag overleg Verbreding Delftse Schie - concept.versie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
131	131. 2023-10-25 10.48 Documenten Verbreding Delftse Schie voor BO PZH_Delft 27 okt. 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte 5.1.2i 5.1.2b 5.2
132	132. 2023-10-25 15.46 Presentatie + annotatie Innovatiedistrict Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
133	133. 2023-10-25 16.41 extra puntjes voor BO VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
134	134. 2023-10-25 17.13 tekening watercompensatie VDS reserveren tekenaar.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
136	136. 2023-10-26 10.40 vergunningeninventarisatie VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
138	138. 2023-10-26 17.09 PZH-2023-84266864 Oprachtverlening Baas B.V. - Proefsleuven en metingen boringen (check aub op concept).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
139	139. 2023-10-30 09.47 Akkoord grondeigenaren t.b.v. ontgroningenvergunning.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
140	140. 2023-10-30 13.51 terugkoppeling BO Schieoevers 27 okt 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i

141	141. 2023-10-30 15.02 Communicatieplan.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
142	142. 2023-10-31 09.24 Voortgang VDS (kort verslag d.d. 24-10-2023).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
143	143. 2023-10-31 15.35 opdracht baas.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.1c
144	144. 2023-10-31 Kort verslag overleg Verbreding Delftse Schie - concept.versie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
145	145. 2023-11-01 16.51 ligplaats vd waal.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
146	146. 2023-11-02 08.30 ligplaats vd waal.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
147	147. 2023-11-06 15.54 Projectplan VDS 2023 v2.0 -.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
148	148. 2023-11-07 08.59 D- memo voor GS budgettekort VDs.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
149	149. 2023-11-07 16.47 Opsomming notitie versoering maatregelen Verbreding Delftse Schie 20231107 v0.2.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i
150	150. 2023-11-07 17.02 Ligplaatsen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
151	151. 2023-11-08 11.28 BO Schieoevers ligplaatsen en loswal.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
152	152. 2023-11-09 10.47 sok.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
153	153. 2023-11-10 09.22 VDS_ Rapportage grondwaterstanden.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
154	154. 2023-11-13 11.47 Hierbij de vergaderstukken voor het Kerntram VDS op 14-11-2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
155	155. 2023-11-14 15.36 update en vervolg Verbreding Delftse Schie BO PZH_Delft 27 okt. 2023 en PO 13 november.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i 5.1.2b Buiten reikwijdte 5.2
156	156. 2023-11-14 16.42 Kosten waterbergingsmaatregelen verbreding Schie irt kwaliteitsimpuls Abwoutsebos.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
157	157. 2023-11-14 Standaard Agenda kernteam Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
158	158. 2023-11-15 12.22 besparingen ontwerp VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
159	159. 2023-11-15 13.43 Budget invulling suggestie VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

			5.1.2b
160	160. 2023-11-15 14.57 pzh - gemeente VDS nu compleet.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
161	161. 2023-11-15 17.01 update en vervolg Verbreding Delftse Schie BO PZH_Delft 27 okt. 2023 en PO 13 november.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i 5.1.2b Buiten reikwijdte 5.2
162	162. 2023-11-16 12.14 Communicatieplan.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
163	163. 2023-11-16 13.53 pzh - gemeente VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2 5.1.2i
164	164. 2023-11-16 14.58 VDS_ Rapportage grondwaterstanden.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
165	165. 2023-11-16 16.18 Agenda Afstemmingsoverleg PZH_Gemeente Delft 23 november a.s. (Schieweg 13, Delft).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
166	166. 2023-11-16 17.15 raming juni 2021 VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
167	167. 2023-11-20 09.52 2.1._POVM_Conceptactielijst_20231113 CONCEPT.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
168	168. 2023-11-20 10.09 VDS_ Rapportage grondwaterstanden.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
169	169. 2023-11-20 10.45 2.1._POVM_Conceptactielijst_20231113 CONCEPT.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
170	170. 2023-11-21 10.09 update en vervolg Verbreding Delftse Schie BO PZH_Delft 27 okt. 2023 en PO 13 november.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
171	171. 2023-11-21 14.57 resultaten 21 november en eerste reactie 24 nov Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i 5.2 5.1.2b Buiten reikwijdte
172	172. 2023-11-21 15.35 resultaten 21 november en eerste reactie 24 nov Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
173	173. 2023-11-22 13.35 Presentatie versoberingsontwerp Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
174	174. 2023-11-22 13.43 Terug naar de SOK overwegingen bij de uitspraak van frederik.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

175	175. 2023-11-22 14.09 Presentatie versoberingsontwerp Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
176	176. 2023-11-23 10.53 tijdlijn ontwikkeling Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
177	177. 2023-11-23 11.17 Informatie SPUK-havenvoorzieningen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
178	178. 2023-11-23 11.23 Kennisbijeenkomst op weg naar emissieloze binnenhavens.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
179	179. 2023-11-23 11.35 Terug naar de SOK overwegingen bij de uitspraak van frederik.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
180	180. 2023-11-23 11.52 resultaten 21 november en eerste reactie 24 nov Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
181	181. 2023-11-23 13.25 pzh - gemeente VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2 5.1.2i
182	182. 2023-11-23 16.20 Tekening nieuw ontwerp.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
183	183. 2023-11-23 17.13 Spuk aanvraag Schone Lucht akkoord in kader van het natte bedrijven terrein Delft Zuid.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
184	184. 2023-11-24 11.02 Hierbij het korte verslag van het overleg _Voortgang VDS_.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
185	185. 2023-11-24 11.13 Actielijst d.d. 14-11 Kernteam Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
186	186. 2023-11-27 08.24 Concept tekst voor VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
187	187. 2023-11-27 10.46 tabel lijkt niet te kloppen voor de optellingen aangepaste tabel bouwkosten VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
188	188. 2023-11-27 13.39 aangepaste versie tijdlijn bouwkosten VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
189	189. 2023-11-27 13.42 Input van RO_EZ van PZH op het nieuwe ontwerp VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
190	190. 2023-11-28 13.51 Schema projectbesluit.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
191	191. 2023-11-28 16.45 Fwd Vooraankondiging informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan project Verbreding Del.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
192	192. 2023-11-28 Actielijst Kernteam Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
193	193. 2023-11-28 Standaard Agenda kernteam Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
194	194. RE_FW_ Vooraankondiging informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan project Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

195	195. 2023-11-29 16.53 aanvullende informatie groen en water VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
196	196. 2023-11-29 17.16 tijdlijn ontwikkeling Verbreding Delftse Schie versie 3.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
197	197. Re_ FW_ Vooraankondiging informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan project Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
198	198. 2023-11-30 07.59 Oplevering nieuwe versie aeries rapportage.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
199	199. 2023-11-30 13.22 uit te zoeken onderwerpen besparingsopgave ogv BO Schieoevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
200	200. 2023-11-30 16.46 mail aan uit te zoeken onderwerpen besparingsopgave ogv BO Schieoevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
201	201. 2023-12-01 12.16 Vergelijking ramingen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
202	202. 2023-12-04 09.18 vraag over tekening VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
203	203. 2023-12-04 16.25 Inzicht budget VDS PZH.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
204	204. 2023-12-05 17.04 Uit te zoeken onderwerpen besparingsopgave ogv BO Schieoevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i
205	205. 2023-12-06 09.38 Uit te zoeken onderwerpen besparingsopgave ogv BO Schieoevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2 5.1.2i
206	206. 2023-12-06 10.55 aanleveren bevindingen voor 11 december.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i 5.1.2b Buiten de reikwijdte 5.2
207	207. 2023-12-06 14.00 aanleveren bevindingen voor 11 december.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
208	208. 2023-12-06 15.54 Opzet ontwerp besparing en financiën tbv BO overleg.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
209	209. 2023-12-07 11.34 aanleveren bevindingen voor 11 december.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
210	210. 2023-12-07 13.27 aanleveren bevindingen voor 11 december.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

211	211. 2023-12-07 13.39 aanleveren bevindingen voor 11 december.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2 5.1.2i
212	212. 2023-12-07 13.53 tekeningen verbreding delftse schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
213	213. 2023-12-07 15.51 Presentatie versoberingsontwerp Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2 5.1.2i
214	214. 2023-12-07 16.04 Voortgang VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
215	215. 2023-12-08 16.40 Aanvullingen tav verbreding Schieoever Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
216	216. 2023-12-11 10.36 Presentatie versoberingsontwerp Verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
217	217. 2023-12-11 15.11 Verbreding Delfste Schie - fase in proces_.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
218	218. 2023-12-12 15.11 bestemmingsplan VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
219	219. 2023-12-14 15.12 zienswijzen VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.4
220	220. 2023-12-14 16.44 reactie delft op budget VDS terugkoppeling gesprek.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
221	221. 2023-12-19 15.56 VDS_ Vraag mbt raming mei 2023!.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
222	222. 2023-12-20 09.22 voortgang WWA Haaglanden.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i Buiten reikwijdte
223	223. 2023-12-20 14.57 Check uitvoeringsplan proefsleuven.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
224	224. 2023-12-20 17.49 planning grondoverdracht oevers delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
225	225. 2023-12-21 15.43 ligplaats ten noorden van kruithuisbrug delft VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2
226	226. 2023-12-22 15.29 Proefsleuven VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
227	227. 2024-01-08 09.55 De minimus regeling.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b
228	228. 2024-01-08 11.28 Proefsleuven VDS te Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

229	229. 2024-01-08 11.28 Proefsleuven VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
230	230. 2024-01-08 14.11 240108 Proefsleuven VDS te Delft melding.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
231	231. 2024-01-09 15.31 paragraaf vaarwegen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
232	232. 2024-01-09 Actielijst Voortgang Verbreding Delftse Schie - gem. Delft en PZH.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
233	233. 2024-01-10 14.14 micro-planning VDS tbv bestuurlijk overleg.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
234	234. 2024-01-12 09.02 Proefsleuven VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
235	235. 2024-01-15 18.48 Notitie t.b.v overleg.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
236	236. 2024-01-16 14.53 overwegingen exit-strategie VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2
237	237. 2024-01-16 17.49 financien.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
238	238. 2024-01-17 12.54 alvast zeer beknopte terugkoppeling gesprek, morgen meer toelichting van.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
239	239. 2024-01-17 13.48 Project verbreding Delftse Schie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
240	240. 2024-01-17 15.33 Oplegnotitie Verbreding Delftse Schie budgettekort 22 jan 2024.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
241	241. 231211 Reactie richting PZH inzake VDS.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
242	242. A enA Delft Beheer BV zw.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
243	243. Agenda overleg Afstemming Schieoevers PZH - Gemeente Delft 6 juli.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
244	244. ARC-VDS-DO-NIEUW-Dwarsprofielen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
245	245. ARC-VDS-DO-NIEUW-Overzicht.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
246	246. Bericht Combi-Ster.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
247	247. BKS 3445334 zw.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
248	248. Brief pro forma zienswijze.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
249	249. EBH namens Van der Berg Transport bijlagen.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
250	250. EBH namens Van der BergTransport zw.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
251	251. FW_ Agenda en stukken _ Projectteam Schieoevers Gemeente_Provincie Zuid Holland dd 30 maart 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
252	252. FW_ Agenda projectgroep VDS 03-07.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b

253	253. Intern salderen.pdf	geheel	n.v.t.
254	254. Memo TM besparingsopgave versoberen ontwerp 20231221 v0.2.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
255	255. netwerkanalyse vaarwegen CEMIII december 2023.pdf	geheel	n.v.t
256	256. Notulen projectgroep VDS 03-07-2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
257	257. Onderzoeken andere wegtypologie Kruithuisweg.pdf	geheel	n.v.t.
258	258. RE tussenrapport zonder fromat en dubbele teksten.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i
259	259. RE_ Projectgroep Verbreding Delftse Schie (04-04).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
260	260. Stedin zw.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
261	261. Tennet zw.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
262	262. Unive Rechtshulp PRO FORMA.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
263	263. Wieringa namens Combister zw.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
264	264. zienswijze 22 januari.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
265	265. 03.1 Verslag portefeuilleoverleg Water Jeannette Baljeu 12 december 2022 (Concept).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
266	266. 2.1_Actie-_en_besluitenlijst_PO_Bereikbaarheid_20230828 (4).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
267	267. 3.1.1.1_PO-oplegnotitie_financiering_Verbreding_Delftse_Schie (7).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
268	268. 3.1.1.2_Memo_heroverweging_financiële_bijdragen_PZH_en_Delft_project_VDS_d (3).pdf	gedeeltelijk	5.1.2b
269	269. 3b1.1_oplegger_PO_V_M_040923_Schieoevers_(VDS)_def. (2).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte 5.1.2b
270	270. 3b1.2_Memo_heroverweging_financiële_bijdragen_PZH_en_Delft_project_VDS_d (1).pdf	gedeeltelijk	5.1.2b
271	271. Agenda en toelichting BO Schieoevers 14 09 2023.pdf	gedeeltelijk	Buiten reikwijdte
272	272. Annotatie bestuurlijk overleg 1 juni met Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
273	273. Annotatie BO Schieoevers 14 09 2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte
274	274. Annotatie BO Schieoevers 27 oktober 2023 d.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2i

275	275. Bijlage 1 concept verslag 2023 10 27.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.2
276	276. Bijlage 1_Concept verslag BO Schieoevers 14092023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte 5.2
277	277. bijlage 2 Gespreksnotitie Verbreding Delftse Schie v.07092023,Annotatie BO Schieoevers 14 09 2023.pdf	geheel	n.v.t.
278	278. Bijlage 2_Tussenrapport budgettekort Verbreding Delftse Schie 17 oktober 2023.pdf	geheel	5.1.2b 5.1.2i
279	279. Bijlage 3 Memo VDS BO 18 januari 2023.pdf	geheel	n.v.t.
280	280. Bijlage 3_Tussenrapport budgettekort x bijlage uitkomsten werkateliers versie 11 okt.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e 5.1.2b 5.1.2i
281	281. Brief Lid GS aan gemeente Delft.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
282	282. Concept agenda bestuurlijk overleg Schieoevers 27 oktober 2023.pdf	geheel	5.1.2i
283	283. Concept verslag BO Schieoevers 14092023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte 5.2.
284	284. D-memo Verbreding Delftse Schie budgettekort okt 2023 21 -11-2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e Buiten reikwijdte 5.1.2i 5.1.2b
285	285. GS brief aan PS uitvoeringsbesluit verbreding Delftse Schie 2022 2023 .pdf	geheel	n.v.t
286	286. GS voorstel - Uitvoeringsbesluit Verbreding Delftse Schie te Delft - DOS-2012-0009378.pdf	geheel	n.v.t
287	287. Notitie inzake budgettekort project Verbreding Delftse Schie tbv overleg 16012024.pdf	geheel	n.v.t
288	288. Oplegger 23 -10-2023 Schieoevers.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
289	289. Oplegger PO EZ 13-2-2023 (Schieoevers) combinatie.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
290	290. Oplegger PO Ven M Schieoevers 13-11-2023.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
291	291. Oplegnotie Verbreding Delftse Schie budgettekort 19 juni 2023 docx.pdf	gedeeltelijk	5.1.2e
292	292. Portefeuille overleg Baljeu en Zevenbergen ec 2022 uitvoeringsbesluit Verbreding Delftse Schie (1).pdf	gedeeltelijk	5.1.2e

