

Notulen

Aanwezig: PZH: art 5 1-2e
RHDHV: art 5 1-2e
Afwezig: art 5 1-2e
Van:
Datum: 26 juni 2018
Locatie: Den Haag
Kopie: allen
Ons kenmerk: BF8758M&AMM1806261327
Classificatie: Projectgerelateerd
Bijlagen:

Onderwerp: Projectteamoverleg Nautische voorzieningen vaarwegen

Opmerkingen op vorige verslag

- Locatie 5 betreft 5 stuks palen met dubbele bolderarmen i.p.v. 5stuks dubbele palen met bolderarmen
- Locatie 5: 1 vierling aan noordoostzijde i.p.v. 2 singel palen aan weerszijden
- Locatie 9: sluismeester i.p.v. sluiswachter. Tweede zin veranderen in: de wens is de houten voorzieningen te laten staan en de stalen palen er tussen uit te halen en deze achter de bestaande voorziening te herpositioneren. Deze voorziening te voorzien van een afloopvoorziening en een auto-afzetsteiger....
- Locatie 15 betreft Oude Rijn i.p.v. Gouwe

Stand van zaken per locatie

De stand van zaken wordt doorgenomen voor een aantal locaties. Prioriteit ligt bij de baggerlocaties. Annemiek wil graag weten wat er speelt zodat hier m.b.t. de communicatie op ingespeeld kan worden.

Locatie 1 (Oude Wetering – ligplaats Filippo)

Op 10 juli is er een overleg gepland met de gemeente Kaag en Braassem over de ontwikkelingen rond deze locatie. Er spelen verschillende (deels strijdige) belangen vanuit PZH, art 5 1-2e n wonenden en de gemeente. Afgesproken wordt om na 10 juli te bekijken hoe met de communicatie rond deze locatie wordt omgegaan. Hier dient voldoende aandacht voor te zijn gezien de gevoeligheden die hier spelen.

PZH heeft tellingen opgevraagd bij de afdeling beheer en heeft ook een vraag t.a.v. nut en noodzaak uitgezet bij de buitendienst. De antwoorden moeten de afweging van het al dan niet aanleggen van de ligplaats onderbouwen.

Afgesproken wordt dat ook navraag wordt gedaan bij Schuttevaer over de wenselijkheid van een ligplaats op deze locatie art 5 1-2e neemt hierin het voortouw.

Op deze locatie dient aanvullend ook gebaggerd te gaan worden. Dit gaat dan mogelijk al in het najaar spelen.

art 5 1-2e zal verder nagaan of het al mogelijk is om voor 10 juli een 3D/plaatje te genereren om e.e.a. beter te visualiseren tijdens het overleg met de gemeente

Locatie 4 (ligplaats recreatievaart Zegerbrug)

Op deze locatie dient een boothelling in het ontwerp te worden meegenomen. Dit is een scopewijziging

Locatie 12 (Baggeren Zijl t.p.v. pontveer)

Het informeren van de pontbaas volstaat op deze locatie v.w.b. communicatie

Locatie 13 (Baggeren t.p.v. locatie Thijssen Oude Rijn)

Op deze locatie dienen de aanwonenden te worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Mogelijk dat hier asbest aan de orde is dus dat kan een issue zijn.

14 (Baggeren Maximabrug)

art 5 1-2e geeft aan dat het baggeren van het vereiste profiel mogelijk een conflict kan geven met de lengte van de damwanden. Nader info volgt nog.

Locatie 15 (Baggeren Gouwe woonboten)

Vervallen.

Nieuwe Locatie 16 (Ligplaats beroepsvaart Leiderdorp Zijl)

Ook op deze locatie dient aanvullend te worden gebaggerd.

Algemeen

Op 27 juni is er een overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland gepland om de werkzaamheden te bespreken en het vergunningetraject af te stemmen (RHDHV).

Baggerbestek

RHDHV geeft aan de mogelijke knelpunten ten aanzien van kabels en leidingen in beeld te hebben en een overleg met de nutsbedrijven te organiseren om e.e.a. af te stemmen.

PZH heeft van de afdeling inkoop een lijst met potentiële uit te nodigen partijen gekregen. Hieruit wordt in overleg met RHDHV een selectie van 3 of 5 partijen gemaakt.

ACTIELIJST

Actienummers beginnend met "0" zijn openstaande acties uit eerdere PT-overleggen. Vanaf 1.1 betreft opdracht RHDHV.

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	status
0.1	Check haalbaarheid ligplaats Locatie 1 via Juridisch Beheer (Hugo Barnhorn) nader afstemmen (Precario eraf, vergunning intrekken en nagaan eigendomsituatie), nader overleg met stakeholders.	PZH art 5 1-2e	01/09/18	Lopend
0.2	Ontwerpinformatie oeverconstructies noordelijke oever Oude Rijn ter plaatse van het te baggeren traject bij de Maximabrug Locatie 14	PZH- art 5 1-2e		Gereed
0.3	Ophalen KES op basis van stakeholderanalyse	RHDHV- art 5 1-2e	Baggerbestek voor 01/09/18	lopend
1.1	Nagaan of aanvullende info beschikbaar is van ontwerp damwandconstructie Locatie 1	PZH- art 5 1-2e art 5 1-2e		gereed
1.2	Contactpersoon BNL Schuttevaer omgeving Leiden aanreiken	RHDHV		Gereed

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	status
1.3	Bouwtekening bestaande recreatiesteiger Locatie 4	PZH		Gereed (was niet beschikbaar)
1.5	Afstemoverleg bestekschrijver RHDHV met Wilco Spaans Inkoop PZH	RHDHV		gereed
1.6	Scope bepaling ligplaats westzijde Gouwekanaal Locatie 9 (iom sluismeester Rolf van Oosten)	PZH art 5 1-2e	01/09/18	lopend
1.7	Impact analyse kabels en leidingen baggerbestek	RHDHV- art 5 1-2e	01/09/18	lopend
1.8	Boorplan waterbodemonderzoek baggerlocaties	RHDHV		Gereed
1.9	Aangepast plan geotechnisch onderzoek	RHDHV		Gereed
1.10	Afstemoverleg bestekschrijver RHDHV – Wilco Spaans	RHDHV		gereed
1.11	Initiëren startoverleg Walstroom PZH-RHDHV (en Parkline)	PZH art 5 1-2e	01/09/18	gereed
2.1	Afspraak maken met Schuttevaer om nut en noodzaak locatie 1 te bespreken. Tevens rest van het werk doornemen	RHDHV- Matthijs	09/07/18	lopend
2.2.	Scheeptellingen opvragen Oude Wetering bij afd. beheer	PZH art 5 1-2e	15/07/18	Lopend
2.3	Nut en noodzaak navragen bij buitendienst inzake locatie 1	PZH art 5 1-2e	15/07/18	Lopend
2.4	Nagaan of voor 10 juli een 3D-visualisatie van locatie 1 gemaakt kan worden i.v.m. overleg met gemeente	RHDHV- art 5 1-2e	10/07/18	lopend
2.5	Boothelling toevoegen aan scope bij locatie 4 (vervangen ligplaats bij Zegerbrug)	PZH art 5 1-2e	01/07/18	lopend
2.6	Accordering communicatieplan voor opname in KES	PZH art 5 1-2e	01/07/2018	lopend
2.7	Overleg met nutsbedrijven over knelpunten baggerbestek	RHDHV- art 5 1-2e	01-08-18	Lopend