

Notulen

Aanwezig: PZH; [art 5 1-2e](#)
RHDHV; [art 5 1-2e](#)
Afwezig: [art 5 1-2e](#)
Van: [art 5 1-2e](#)
Datum: 11 december 2018
Locatie: Den Haag
Kopie: allen
Ons kenmerk: BF8758MAMI1812110935
Classificatie: Projectgerelateerd

Onderwerp: Projectteamoverleg Nautische voorzieningen

Vorig verslag

Het verslag van het overleg van 13 november wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Stand van zaken

A. Baggerbestek

Liander heeft gereageerd op de VTA voor de verlegging van de ondiepe kabelkruising aan de oostzijde van de Maximabrug (locatie 14) door het uitbrengen van een offerte. Er zijn geen kosten verbonden aan deze werkzaamheden. [art 5 1-2e](#) vragen een tekst te leveren voor een schriftelijke opdracht (POS) aan Liander voor deze werkzaamheden, waarmee dit werk in gang kan worden gezet. Aanvullend waterbodemonderzoek (teflon analyse) is in gang gezet en het buitenwerk is inmiddels afgerond. Vanuit de buitendienst is gemeld dat tijdens de monsternamen op de vaarweg niet conform BPR werd gewerkt. RHDHV is hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Naar aanleiding van de reactie op nadere toelichting geeft PZH aan dat de onderzoeksploeg niet werkte met zwemvesten, geen verlichting en geen motor op de roeiboort had. RHDHV zal dit terugkoppelen met onderaannemer [art 5 1-2e](#)

De brieven aan de omwonenden en booteigenaren voor loc. 13 (voorm. veevoederbedrijf [art 5 1-2e](#)) in verband met het baggerwerk is verzonden. Er zijn geen reacties ontvangen op deze brief

B. Nautische voorzieningen

Het concept DO is gepresenteerd aan beheerders en buitenpersoneel op 6 december. Asset management was afwezig. Mede daarom kon het DO met de scope wijzigingen niet worden vastgesteld. Er is nog een aantal aanvullende acties nodig, waaronder overleg met [art 5 1-2e](#) en [art 5 1-2e](#). PZH zal dit intern oppakken. Naar aanleiding van de vraag van [art 5 1-2e](#) inzake de effecten van het DO op totale life cycle costs zal RHDHV de hiervoor gebruikt sheet met normkosten opvragen.

Er wordt afgesproken dat het volgende PT-overleg op 8-1-2019 zal worden gebruikt om een actieplan voor communicatie te bespreken. PZH zal OM [art 5 1-2e](#) en [art 5 1-2e](#) tnodigen.

Vooruitlopend hierop wordt een informatie-avond voorzien voor de locaties:

- Loc. 7 Oude Rijn nieuwbouw wachtplaatsen Broekvelderbrug
- Loc. 10 Rijn-Schiekanaal vervangen ligplaats Leidschendam
- Loc. 16 Zijl nieuwbouw ligplaats Leiderdorp

Overige locaties nader te bekijken en afwegen of keukentafelgesprekken wenselijk zijn.

De werkschrijving De Vries Werkendam voor vervanging ligplaats locatie 5 is informeel voorbesproken. De formele uitvraag zit in de workflow, waarna de offerte zal worden ingediend.

RHDHV heeft voorlopig ontwerp voor de afmeervoorzieningen en walstroom voor de bestaande kade aan de Oude Wetering voor passagierschepen langs de Kerkstraat opgeleverd. [art 5 1-2](#) zal deze communiceren met de gemeente Kaag en Braassem.

Staalkwaliteit van bestaande, te hergebruiken palen opslagterrein Julianasluis kan niet uit de archieven worden herleid. PZH verzoekt een materiaalkundig onderzoek te doen om dit alsnog vast te stellen.

Communicatie en omgevingsmanagement

Nadere afspraken op 8 januari 2018.

ACTIELIJST

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	Status
2.5	Boothelling toevoegen aan scope bij locatie 4 (vervangen ligplaats bij Zegerbrug)	PZH art 5 1-2e	01-02-19	Lopend
3.5	Contact met art 5 1-2e over locatie 5	PZH art 5 1-2e	15-09-18	Afgerond
4.2	Opname op locatie en inventariseren eisen voor locatie 6 (boothelling) en locatie 9 ivm heroverwegen locatie uitbreiding ligplaats Gouwekanaal (met art 5 1-2e)	R art 5 1-2e PZH- art 5 1-2e	ZSM	Open
4.4	Vooroverleg gemeente Leiderdorp inzake ligplaats de Zijl locatie 16	RHDHV	Begin jan. 2019	Open
4.6	Aanleveren resultaat KES	RHDHV		Afgerond
5.1	Informatie staalkwaliteit opgeslagen palen Julianasluis	PZH art 5 1-2e	november	Afgerond, niet gelukt
5.3	Overleg Duurzaamheid ontwerp Nautische voorzieningen	art 5 1-2e	Begin jan. 2019	Open
5.4	Afstemmen hoe besluit tot realiseren ligplaats juridisch te verankeren in scheepvaartbesluit	PZH art 5 1-2e	november	Open
6.1	Ontwerpbeschuwing mogelijkheden hergebruik opgeslagen buispalen Julianasluis op locatie 5 Gouwe door verlenging en/of versterking	RHDHV	ZSM	Afgerond
7.1	Materiaalonderzoek bestaande stalen palen Julianasluis	RHDHV	ZSM	
7.2	Eigendomssituatie Zijl Leiderdorp	art 5 1-2e	ZSM	
7.3	POS Liander verwijderen kabels loc. 14	art 5 1-2e	ZSM	