

**Van:** [art 5 1-2e] <[redacted]@rhd hv.com>  
**Verzonden:** woensdag 7 december 2022 10:26  
**Aan:** [art 5 1-2e]  
**CC:** [art 5 1-2e]  
**Onderwerp:** RE: Broekvelderbrug.  
**Bijlagen:** BF8758-WM-NT-221207-0837-Memo toelichting doorstart Wachtplaats Broekvelderb oost.docx

Hierbij de gevraagde memo.

Ten aanzien van de planning en doorlooptijd:

Ik zou adviseren om de vergunning-aanvraag parallel te laten lopen aan de uitvraag naar Tebezo. Een bezwaartermijn zou ik inderdaad niet afwachten. Die is immers al eens doorlopen. Dan kun je met 6 weken klaar zijn, maar HDSR kan altijd een verlenging van nog eens 6 weken extra vragen. Uitgaande van aanvraag nog dit jaar, hebben we dus uiterlijk eind maart de vergunning. We zullen toch met hen een nieuwe afspraak moeten maken over geld en tijd. Als we dan maart aan de slag zijn buiten, dan is dat mijns inziens als vrij rooskleurig ingeschat. Ik zou voorstellen om Tebezo te vragen uiterlijk 7 april 2023 (voor Pasen) op te leveren.

Ten aanzien van de bouwkundige opnames:

De verplichting tot opnames (en trillingsmetingen) zit in het bestek (zie onder), dus kan aan Tebezo worden opgedragen. Lijkt me ook het meest praktisch om dat in 1 hand te houden. Ik denk dat we wel nieuwe financiële afspraken moeten maken hierover en dat we daarbij ook meteen de afstand vanuit het werk kunnen te vergroten naar 50 m. Gezien alle consternatie in de buurt is dat zeker aan te raden. Lijkt me goed om dat op een stelpost te gaan verrekenen.

107140	610801	. . . . .	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft eindopname van alle aanwezige					
		. . . . .	constructies binnen een afstand van 25 m ter					
		. . . . .	plaatse van locatie 7					
		. . . . .	Eindopname uitvoeren direct na uitvoeren van					
		. . . . .	werkzaamheden op locatie					
		. . . . .	Nulopname bestaande uit:					
		. . . . .	- inmeting objecten (x, y en z-richting) in RD					
		. . . . .	- overzichtskaart					
		. . . . .	- overzichtsfoto en detailfoto's					
		1. . . . .	Op te nemen terreinen en objecten: volledige					
		. . . . .	oeverconstructie en aangrenzende belendingen					
		. . . . .	binnen een afstand van 25 m					
		.1. . . . .	Opnemen in het bijzijn van de directie					
		. . . . .9.	Opneming verwerken in rapportage en digitaal					
		. . . . .	verstrekken aan de directie					

Met vriendelijke groet,

[art 5 1-2e] **BSc Structural engineering**  
**Projectmanager, Businessline Maritime**

T [art 5 1-2e] [redacted] hdhv.com | W [www.royalhaskoningdhv.com](http://www.royalhaskoningdhv.com)  
 HaskoningDHV Nederland B.V., a company of Royal HaskoningDHV | Dutch Trade Register nr. 56515154 |  
 PO Box 8520, 3009 AM Rotterdam, George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam, the Netherlands



**Van:** [art 5 1-2e](#) <[redacted]> zh.nl>

**Verzonden:** Monday, December 5, 2022 4:48 PM

**Aan** [art 5 1-2e](#) @ rhdhv.com>

**CC:** [art 5 1-2e](#)

[art 5 1-2e](#)

**Onderwerp:** Broekvelderbrug.

Best [art 5 1-2e](#)

Ik hoop dat de tandarts niet al te ingrijpend was op deze Sinterklaasmiddag.

Volgende week maandagmiddag hebben we weer een voortgangsoverleg. Ik hoop dat je daar wel bij kan zijn.

Zou jij deze week alvast kunnen voorbereiden voor ons:

- Concept aanvraag voor de nieuwe Watervergunning bij het HHRS. [art 5 1-2e](#) wil graag de concept tekst checken voordat de aanvraag de deur uitgaat.
- Kan je hiervoor ook een planning maken wanneer we de watervergunning zullen ontvangen (ca. 8 weken na indienen ?)
- De GD wil de bezwaartermijn op de afgegeven watervergunning niet afwachten. Zie jij daar risico's in ?  
Als het ca. 8 weken na aanvraag is, dan zouden we in maart 2023 kunnen gaan uitvoeren ?
- We willen qua uitvoering geen enkel risico lopen.  
Daarvoor willen we een straal van 50 meter aanhouden rondom de heiwerkzaamheden. Het zijn natuurlijk wel buispalen, maar we willen hier geen enkel risico bij lopen.  
Kan jij een lijstje met perceelnummers maken, waar we de nul-opnames van de panden willen gaan doen met een straal van 50 meter rondom de wachtplaats ?  
De Nul-opnames door een goed, gerenommeerd en gecertificeerd bedrijf : BBCI-Frijwijk ?  
Tijdens de uitvoering trillingsmeters en zettingsmeters gebruiken bij de hei-werkzaamheden ?  
Met name bij het pand van dhr. De Wit ?

Zou je deze info in een soort van Memo willen zetten en deze eind van deze week naar ons kunnen versturen ?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e

Senior Projectleider  
Dienst Beheer Infrastructuur (DBI)  
Eenheid Projecten

Let op : In week 49 (5 t/m 9 december) a.s. ben ik niet of heel beperkt bereikbaar.



T 070 – art 5 1-2e

M 06 –

art 5 1-2e @pzh.nl

[www.zuid-holland.nl/contact](http://www.zuid-holland.nl/contact)

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr-morgen

**Elke dag beter. Zuid-Holland.**

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

107140	610801	. . . . .	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft eindopname van alle aanwezige					
		. . . . .	constructies binnen een afstand van 25 m ter					
		. . . . .	plaatsse van locatie 7					
		. . . . .	Eindopname uitvoeren direct na uitvoeren van					
		. . . . .	werkzaamheden op locatie					
		. . . . .	Nulopname bestaande uit:					
		. . . . .	- inmeting objecten (x, y en z-richting) in RD					
		. . . . .	- overzichtskaart					
		. . . . .	- overzichtsfoto en detailfoto's					
		1. . . . .	Op te nemen terreinen en objecten: volledige					
		. . . . .	oeverconstructie en aangrenzende belendingen					
		. . . . .	binnen een afstand van 25 m					
		.1. . . . .	Opnemen in het bijzijn van de directie					
		. . . .9.	Opneming verwerken in rapportage en digitaal					
		. . . . .	verstrekken aan de directie					



