



provincie **HOLLAND**
ZUID

Actielijst

Contact

art.5.1-2e

art.5.1-2e @pzh.nl

Vergadering van

28 maart 2018

Onderwerp

PSU project Nautische

Voorzieningen – Vlot en Veilig

Datum

30 maart 2018

Ons kenmerk

Aanwezig

PZH: art.5.1-2e

art.5.1-2e

art.5.1-2e

Podium: art.5.1-2e

RH-DHV: art.5.1-2e

Kaag en Braassem art.5.1-2e

Afwezig

art.5.1-2e

art.5.1-2e

Kopie aan

1

Discipline	Onderwerp	Probleem/kwestie	Stavaza	Actiehouder en contactpersoon	Datum gereed
Scope	Baggerwerkzaamheden	Verwachting dat extra baggerwerkzaamheden moeten worden verricht (Rembrandt Redelijkheid)		art.5.1-2e	16-5-2018
	Voorraad steunpunten	Nagaan bestaande voorraad steunpunten		art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 1 (overnachtingsplaats hout voor staal) – locatie art.5.1-2e	Zorgen dat omwonenden inspraak hebben in verband met het aanvragen van de v art.5.1-2e n) – art.5.1-2e	Via Juridisch Beheer art.5.1-2e art.5.1-2e nader afstemmen	art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 3 (verwijdering zwerf single palen en dukdalven)	Nagaan wie we “raken” bij bunkerboot		art.5.1-2e	Q2-2018
	Locatie 4 (ligplaats vervangen)	Mogelijk overlast/hinder		art.5.1-2e	Q2-2018
	Locatie 5 (vervangen wachtplaats hout voor staal)	Mogelijk hinder met scheepvaartverkeer		art.5.1-2e	Q2-2018

	Locatie 6 (sluis Bodegraven – 3 losse palen vervangen voor kleine wachtplaats)	Scope helder krijgen		art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 7 (wachtplaatsen aanleggen en meldknoppen)	Scope helder krijgen		art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 9 (aanleg auto afzetplaats)	Scope nader bepalen art.5.1-2e is sluismeester)		art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 10 (sluis Leidschendam, Delftse Kade, Westvlietweg 6)	Hout voor hout of hout voor staal? Nagaan via rayon.	art.5.1-2e hecht of er ronde stale palen geplaatst kunnen worden (diameter is 76)	art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 11 (sluis Vianen, verplaatsen geleidewerk, vervangen geleidewerk, vervangen houten meerpalen)	Kwestie kabels en leidingen is een actie van RH-DHV		RH-DHV	Q2-2018
	Locatie 12 (Zijl)	Ondiepte veerpont. Er zit een pont en klaagt over ondieptes met name in de zomer.	art.5.1-2e hecht gewenst bodemprofiel bij 4.9/5.0	art.5.1-2e	Q2-2018
	Locatie 13 Oude Rijn – baggeren vervuiling Thijssen	-Er ligt puin -handhaven waterdiepte 1.40m? -exacte locatie helder krijgen -intern afstemmen met juridisch beheer (op wie kosten verhalen vuilstort?)	art.5.1-2e hecht gewenst bodemprofiel	art.5.1-2e	Q2-2018
	Locatie 14 Oude Rijn – baggeren ondiep Maximabrug	-Ontwerpe art.5.1-2e -Er is al een profiel art.5.1-2e -NB: brug en geleidewerk is van de gemeente	art.5.1-2e hecht gewenst bodemprofiel	art.5.1-2e	Q2-2018
	Locatie 15 Oude Rijn – baggeren ondiep rond woonarken	-afstemmen met bewoners i.v.m. woonark tijdelijk verplaatsen (op eigen rekening)	art.5.1-2e heeft bodemprofiel; afspraak maken met bewoners en art.5.1-2e	art.5.1-2e	Q2-2018
Financieel					
Risicomanagement	Risicosessie art.5.1-2e	Wanneer zijn de risicosessies gepland?		art.5.1-2e	Q2-2018

Omgeving / Communicatie	Vergunning aanlegpalen	Bij firma art.5.1-2e ; peelt de kwestie met vergunningen. Het plan is om het ontwerp af te wachten om vervolgens de vergunningen te art.5.1-2e en art.5.1-2e	art.5.1-2e met art.5.1-2e contact leggen	art.5.1-2e	Q2- 2018
	Ophalen KES (klanteisenspecificatie)	art.5.1-2e heeft input nodig om klanteisen (interviews e.d.) te verwerken in het ontwerp. Hebben we duidelijk bij wie de interviews plaatsvinden?	Klanteisen ophalen bij stakeholder (meestal technisch van aard). Graag in samenwerking met art.5.1-2e	art.5.1-2e	Q2- 2018
Overige					
	KES	RH-DHV gaat de klanteisen ophalen bij stakeholder. Eisen nader specificeren en vastleggen in verslagen		RH-DHV	Q2- 2018
	Info over bodemprofielen via Geo		Uitleg Geo bodemprofiel	art.5.1-2e	Q2- 2018

Actielijst afgehandeld:

Omgeving/communicatie	Opstellen contactenlijst voor omgevingsmanage ment art.5.1-2e art.5.1-2e	In samenwerking me art.5.1-2e opstellen		art.5.1-2e	Maart 2018