



provincie **HOLLAND**
ZUID

Actielijst PT-Overleg NV

Contact

art.5.1-2e

art.5.1-2e p zh.nl

Vergadering van

28 maart 2018

Onderwerp

PSU project Nautische Voorzieningen – Vlot en

Veilig

Datum

1 mei 2018

Ons kenmerk

Aanwezig

PZH: art.5.1-2e

art.5.1-2e

art.5.1-2e

Afwezig

art.5.1-2e

Kopie aan

Discipline	Onderwerp	Probleem/kwestie	Stavaza	Actiehouder en contactpersoon	Datum gereed
Scope	Baggerwerkzaamheden	Verwachting dat extra baggerwerkzaamheden moeten worden verricht art.5.1-2e		art.5.1-2e	16-5-2018
	Voorraad steunpunten	Nagaan bestaande voorraad steunpunten. art.5.1-2e is met art.5.1-2e art.5.1-2e langs de steunpunten geweest om de voorraad te inventariseren.		art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 1 (overnachtingsplaats hout voor staal) – locati art.5.1-2e	Zorgen dat omwonenden inspraak hebben in verband met het aanvragen van de vergunning(en) – art.5.1-2e art.5.1-2e Op 28 mei 2018 is een overleg gepland bij de firm art.5.1-2e art.5.1-2e gaan art.5.1-2e daartoe.	Via Juridisch Beheer art.5.1-2e art.5.1-2e na der afstemmen (Precario eraf, vergunning intrekken en nagaan eigendomsituatie)	art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 2		Met de boot bekijken	art.5.1-2e RH -DHV	

	Locatie 3 (verwijdering zwerf single palen en dukdalven)	Nagaan wie we "raken" bij bunkerboot	Met de boot bekijken en oude palen meteen markeren.	art.5.1-2e RH -DHV	Q2-2018
	Locatie 4 (ligplaats vervangen)	Mogelijk overlast/hinder	Met de boot bekijken.	art.5.1-2e RH -DHV	Q2-2018
	Locatie 5 (vervangen wachtplaats hout voor staal)	Mogelijk hinder met scheepvaartverkeer	Met de boot bekijken.	art.5.1-2e RH -DHV	Q2-2018
	Locatie 6 (sluis Bodegraven – 3 losse palen vervangen voor kleine wachtplaats)	Scope helder krijgen	Met de boot bekijken.	art.5.1-2e RH -DHV	16-5-2018
	Locatie 7 (wachtplaatsen aanleggen en meldknoppen)	Scope helder krijgen	Met de boot bekijken.	art.5.1-2e RH -DHV	16-5-2018
	Locatie 8	4 nieuwe houten palen	Tolbrug te Nieuwebrug aan den Rijn	art.5.1-2e	Q2
	Locatie 9 (aanleg auto afzetplaats)	Scope nader bepalen (Rolf van Oosten is sluismeester)	Nog langs gaan	art.5.1-2e art.5.1-2e / an	16-5-2018
	Locatie 10 (sluis Leidschendam, Delftse Kade, Westvlietweg 6)	Hout voor hout of staal voor hout. De voorkeur is staal voor hout. Dan maar 4 palen nodig en "vriendelijker" voor de omgeving.	art.5.1-2e checkt of er ronde stalen palen geplaatst kunnen worden (diameter is 76) art.5.1-2e moet nog antwoord krijgen	art.5.1-2e	16-5-2018
	Locatie 11 (sluis Vianen, verplaatsen geleidewerk, vervangen geleidewerk, vervangen houten meerpalen)	Kwestie kabels en leidingen is een actie van RH-DHV	Nog langs gaan	art.5.1-2e RH-DHV	Q2-2018
	Locatie 12 (Zijl)	Ondiepte veerpont. De veerbaas klaagt over ondieptes nabij de afmeerplaatsen (het pontje vaart van 1 april t/m 30 oktober)	art.5.1-2e checkt gewenst bodemprofiel bij 4.9/5.0	art.5.1-2e	Q2-2018
	Locatie 13 Oude Rijn – baggeren vervuiling art.5.1-2e	-Er ligt puin -handhaven waterdiepte 1.40m? -exacte locatie helder krijgen -intern afstemmen met juridisch beheer (op wie kosten verhalen vuilstort?)	art.5.1-2e checkt gewenst bodemprofiel	art.5.1-2e	Q2-2018

	Locatie 14 Oude Rijn – baggeren ondiep Maximabrug	-Ontwerpen nieuwe oever moeten worden bekeken. -Er is al een profiel -NB: brug en geleidewerk is van de gemeente	Zoekt de tekeningen op van de achterliggende s. hekt gewenst bodemprofiel		Q2-2018
	Locatie 15 Oude Rijn – baggeren ondiep rond woonarken	Deze locatie 15 is komen te vervallen. Scopewijziging minder werk.	heeft de bewoners geïnformeerd dat de PZH daar niet gaat baggeren onder de woonboten.		
	Locatie 16 – ligplaats beroepsvaart in de Zijl tussen Driegatenbrug en de Groene Hart Cruises	Nieuwe locatie 16 als scopewijziging meer werk.		RH -DHV	Q2
Financieel					
Risicomanagement	Risicosessie	Wanneer zijn de risicosessies gepland? De volgende risicosessie is op woensdag 23 mei a.s. bij RH-DHV in Amersfoort		PT (PZH en RH-DHV)	Mei-2018
Omgeving / Communicatie	Vergunning aanlegpalen	Bij firma s peelt de kwestie wie wat in eigendom heeft. Het plan is om het ontwerp af te wachten. Dan bewonersinfo te doen en daarna de omgevingsvergunning aan te vragen bij de Gemeente. . De machtigingen voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen voor de 3 projecten zijn aan RH-DHV verleend.	Z.s.m. met contact leggen (28 mei a.s)		Q2-2018
	Ophalen KES (klanteisenspecificatie)	heeft input nodig om klanteisen (interviews e.d.) te verwerken in het ontwerp. Hebben we duidelijk bij wie de interviews plaatsvinden?	Klanteisen ophalen bij stakeholder (meestal technisch van aard). Graag in samenwerking met		Q2-2018
Overige					

	KES	RH-DHV gaat de klanteisen ophalen bij stakeholder. Eisen nader specificeren en vastleggen in verslagen		RH-DHV	Q2-2018
--	-----	--	--	--------	---------

Einde verslag.