



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum  
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk  
PZH-2019-721713387  
DOS-2014-0002519

Bijlagen  
3

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

In- en uitdeuken Natuurnetwerk Nederland (NNN)  
Gouwe Wiericke.

Geachte Statenleden,

De stuurgroep Gouwe Wiericke heeft ons verzocht de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland te wijzigen. Met die wijziging kan de stuurgroep de restantopgave aan nieuwe natuur in Gouwe Wiericke sneller en met meer zekerheid realiseren dan in de huidige situatie. Ook blijft de potentiële kwaliteit van de te realiseren natuur ten minste gelijk, en voor een klein deel wordt dit zelfs hoger. Dat is positief, zeker gelet op de stikstofproblematiek in het Natura 2000-gebied.

Wel geeft de stuurgroep aan dat er, mede door deze wijziging, een extra bedrag van € 4,3 miljoen nodig is en vraagt ons dat ter beschikking te stellen. Wij staan positief ten opzichte van dit verzoek. Omdat het hiervoor benodigde wijzigen van de Omgevingsverordening en het vaststellen van de verhoging van het budget bevoegdheden van Provinciale Staten betreft, zullen wij een voorstel tot wijziging van de Omgevingsverordening en begrotingsvoorstellen dit jaar en komende jaren ter vaststelling aan u voorleggen. Hieronder lichten wij het verzoek nader toe.

In december 2016 is de gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend. De ontwerp-gebiedsovereenkomst is door ons bij brief van 1 november 2016 aan PS voorgelegd en is vertaald in de latere begrotingen. De partijen in de gebiedsovereenkomst waren, als opdrachtgever voor de natuuropgave, de provincie, en als opdrachtnemer de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. Deze stuurgroep bestond uit gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda, en de hoogheemraadschappen van Rijnland en de Stichtse Rijnlanden. Later is de gemeente Nieuwkoop toegetreden tot de stuurgroep, en heeft de gemeente Waddinxveen haar deelname beëindigd. Volgens de gebiedsovereenkomst zou de stuurgroep de werkzaamheden in 2021 opleveren.

De afgelopen jaren heeft de stuurgroep vooral veel geïnvesteerd in het gebiedsproces. In 2016 is onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep ook de verwerving en inrichting verder opgepakt. Op dit moment resteert nog een opgave van een kleine 800 ha welke als natuur dient te worden ingericht. Hiervan moet nog een kleine 200 ha worden verworven. De stuurgroep ervaart voor een deel van deze opgave knelpunten. Dit komt met name doordat een aantal grondeigenaren niet bereid is tot zelfrealisatie of verkoop. De stuurgroep heeft verkend of deze impasse kan worden doorbroken met alternatieve oplossingen, met behoud of versterking van de natuurkwaliteit. De stuurgroep ziet met name mogelijkheden door de natuurambitie te verplaatsen naar gronden die zoveel mogelijk al in eigendom zijn bij de provincie of een gemeente, of in eigendom zijn bij particulieren die willen meewerken met zelfrealisatie of verkoop.

De stuurgroep heeft daartoe een hectareneutraal voorstel voor in- en uitdeuken opgesteld (zie bijlage). In het gebied Ruygeborg II tussen Nieuwkoop en Noorden is daarbij ten dele sprake van een voorlopige begrenzing, namelijk 49,5 ha zoekgebied waarbinnen in een later stadium aan PS zal worden voorgesteld 31,5 ha definitief te begrenzen. Ook is er een zoekgebied voor 5,4 ha bij Noordse Buurt. Met de voorgestelde wijzigingen verwacht de stuurgroep de komende tijd flinke vooruitgang te kunnen boeken, waardoor verdere vertraging kan worden voorkomen.

De stuurgroep constateert, vanwege het doorlopen intensieve gebiedsproces, een uitloop in tijd, waarbij verdere realisatie steeds wordt voortgezet maar waarbij de laatste projecten in 2024 worden opgeleverd. Dit betekent dat er door indexering en langer durende proceskosten, meer budget nodig is. Daarnaast vergen de hogere natuurdoelen hogere inrichtingskosten. De stuurgroep raamt deze extra kosten tezamen op € 4,3 miljoen.

Wij constateren dat het voorstel van de stuurgroep hectareneutraal is, dat er ten dele hogere natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd, en dat er een betere borging is van daadwerkelijke realisatie. Weliswaar treedt er ondanks dit voorstel nog steeds vertraging op, maar de met het Rijk overeengekomen einddatum van 2027 komt niet in geding. De extra kosten kunnen worden gefinancierd uit de risicoreservering van het programma NNN (zoals opgenomen in het Kaderbesluit Groen 2018).

In de te realiseren nieuwe natuur zal de stikstofemissie door beweiden en bemesten verminderen of geheel verdwijnen. Dat zal een positief effect hebben op het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. De nieuw begrensde natuurhectares liggen per saldo wat dichterbij het Natura 2000-gebied dan in de huidige begrenzing. Dat versterkt dit positieve effect.

Binnenkort sturen wij voorstellen naar PS voor aanpassing van de Omgevingsverordening Zuid-Holland aan de nieuwe Omgevingswet. Wij zullen in deze voorstellen de door de stuurgroep gesuggereerde grenswijzigingen meenemen. Daarnaast willen wij via de door PS in de komende jaren vast te stellen begrotingen, in eerste instantie bij Voorjaarsnota 2020, deze extra € 4,3 miljoen ter beschikking stellen aan de stuurgroep.

Tezamen vormen deze besluiten de basis van een later dit jaar nog op te stellen addendum op de gebiedsovereenkomst.

De stuurgroep Gouwe Wiericke plant een technische briefing voor PS over dit voorstel tot in- en uitdeuken in overleg met de statengriffie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris, plv.voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

F. Vermeulen

Bijlagen:

- Brief van stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke d.d. 16-1-2020 – Voorstel scopewijziging programma Veenweiden Gouwe Wiericke
- Notitie van stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke – Voorstel scopewijziging programma Veenweiden Gouwe Wiericke
- Kaart Gouwe Wiericke – Huidige begrenzing NNN en voorgestelde wijzigingen