



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2021-776138990 DOS-2018-
0001643

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
18 mei 2021

Eindtermijn
n.v.t.

Onderwerp

Vaststelling brief aan Provinciale Staten over Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale Staten over het Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS brief aan Provinciale Staten over instemming met het Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.
2. Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

1 Toelichting voor het College

Afspraken over de realisatie in de Krimpenerwaard van het Natuurnetwerk Nederland gecombineerd met een duurzaam watersysteem zijn vastgelegd door drie partijen: de Provincie Zuid-Holland, gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard (d.d. 25 november 2014). Die drie partijen hebben vervolgens gezamenlijk besloten deze overeenkomst eerst te wijzigen in 2018 met het Eerste Addendum en vervolgens eind 2020 met het Tweede Addendum. Een belangrijk motief voor het Tweede Addendum was dat de afgesproken oplevering van het programma ultimo 2021 niet meer haalbaar was. Daarom is in het Tweede Addendum een nieuwe deadline vastgesteld: eind 2026 voor de uitvoering en eind 2027 voor de financiële afhandeling.

Uw college heeft op 15 december 2020 ingestemd met het Tweede Addendum en tevens de GS brief aan Provinciale Staten (PS) over het Tweede Addendum vastgesteld. De verzending van deze brief is vervolgens aangehouden vanwege de wens om in de brief een preciezere uitvoeringsplanning voor de NNN realisatie van 2021 t/m 2026 toe te voegen ter informatie voor PS.

De vaststelling van de uitvoeringsplanning is aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (SG). Hierin werken de gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gezamenlijk aan de opdracht van provincie Zuid-Holland om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren gecombineerd met een duurzaam watersysteem.

In het Bestuurlijk Overleg Provincie Zuid-Holland – Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard op 23 april jl. is geconstateerd dat de precieze meerjarenplanning voor de inrichting van het NNN eind 2021 beschikbaar is.

Aangezien hierop niet meer kan worden gewacht met het schriftelijk informeren van PS over het Tweede Addendum, is nu de eerdere brief van Gedeputeerde Staten over het Tweede Addendum aangevuld met het laatste beschikbare nieuws over de planning. Deze brief aan PS ligt nu voor ter vaststelling.

Financieel en fiscaal kader

Een financieel en fiscaal kader is niet relevant voor onderhavig besluit: actualisatie van de GS-brief aan PS over het Tweede Addendum.

Totaalbedrag exclusief BTW: € 0,--

Programma: 5. Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico's: geen

Juridisch kader

Aan de orde is actualisatie van een eerder vastgestelde brief van Gedeputeerde Staten aan PS. Gedeputeerde Staten dient deze geactualiseerde brief opnieuw vast te stellen.

2 Voorafgaande besluitvorming

Op 15 december 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingestemd met het Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard en de brief hierover aan GS vastgesteld.

3 Proces

Verzending aan Provinciale Staten van de op 15 december vastgestelde brief over het Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard is aangehouden in afwachting van nadere informatie over de uitvoeringsplanning. Na het Bestuurlijk Overleg Provincie Zuid-Holland – Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard – NBC op 23 april is deze brief geactualiseerd op basis van informatie over de uitvoeringsplanning.

Realisatie van het programma vindt verder plaats in opdracht van provincie Zuid-Holland en onder regie van de Stuurgroep.

4 Participatie en rolneming

Het proces met de stuurgroep is een participatieproces zoals beschreven in het GS voorstel inzake het Tweede Addendum. De provincie is opdrachtgever. De Stuurgroep waarin de gemeente en het Hoogheemraadschap samenwerken hebben de regie op de uitvoering die getrokken wordt door het Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard. Het Programmabureau zet zich binnen het kader van haar opdracht in voor realisatie van het NNN-programma in goed overleg en met medewerking van de grondeigenaren en andere belanghebbenden.

5 Communicatiestrategie

PS worden via de P&C-producten geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de NNN realisatie. Voor de communicatie met het gebied heeft de Stuurgroep de lead.