



Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
29 januari 2019

Eindtermijn
31 januari 2019

Onderwerp

Projectwijziging realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest

Advies

1. In te stemmen met het verzoek van de gemeente Katwijk om verlenging van de doorlooptijd van 31 december 2018 naar 1 maart 2019 voor de realisatie van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, onder toepassing van de hardheidsclausule;
2. Brief vast te stellen waarmee aan de gemeente Katwijk het besluit meegedeeld wordt over de verlenging van de doorlooptijd van 31 december 2018 naar 1 maart 2019 voor de realisatie van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest;
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over het verzoek om verlenging van de doorlooptijd van 31 december 2018 naar 1 maart 2019 voor de realisatie van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief aan gemeente Katwijk -Verlenging doorlooptijd realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest

1 Toelichting voor het College

Met de brief van 22 augustus 2018 verzoekt de gemeente Katwijk voor de tweede maal om de einddatum te wijzigen van de projectsubsidie voor de realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. De realisatie van het betreffende fietsproject heeft vertraging opgelopen wegens faillissement van staalbedrijf BSB Staalbouw. Heronderhandeling heeft reeds plaatsgevonden, waardoor de herziene einddatum van het betreffende fietsproject gesteld is op 1 maart 2019.

Het eerste verzoek om wijziging van de einddatum 1 augustus 2017 naar 1 juli 2019 is gehonoreerd bij besluit van 26 september 2016. De reden hiertoe is een scopewijziging geweest. De Subsidieregeling fietsprojecten Zuid - Holland 2013 voorziet niet in een tweede verlenging van de doorlooptijd. In de huidige Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2016 is voornoemde beperking gewijzigd naar de mogelijkheid om uitstel te verlenen voor de afronding van de realisatiefase binnen twee jaar. In de overgangsregeling is dit voordeel voor de aanvrager (van oude aanvragen) niet toegepast. Deze omissie is te herstellen met de toepassing van de hardheidsclausule. Inhoudelijk is dit in het belang van het provinciale doel: uitbreiding van het fietsnetwerk. De realisatie van de fietsbrug draagt een cruciale bijdrage aan het provinciale doel. De reden van vertraging, faillissement staalbedrijf, valt niet toe te rekenen aan de aanvrager. Gelet op voornoemde kan onder toepassing van artikel 39 van de Algemene subsidieverordening, de zogenaamde hardheidsclausule, afgeweken worden van de regeling en positief worden ingestemd met de projectwijziging. De provinciale subsidie is substantieel. Weigering van de wijziging van de subsidiabele periode zal een ongewenst gevolg met zich meebrengen, want hierdoor ontstaat er een financieel tekort voor de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. Dit kan leiden tot het niet realiseren van dit fietsproject.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 5.822.171,00 (reeds verleend)
Programma	: Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden
Financiële risico's	: Geen financiële risico's met de wijziging van de einddatum.

Juridisch kader

Toepassing van artikel 39 van de Algemene subsidieverordening:

Op grond van dit artikel wordt afgeweken van de regeling om over te gaan tot de verlenging van de subsidiabele periode van het betreffende fietsproject, vanwege het grote provinciale belang. De aanvrager kan hiermee de totale werkelijke subsidiabele kosten tot het maximaal verleende subsidiebedrag opvoeren bij de financiële eindverantwoording.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Indiening van dwangsom of bezwaar door aanvrager wordt niet verwacht, omdat dit besluit afgestemd is met de aanvrager.

2 Proces

Zie 'Toelichting voor het College'.

3 Communicatiestrategie

Geen.