



Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
29 januari 2019

Eindtermijn
31 januari 2019

Onderwerp

Projectwijziging realisatie fietsproject 405.0 Stad aan t Haringvliet - Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee van het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

Advies

1. In te stemmen met het verzoek van het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk om verlenging van de doorlooptijd van 1 juli 2018 naar 3 augustus 2018 voor de realisatie van het fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet-Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee, onder toepassing van de hardheidsclausule;
2. De brief vast te stellen waarmee aan het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk het besluit meegedeeld wordt over de verlenging van de doorlooptijd van 1 juli 2018 naar 3 augustus 2018 voor de realisatie van het fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet-Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee;
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over het verzoek van het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk om verlenging van de doorlooptijd van 1 juli 2018 naar 3 augustus 2018 voor de realisatie van het fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet-Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief aan Waterschap Hollandse Delta - Verlenging doorlooptijd realisatie fietsproject 405.0 Stad aan t Haringvliet-Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee

1 Toelichting voor het College

Met de brief van 3 juli 2018 verzoekt het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk voor de tweede maal om de einddatum te wijzigen voor de projectsubsidie voor de realisatie fietsproject 405.0 Stad aan t Haringvliet - Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee. Als reden wordt gegeven dat de stabiliteit van het dijklichaam onvoldoende is en dat de verdichting van de aangebrachte fundatie onvoldoende gebleken is. Verzocht wordt om de huidige einddatum van juli 2018 te wijzigen naar 3 augustus 2018. Onbedoelde vertraging in het in behandeling nemen van betreffend verzoek is veroorzaakt door diverse afstemmingen tussen de aanvrager en de beleidsafdeling.

Het eerste verzoek om wijziging van de einddatum 31 december 2017 naar 1 juli 2018 is gehonoreerd bij besluit van 19 januari 2018. De reden hiertoe is vertraging geweest wegens technische complicaties bij grondboring en levering van materialen. De Subsidieregeling fietsprojecten Zuid - Holland 2013 voorziet niet in een tweede verlenging van de doorlooptijd. In de huidige Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2016 is voorgenoemde beperking gewijzigd naar de mogelijkheid om uitstel te verlenen voor de afronding van de realisatiefase binnen twee jaar. In de overgangsregeling is dit voordeel voor de aanvrager (van oude aanvragen) niet toegepast. Deze omissie is te herstellen met de toepassing van de hardheidsclausule. Inhoudelijk is dit in het belang van het provinciale doel: uitbreiding van het fietsnetwerk. Gelet op voorgenoemde kan onder toepassing van artikel 39 van de Algemene subsidieverordening, de zogenaamde hardheidsclausule, afgeweken worden van de regeling en positief worden ingestemd met de projectwijziging. Weigeren zal een ongewenst gevolg met zich meebrengen, doordat de gemeente Goeree-Overflakkee anders een financieel tekort heeft voor dit gerealiseerde fietsproject. Bovendien is de te verlengen doorlooptijd kort en overzichtelijk.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 105.000,00 (reeds verleend)
Programma	: Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden
Financiële risico's	: Geen financiële risico's met de wijziging van de einddatum.

Juridisch kader

Toepassing van artikel 39 van de Algemene subsidieverordening:

Op grond van dit artikel wordt afgeweken van de regeling om over te gaan tot de verlenging van de subsidiabele periode van het betreffende fietsproject, vanwege het grote provinciale belang. De aanvrager kan hiermee de totale werkelijke subsidiabele kosten tot het maximaal verleende subsidiebedrag opvoeren bij de financiële eindverantwoording.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Indiening van dwangsom of bezwaar door aanvrager wordt niet verwacht, omdat dit besluit afgestemd is met de aanvrager.

2 Proces

Zie 'Toelichting voor het College'.

3 Communicatiestrategie

Geen.