

Statenvoorstel

Vergaderdatum GS: 24 januari 2023

Portefeuillehouder: Koning, AL

Uiterlijke beslistermijn: n.v.t.

Documentnummer: PZH-2023-825062666

Onderwerp

Realisatie geluidbeperkende maatregelen bij recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Provinciale Staten namen op 20 februari 2019 unaniem motie 867 aan die het College opriep een geluidwerende voorziening te doen aanleggen langs de A4 bij Vlietland en de Vogelplas. Op 16 december 2020 hebben Provinciale Staten ingestemd met de door het college voorgestelde uitvoering van de motie. Dit vormde het startpunt om in samenspraak met de stakeholders de voorgestelde voorzieningen nader uit te werken binnen het beschikbaar gestelde budget van € 5,0 miljoen. In de begroting 2023 is het budget vanwege de gestegen kosten verhoogd tot € 7,0 miljoen. Na de instemming van de Staten met de voorgestelde uitvoering zijn de Staten vier maal geïnformeerd over de voortgang, de laatste keer per brief van 30 september 2022.

De afgelopen tijd is constructief samengewerkt met de historisch bij Vlietland betrokken gebiedspartijen en heeft een aantal malen bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De samenwerking heeft gestalte gekregen in het realisatieplan 'Geluidwerende voorzieningen Vlietland en Starrevaart' dat als bijlage bij de brief van 30 september was gevoegd. Op basis van dat plan zijn varianten opgesteld die bestaan uit combinaties van maatregelen voor de onderscheiden tracédelen. Hieruit is een variant als een alternatief uit de bus gekomen, die de steun heeft van alle betrokken partijen. Deze variant wordt per tracédeel toegelicht.

Tracédeel 1: grondwal 2 meter boven het hoogste punt A4 ter plaatse, op te hogen met zonnepanelen tot 3 meter boven het hoogste punt A4 ter plaatse. Het betreft een wijziging t.o.v. de met Recreatiecentrum Vlietland B.V. overeengekomen 3 meter hoge wal t.o.v. het hoogste punt van de A4 op tracédeel. Met de voorgestelde variant wordt toch de overeengekomen hoogte van 3 meter bereikt en wordt tevens voldaan aan de wens van Provinciale Staten ten aanzien van de duurzame energieopwekking.

Tracédeel 2: grondwal + betonelementen.

Tracédeel 3: aanplant van bomen en struiken om de zichtbaarheid van de A4 terug te dringen en tot geluidreductie te komen doordat zeer dichte beplanting geluid absorbeert.

Tracédeel 4 (bij Vogelplas Starrevaart): het noordelijk deel verdichten met groen, in het middendeel een scherm plaatsen op buiswal, het zuidelijk deel verdichten met groen.

In de tracédelen 1, 2 en 4 zullen de "harde" elementen een zoveel groen mogelijke inpassing krijgen.

Inhoud

Vertrekpunt vormde het budget van € 7,0 miljoen, dat door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld. Een tegenvallende conditie van de ondergrond en gestegen kosten voor bouwmaterialen en arbeid, maken dat een overschrijding van € 1,5 miljoen voor uitvoering onvermijdelijk is. Door zonnepanelen toe te passen op een grondwal, worden inkomsten gegenereerd die op termijn het financiële beeld iets gunstiger maken. De grondwal kan hierdoor 1 meter lager blijven. Aangezien de kosten van de

zonnepanelen en de opbrengsten nog niet precies bekend zijn, wordt rekening gehouden met een onzekerheidsmarge die in de overschrijding is ingecalculeerd. Derhalve wordt voorgesteld om het budget op te hogen met € 1,5 miljoen te dekken uit de algemene middelen. Inkomsten uit de zonnepanelen vloeien terug naar de algemene middelen.

Of aan alle voorwaarden voor het realiseren van zonnepanelen (zoals aansluiting op het elektriciteitsnet) kan worden voldaan is nog niet bekend. Om die reden is in het Statenbesluit een terugvaloptie opgenomen waarmee alsnog de grondwal met een hoogte van 3 meter op tracédeel 1 kan worden gerealiseerd.

Proces

Na de bespreking van het onderwerp in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu van 20 april 2022 is in nauw overleg met de historisch betrokken gebiedspartijen werk gemaakt van het opstellen van een realisatieplan om te komen tot het realiseren van een geluidwerende voorziening langs het provinciaal recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. De varianten die hieruit voortkomen, zijn gewogen op draagvlak, financiële en technische haalbaarheid. Bespreking hiervan met de betrokken partijen alsmede het scherp maken van wensen en belangen, hebben geleid tot het combineren van elementen. Dit resulteerde in het toevoegen van een aantal varianten. Mogelijkheden die in verschillende combinaties de revue zijn gepasseerd, betreffen grondwallen, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, betonelementen, houtelementen en/of begroeiing. Andere mogelijkheden zijn het aanleggen van (verdichte) begroeiing, schermen op betonelementen, schermen op palen.

Partijen hebben zich ingespannen door zich open en constructief op te stellen, creatief mee te denken en te doen, en water bij de wijn te doen waar dat behulpzaam is. Uit dit proces is een werkbare variant voortgekomen, die op draagvlak bij de historisch betrokken gebiedspartijen kan rekenen en bij uitbreiding het maatschappelijk gewenste doel van de energietransitie dient doordat het bovenste deel van de voorziening op tracédeel 1 bestaat uit zonnepanelen.

Van de vier tracédelen zal tracédeel 3 per 1 maart 2023 gerealiseerd zijn. Een deel van de werkzaamheden kan starten, vooruitlopend op een definitief besluit op het voorstel dat voorligt en het verzoek om het budget te verruimen. Dat betreft de aanplant van bomen en struiken ter hoogte van tracédeel 3. Als het Provinciale Staten lukt om 8 maart 2023 een besluit te nemen, is er kans dat de werkzaamheden aan alle tracédelen nog in 2023 worden aanbesteed. Dit gaat uit van een soepele doorloop van het vergunningentraject. Oplevering van de laatste werkzaamheden is dan voorzien voor Q3 van 2024.

Procedure

Na het vrijgeven van het verhoogde investeringskrediet zal de uitvoering voor de tracédelen 1,2 en 4 starten.

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2023, met het besluitnummer PZH-2023-825037815;

Gelet op Artikel 143, lid 2 van de Provinciewet;

Besluiten:

- Het huidige investeringskrediet van € 7,0 miljoen voor het project geluidwerende voorziening Provinciaal Recreatiegebied Vlietland met € 1,5 miljoen te verhogen tot een maximum van € 8,5 miljoen (prijspeil 2023) en de extra lasten per jaar bij de Kadernota 2024 te verwerken in de meerjarenraming van de Begroting voor een periode van 30 jaar;
- Het college te verzoeken de in dit statenvoorstel geschetste voorkeursvariant te realiseren binnen het financieel kader en eventuele opbrengsten voor de provincie Zuid-Holland als gevolg van de elektriciteitsopwekking ten gunste te laten komen van de algemene middelen;
- In te stemmen met uitvoering van de basisvariant voor tracédeel 1 (grondwal van 3 meter hoog) als de voorkeursvariant van de 2 meter grondwal met zonnepanelen niet realiseerbaar is en het college te verzoeken dit alsdan kenbaar te maken;
- Dat het project geen onderdeel uitmaakt van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) maar wel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de spelregels PZI;
- Het investeringskrediet vrij te geven voor de uitvoering (planuitwerking en realisatie).

Den Haag, 8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Griffier
B.S.M. Sepers

Voorzitter
drs. J. Smit

Bijlagen:

Den Haag, 24 januari 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,
drs. M. van Bijnen MBA

voorzitter
drs. J. Smit