

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. mevrouw A.L. Koning
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

WarmtelinQ
p/a Gardens Business Centre
Anna van Buerenplein 41
(2e etage)
2595 DA DEN HAAG
www.warmtelinq.nl
info@warmtelinq.nl

Datum
10 augustus 2020

Ons kenmerk / Uw kenmerk
20.WLQ-O&V 89

Onderwerp
Voortgang ontwikkeling WarmtelinQ

Geachte mevrouw Koning,

Via deze brief geef ik u graag een update over de voortgang van de ontwikkeling van de voorgenomen hoofdtransportleiding voor warmte in Zuid-Holland.

In het afgelopen jaar hebben een goede samenwerking en afstemming met de provincie, de betrokken gemeenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorop gestaan in de ontwikkeling van WarmtelinQ. Dat heeft haar vruchten afgeworpen: wij zijn erg blij met het constructieve overleg dat op de verschillende niveaus wordt gevoerd. Dankzij deze uitstekende samenwerking hebben wij grote stappen kunnen zetten.

Natuurlijk vraagt de zorgvuldigheid waarmee we het politiek bestuurlijk overleg voeren de nodige tijd. Het is belangrijk dat wij die tijd ook nemen; de zorgvuldigheid die wij nu nastreven, leidt later in het proces tot betere resultaten en een voorspoedige uitvoering.

De complexiteit van het overleg en de eisen die wij aan de kwaliteit daarvan stellen, betekenen echter dat wij meer informatie zullen overleggen dan in eerste instantie werd voorzien, dit mede op verzoek van de bevoegde gezagen. Dit vraagt van alle partijen extra doorlooptijd. Wij kunnen hierdoor minder tempo maken dan voorzien. Om die reden moeten wij in dit stadium de planning voor de vergunningenprocedure aanpassen. Dit heeft, naast de zorgvuldige en daarmee tijdrovende procedures, ook te maken met bepaalde onvoorziene eisen aan de vergunningaanvragen. Zo voeren wij momenteel aanvullend geohydrologisch onderzoek uit en leveren wij op verzoek van een aantal gemeenten aanvullende herinrichtingsplannen aan. Ook de nieuwe stikstofregelgeving maakt dat er meer onderzoek nodig is naar de impact van de aanleg op de omgeving. De komende maand hopen wij een definitief en volledig beeld te krijgen van de stukken die wij zullen aanleveren. Wij zullen dit schriftelijk vastleggen naar de betrokken bevoegde gezagen.

Praktisch gezien betekent dit, dat wij verwachten eind oktober de vergunningaanvragen te kunnen indienen, in plaats van – zoals werd eerder voorzien – half augustus. Dit is besloten in nauw overleg met de provincie en de betrokken bevoegde gezagen.

Datum: 10 augustus 2020

Ons kenmerk: **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**20.WLQ-O&V 89

Onderwerp: Voortgang ontwikkeling WarmtelinQ

Uiteraard gaan wij in de tussentijd onverminderd door met de voorbereidingen voor de uitvoering, zodat wij de uitloop zoveel mogelijk kunnen beperken. Wij sturen op de start van de uitvoering in juni 2022.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunnen wij uiteraard een telefonisch overleg plannen.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet.

Algemeen Directeur LdM C.V.