



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk  
PZH-2020-730954487  
DOS-2007-0015748

Bijlagen  
-

Aan Provinciale Staten

Onderwerp  
Verlenging en wijziging 'Convenant Realisatie  
windenergie stadsregio Rotterdam 2012'.

Geachte Statenleden,

Hierbij informeren wij u over de verlenging en wijziging van het 'Convenant Realisatie  
windenergie stadsregio Rotterdam 2012'.

### **Aanleiding**

In 2012 hebben 15 gemeenten<sup>1</sup>, de stadsregio Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMFZH) en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) een convenant ondertekend om uiterlijk 31 december 2020 150 MW windenergie te realiseren in de voormalige stadsregio Rotterdam. In 2018 heeft REScoop NL (nu Energie Samen) de doelstellingen onderschreven en zich bij het convenant aangesloten.

De partijen uit het convenant bespreken regelmatig de voortgang en hebben vorig jaar geconstateerd dat deze doelstelling bij lange na niet gehaald gaat worden. Het zal moeilijk worden om een derde van de opgave van 150 MW eind 2020 te realiseren. De verwachting is dat een deel van de dan nog resterende opgave voor het einde van 2023 kan worden gerealiseerd, maar de meeste locaties zullen pas daarna worden gerealiseerd.

Wij hebben ingestemd met de verlenging en wijziging van het convenant, wat wij voorts toelichten in deze brief.

### **Situatie Rotterdamse Regio**

De provincie en onze convenantpartners hechten aan een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarvoor de verantwoordelijkheid na het opheffen van de Stadsregio Rijnmond weer bij de provincie kwam. De provincie heeft dit opgepakt, wat erin resulteerde dat eind 2017 deze locaties door de Staten in de Omgevingsverordening zijn vastgelegd. Daarna kon worden gestart met de

---

<sup>1</sup> Door samengaan van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse in de gemeente Nissewaard, is er nog sprake van 14 gemeenten in het convenant.

realisatie, waarbij in Nederland de gemiddelde doorlooptijd van het ontwikkelen van een windlocatie tussen de zes en acht jaar ligt. In deze regio speelden nog andere factoren, o.a. de complexiteit van de locaties, gebrek aan medewerking van grondeigenaren, gebrek aan initiatiefnemers en intensieve omgevingstrajecten.

Voor deze regio is nu 36 MW van de 150 MW gerealiseerd en de verwachting is dat er dit jaar geen nieuwe windparken worden opgeleverd. In de loop van de komende jaren worden de verdere geplande windparken gerealiseerd. De convenantpartijen hebben de stappen hiertoe in gang gezet. In 2025 zijn naar verwachting alle locaties gerealiseerd.

### **Klimaataakkoord**

Voor de Rotterdamse regio is het van belang om de afspraken uit het convenant overeind te houden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat we onze huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land nakomen. Het is daarom belangrijk geen tempo te verliezen en ook in de Rotterdamse regio zo veel als mogelijk de afspraken voor eind 2023 te realiseren. Uiteindelijk tellen alle windparken niet alleen mee voor de bestaande afspraken uit het energieakkoord, maar ook voor de afgesproken doelstelling van 35 Twh uit het Klimaataakkoord. Dit past ook in het coalitieakkoord waarbij we de ruimte die bestaande locaties voor windenergie bieden, willen benutten om zo te voorkomen dat we nieuwe locaties hoeven aan te wijzen.

### **Versnellingspakket**

Belangrijke notie is dat de minister van Economische Zaken en Klimaat met het IPO heeft afgesproken dat het deel van de doelstelling voor wind op land dat op 31 december 2020 niet is gerealiseerd in de periode tot 2023 wordt verdubbeld, dit betreft het zogenaamde versnellingspakket. Dit betekent dat het tekort van 114 MW onderdeel is van het versnellingspakket. De opgave voor wind blijft staan en het verdubbelde extra deel kan techniekneutraal worden ingevuld (met windenergie, zonne-energie en geothermie), mits dit additioneel is aan het beeld van de Nationale Energieverkenning (NEV 2017). Hierover heeft de minister met het IPO afgesproken dat dit onderdeel zal gaan uitmaken van de Regionale Energie Strategieën. Begin 2021 zal de exacte omvang van het versnellingspakket door de minister – na overleg met het IPO – worden vastgesteld. Deze ontwikkelingen volgen wij nauwgezet.

### **Verlenging convenant en maatregelen**

Vanwege de constatering dat de voortgang achterblijft, zijn er door de convenantpartijen maatregelen benoemd. Eén van de maatregelen is het accepteren van 2025 als einddatum voor het realiseren van de doelstelling van 150 MW en hiermee het convenant te verlengen. Bovendien is deze einddatum alleen haalbaar als er maatregelen worden genomen om 'geen tempo te verliezen'. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de wijziging van het convenant.

### Nadere toelichting maatregelen

Het realiseren van de totale opgave van 150 MW is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle convenantpartijen. De partijen willen versnellen en meer energie creëren door de samenwerking beter vorm te geven middels het inhuren van een programmamanager (onafhankelijk adviseur). Deze programmamanager werkt voor de convenantpartners gezamenlijk, maar met een eigen lijn naar bestuurders om snel te kunnen schakelen in de

bestuurlijk samenwerking met als doel om de afgesproken 150 MW windenergie zo spoedig als mogelijk te realiseren. De programmamanager coördineert en ondersteunt de samenwerking van de gemeenten rondom de realisatie van windenergie.

Een belangrijke opdracht voor de programmamanager is om vertragende complexe kwesties op te pakken, te anticiperen op het versnellingspakket en het maken van plannen om te versnellen. Bovendien wordt van de programmamanager verwacht dat deze proactief handelt om resultaten en concrete mijlpalen te behalen, zodat de bestuurders tussentijds kunnen sturen op het halen van de nieuwe einddatum van 31 december 2025. Deze stappen moeten de komende twee jaar worden gezet, de programmamanager is dan ook ingehuurd voor twee jaar met een optie voor een verlenging van 1 jaar. Voor de verdeling van de kosten is gewerkt met staffels naar inwoneraantal en de kosten voor de programmanager worden onderling als volgt verdeeld: ongeveer 1/3<sup>e</sup> voor de gemeenten, 1/3<sup>e</sup> voor de gemeente Rotterdam en 1/3<sup>e</sup> voor de provincie Zuid-Holland.

Naast het aanstellen van een programmamanager zijn de volgende maatregelen tevens benoemd. Het stimuleren van andere partijen die voor versnelling in de uitvoering kunnen zorgen, om zich aan te sluiten bij het convenant. En een andere manier van monitoren waardoor er meer kwalitatief inzicht is in de voortgang per gemeente en een realistische prognose gegeven kan worden voor realisatie van de totale opgave.

#### **Proces**

Het volgende bestuurlijk overleg windenergie Rotterdamse regio is op 7 mei 2020. Tijdens deze bijeenkomst staat de beoogde ondertekening van de verlenging van het convenant gepland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris, \_\_\_\_\_ voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit