

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Openbaar	11 oktober 2022	n.v.t.

Onderwerp

Vervangen Steekterbrug

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel Vervangen Steekterbrug waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld te besluiten:
 1. In te trekken het besluit 6994 d.d. 20 december 2017 betreffende de vernieuwing van de Steekterbrug te Alphen aan den Rijn;
 2. In te stemmen met de aanvang van de realisatiefase ("uitvoeringsbesluit") van het Project Steekterbrug;
 3. In te stemmen dat bij realisatie van het Project Steekterbrug het ontwerp Steekterbrug als vaste brug wordt gehanteerd als variant;
 4. In te stemmen met het verhogen van de provinciale bijdrage aan het projectbudget in het PZI met € 10.760.000,- (te verwerken in de Kadernota 2024 - 2027 en het PZI).
 5. Het totale budget van € 40,95 mln. vrij te geven voor de realisatie van het project Steekterbrug.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de besluitvorming van het vervangen van de Steekterbrug.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Statenvoorstel - Vervangen Steekterbrug - DOS-2021-0007661
- Overzichtstekening N207
- VO tekening – overzicht
- Beleidsmatige verkenning

1 Toelichting voor het College

Zie het Statenvoorstel

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 40,95 mln.
Programma	: Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland
Financiële risico's	: Dit project valt onder het risicomanagement van het PZI.

Provincie en gemeente Alphen aan den Rijn hebben eerder al een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de vervanging van de Steekterbrug. Deze samenwerkingsovereenkomst voorziet onder andere in afspraken over een gemeentelijke bijdrage welke in het kader van de benodigde ruimte-reservering op de nieuwe brug voor een toekomstige gemeentelijke centrumring benodigd is. Tevens is afgesproken dat er tijdelijk recht van opstal mogelijk is tijdens de bouw van de nieuwe Steekterbrug zodat de provincie de BTW kan compenseren uit het BTW compensatiefonds. De eerder afgesloten samenwerkingsovereenkomst blijft onverminderd van toepassing voor het project vervangen Steekterbrug.

Voor de dekking van de realisatie van een vaste brug is recentelijk een indexeringsberekening uitgevoerd met prijspeil 2022. Tevens is voorgesteld een deel van de aflaging van de beheer en onderhoudskosten te gebruiken voor de dekking van de investeringskosten. Deze voorstellen worden bij Kadernota 2023 - 2027 meegenomen.

Bij vaststelling van de Kadernota 2024 – 2027 is er dekking voor de realisatie van een vaste brug.

Indexering vanaf 2022.

De aanbesteding van een vaste brug is voorzien in het najaar van 2023. Gunning van deze opdracht is voorzien begin 2024. Start uitvoering rond de zomer 2024 en oplevering in het najaar 2025. Voor de verrekening van toekomstige prijspeilstijgingen wordt voorgesteld de werkwijzer Rijnlandroute aan te houden waar de aannemer achteraf de daadwerkelijke, volgens de GWW indexering, vastgestelde indexatie kan factureren.

Juridisch kader

Op grond van artikel 2.2.1 van de regeling Projecten Zuid-Holland leggen Gedeputeerde Staten voor ieder project in het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur waarin het provinciale financiële belang het bedrag van € 10 mln overschrijdt voorafgaand aan de start van de verkenningsfase en de realisatiefase een ontwerpbesluit aan Provinciale Staten voor, waarbij Provinciale Staten formeel kunnen besluiten dat de betreffende fase zal mogen aanvangen.

In dit geval wordt aan de Staten verzocht te besluiten om de realisatiefase te mogen aanvangen.

2 Voorafgaande besluitvorming

Zie Statenvoorstel

3 Proces

Zie Statenvoorstel

4 Participatie en rolneming

Zie Statenvoorstel

5 Communicatiestrategie

Zie Statenvoorstel

Tevens zal na het uitvoeringsbesluit een regulier nieuwsbericht worden uitgebracht. Een informatie avond zal medio januari 2023 worden gehouden om, aanvullend op de direct betrokkenen, ook andere partijen te informeren over het besluit en het project.