






























## Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q1









































- In dit schema worden de acties uit hoofdstuk 3 bijeengebracht en de acties die niet op de Lange termijn agenda van Provinciale Staten (LTA) staan worden van voortgangsindicator voorzien. De acties die op kritieke pad zijn of achterlopen zullen van motivering worden voorzien.
- De op de LTA opgenomen acties kennen een eigen plannings- en voortgangscyclus en krijgen geen voortgangsindicator.

### Fasering Invoeringsplan Omgevingswet – 1<sup>e</sup> kwartaal monitor 2021

			LTA	Actua- lisatie Invoerings plan	Q4	Q1
<b>3.1.</b>	<b>Instrumenten</b>					
<b>3.1.1.</b>	<b>Omgevingsvisie</b>					
a.	Vaststellen van de eerste verzamelherziening van het Omgevingsbeleid (onder huidige recht).	Q2 2020	LTA	LTA	LTA	LTA
b.	Actualiseren van de Omgevingsvisie. Nieuwe werkwijze in koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt georganiseerd en een plan-MER nodig is. Verder tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent maken met de begroting.	Q3 2020-Q1 2021	LTA	LTA	LTA	LTA
c.	(Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de omgevingsvisie). <b>Motivering:</b> als gevolg van de instabiele landelijke standaarden (STOP TPOD) hebben de softwareleveranciers de producten nog niet kunnen uitrollen. Er wordt tevens gewerkt aan een alternatieve oplossing voor publicatie. De visie is gepubliceerd via de huidige voorziening en op basis van overgangsrecht is dan aan de juridische eis voldaan. Symbool is niet groen omdat die idealiter via DSO zou gaan.	1-1-2022				
<b>3.1.2.</b>	<b>Omgevingsverordening</b>					
a.	Vaststellen van de eerste verzamelherziening van het Omgevingsbeleid (onder huidige recht)	Q2 2020	LTA	LTA	LTA	LTA
b.	Hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig zijn om deze gereed te hebben voor de Omgevingswet. Expliciet onderscheid maken tussen de modules: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsrijke aanpassingen;</li> <li>- Gelijkwaardige aanpassingen;</li> <li>- Aanpassingen als gevolg van de omgevingswet met beperkte impact.</li> </ul>	Q2 2020	LTA	LTA	LTA	LTA
c.	Onderdelen voor de omgevingsverordening meenemen in koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt georganiseerd en een plan-MER nodig is.	Q2-Q4	LTA	LTA	LTA	LTA
d.	Vaststellen van een delegatiebesluit.	Q2-Q4	LTA	LTA	LTA	LTA
e.	Aanvullings/wijzigingsspoor 2021 (wZHOV)	Q1 2021 - Q4 2021	LTA	LTA	LTA	LTA
f.	(Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de omgevingsverordening)	Q2 2021				

	<p><b>Motivering:</b> De standaard (STOP-TPOD) is nog steeds niet voldoende operationeel om de Omgevingsverordening te kunnen publiceren. Dit is noodzakelijk om voldoende tijd te hebben om te oefenen en implementeren. Dit was een belangrijke reden voor uitstel invoering Omgevingswet, en blijft een aandachtspunt. Dit gaat ten koste van de oefentijd. Inmiddels is volledige de Zuid-Hollandse ontwerp-verordening als eerste provincie in de testomgeving geplaatst. Maar dit is veel later dan gepland. Dit blijft een heel kritisch proces en er moeten nog veel issues worden opgelost.</p>					
<b>3.1.3.</b>	<b>Projectbesluit</b>					
a.	Interne procedures opstellen dan wel aanpassen, inclusief de samenhang met de oenteigeningsprocedure.	Q4 2020~Q1 2021 aanpassing				
b.	De procedure toetsen op een of meerder huidige project(en) [concreet maken]	Q1 2021				
c.	(Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van het omgevingsbesluit) <b>Motivering:</b> de levering van de standaard loopt achter op planning. Er wordt gewerkt aan een mogelijke alternatieve maatregel.	Q3 2021		-	-	
<b>3.1.4.</b>	<b>Programma's</b>					
a.	Maatregelen uit bestaande en nieuwe programma's samenvoegen in het digitale Omgevingsprogramma.	Q3 2020-Q1 2021	LTA	LTA	LTA	LTA
<b>3.1.5.</b>	<b>Vergunningen &amp; meldingen en Toezicht &amp; handhaving</b>					
a.	Vaststellen beleidskader bestuurlijke boetes BRZO	Q1 2021				
b.	Omgevingsplanactiviteit (OPA) eventueel opnemen in mandaatregeling	Q1-Q4 2021				
c.	Besluiten of leges worden geheven voor milieuvergunningen <b>Motivering:</b> de besluitvorming is vertraagd mede vanwege afstemming in het IPO. Ambtelijk worden voorbereiding getroffen samen met de Omgevingsdiensten om leges te kunnen heffen mocht daartoe besloten worden.	Q1-4 2020				
d.	Verkennen en loket technisch aansluiten op DSO, Q4 oefenen	Q2-Q4 2021				
<b>3.1.6.</b>	<b>Omgevingsplan &amp; interventies</b>					
a.	Proces definiëren in relatie tot omgevingsplannen	Q3,Q4 2020 en 2021				
b.	Experimenten met gemeentelijke en regionale omgevingstafels	Q2-Q4 2021				
<b>3.1.7.</b>	<b>Bestuurlijke procedureafspraken</b>					
a.	Herijken van de procesafspraken tussen PS en GS voor inzet van instrumenten. <b>Motivering:</b> de herziening onder het huidig recht is aan PS gezonden. Herziening onder de Omgevingswet wordt voorbereid voor eerste helft 2021. De planning is aangepast naar 2 <sup>e</sup> helft 2021.	<b>Q3-Q4 2021</b>				
<b>3.2.</b>	<b>Aanvullingssporen</b>					
<b>3.2.1.</b>	<b>Bodem</b>					
	<i>De acties voor bodem zijn in deze Q1 rapportage geactualiseerd.</i>					

a.	Concept-draaiboek overdracht bodemdossiers aan gemeenten is gereed.	Q2 2021				
b.	5 regionale bijeenkomsten met gemeenten en omgevingsdiensten waarin we elkaar informeren over de voortgang warme overdracht én waar afspraken worden gemaakt over (gezamenlijke) acties.	Q3 2021				
c.	Locatielijsten en lijsten van over te dragen bodemdossiers in concept gereed	Q3 2020				
d.	Concept-provinciaal beleidskader grondwater is gereed.	Q3 2021				
e.	Lijsten over te dragen bodemdossiers en locaties definitief gereed en over deze lijsten is consensus bereikt met de betreffende gemeenten.	Q4 2021				
f.	Afspraken gemaakt met de omgevingsdiensten over inzet provinciale uren in het domein bodem voor het jaar 2022.	Q2 2021				
<b>3.2.2. Grondeigendom</b>						
a.	Community of practice met medeoverheden	2020-2021				
b.	Procedures en werkwijzen herontwerpen en in organisatie implementeren	Q1 – Q3 2021				
<b>3.2.3. Natuur</b>						
a.	Opleiden t.b.v. het werken met de Omgevingswet, in samenwerking met ODH en OZH.	p.m.				
b.	Opstellen van een integraal beleidsdocument over natuur, inclusief soortenbescherming, faunabeheer, exotenbestrijding, etc. onder de Omgevingswet Motivering: vanwege de inhoud naar de LTA	p.m.-LTA			LTA	LTA
<b>3.2.4. Geluid</b>						
a.	Uiterlijk in Q4 2021 de wegen aanwijzen waarvoor de provincie - binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet-geluidproductieplafonds zal vaststellen.	Q4 2021				
b.	Vanaf vaststelling: Geluidproductieplafonds monitoren en naleven. Als het nodig is, worden maatregelen getroffen om aan de plafonds te blijven voldoen. Motivering: vanwege de inhoud naar de LTA	2024 e.v.-LTA			LTA	LTA
<b>3.3. Invoeringsaspecten</b>						
<b>3.3.1. Interbestuurlijke samenwerking</b>						
a.	Ambtelijk participeren in samenwerkingsverbanden per regio, kennis uitwisselen tussen de regio's en goede voorbeelden delen. Samen met de RIO's voorbereiden op de invoeringseisen van de Omgevingswet. De monitor van het Rijk invullen gericht op de landelijke voortgangsrapportage.	Q2 2020 Q4 2021				
<b>3.3.2. Opleiden en trainen</b>						
a.	Op basis van de behoefte interbestuurlijke basistraining "Omgevingswet in anderhalve dag" ambtenaren (vanaf Q4 2019) in Zuid-Holland organiseren op locatie. <b>Motivering:</b> Besloten dit om te bouwen naar online variant. Start Q1 2021. Inmiddels zijn er ca 350 collega's digitaal getraind of ingepland	2021				

b.	Interbestuurlijke verdiepingstrainingen mede organiseren. <b>Motivering:</b> Er is een online variant in voorbereiding start Q1 2021	Q2-Q4 en 2021				
c.	Modules schrijfvaardigheid en anders werken organiseren voor de doorontwikkeling van Omgevingsbeleid.	Q2-Q4				
d.	Technische en werksessies voor PS en GS organiseren. <b>Motivering:</b> Onder voorbehoud van de coronamaatregelen. PS heeft aangegeven een externe training te willen, deze wordt door de griffie georganiseerd.	In 2021				
<b>3.3.3. Digitaal stelsel omgevingswet</b>						
a.	Digitaal systeem omgevingsbeleid ZH	Q1 2021	LTA	LTA	LTA	LTA
b.	Implementatie van en aansluiting op DSO-LV (landelijke voorziening) voor zaakafhandeling. Incl. Omgevingsdiensten <b>Motivering:</b> Omdat het rijk later dan gepland was klaar is met de landelijke voorziening en aansluit capaciteit realiseren loopt dit op het kritieke pad (zie ook voortgangsmonitor minister BZK).	Q1 2021				
<b>3.3.4. Participatie</b>						
a.	Nieuw reputatie onderzoek.	Q2 2020 – Q2 2021				
b.	Voorbereid op eisen van de Omgevingswet inclusief motie EK (afhankelijk van of/wanneer hierover uitspraken worden gedaan door het Rijk)	Q2-Q3 2020				
c.	Evaluatie participatietrajecten	Q2 2020 – Q1 2021				
<b>3.3.5. Omgevingsdiensten</b>						
a.	Regelmatig in gesprek met de omgevingsdiensten over de voortgang implementatie	Q1-Q4 2020 en 2021				
<b>3.3.6. Financiën</b>						
a.	Inbreng leveren voor de begroting 2020 en 2021, voorjaarsnota en verantwoording via de reguliere P&C-processen en de verantwoordingrapportage.	Q2-Q4 en 2021	P&C			
b.	Financiering beheer DSO (conform bestuursakkoord 2015) <b>Motivering:</b> Financiële consequenties van uitstel invoering is punt van gesprek tussen minister en koepels. Integrale rapportage is Q1 gereed (actie rijk en koepels). De stand van zaken financiën worden toegelicht in de brief.	Q2-Q4 2020 en 2021	P&C			



Activiteit is op schema



Activiteit is gevarenzone, extra aandacht is nodig (motivering opnemen in schema)



Activiteit is niet op tijd gereed, beheersmaatregel is nodig. (Motivering opnemen in schema)



Afgerond

