











## Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q3













































- In dit schema worden de acties uit hoofdstuk 3 bijeengebracht en de acties die niet op de Lange termijn agenda van Provinciale Staten (LTA) staan worden van voortgangsindicator voorzien. De acties die op kritieke pad zijn of achterlopen zullen van motivering worden voorzien.
- De op de LTA opgenomen acties kennen een eigen plannings- en voortgangscyclus en krijgen geen voortgangsindicator.





### Fasering Invoeringsplan Omgevingswet – 3<sup>e</sup> kwartaal monitor 2021

|               |  |                                       | LTA |  | Q2 2021 | Q3 2021 |
|---------------|--|---------------------------------------|-----|--|---------|---------|
| <b>3.1.</b>   | <b>Instrumenten</b>  |                                       |     |  |         |         |
| <b>3.1.1.</b> | <b>Omgevingsvisie</b>  |                                       |     |  |         |         |
| a.            | Vaststellen van (verzamel)herzieningen van het Omgevingsbeleid (onder huidige recht).  | Loopt door in 2022                    | LTA |  | LTA     | LTA     |
| b.            | Actualiseren van de Omgevingsvisie. Nieuwe werkwijze in koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt georganiseerd en een plan-MER nodig is. Verder tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent maken met de begroting.   | Loopt door in 2022                    | LTA |  | LTA     | LTA     |
| c.            | (Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de omgevingsvisie).<br><b>Motivering:</b> als gevolg van de instabiele landelijke standaarden (STOP TPOD) hebben de softwareleveranciers de producten nog niet kunnen uitrollen. Er wordt gewacht op een uitrol van een nieuwe versie van de standaarden eind september 2021. Er wordt tevens gewerkt aan een alternatieve oplossing voor publicatie. De Omgevingsvisie is op dit moment gepubliceerd via de huidige voorziening en op basis van overgangsrecht is dan aan de juridische eis voldaan. Symbool is niet groen omdat dit idealiter via DSO zou gaan. | 1-1-2022                              |     |  |         |         |
| <b>3.1.2.</b> | <b>Omgevingsverordening</b>  |                                       |     |  |         |         |
| a.            | Vaststellen van de eerste verzamelherziening van het Omgevingsbeleid onderdeel verordening (onder huidige recht)   | Q2 2020                               | LTA |  |         |         |
| b.            | Hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig zijn om deze gereed te hebben voor de Omgevingswet. Expliciet onderscheid maken tussen de modules: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsrijke aanpassingen;</li> <li>- Gelijkwaardige aanpassingen;</li> <li>- Aanpassingen als gevolg van de omgevingswet met beperkte impact.</li> </ul>  | Q2 2021 (GS)<br>Q3/Q4 2021 (PS)       | LTA |  | LTA     | LTA     |
| c.            | Onderdelen voor de omgevingsverordening meenemen in koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt georganiseerd en een plan-MER nodig is.   | Q2-Q4 2021                            | LTA |  | LTA     | LTA     |
| d.            | Vaststellen van een delegatiebesluit.  | Q3-Q4 2021 (PS)                       | LTA |  | LTA     | LTA     |
| e.            | Aanvullings/wijzigingsspoor 2021 (wZHOV)   | Q1 2021 – Q4 2021, loopt door in 2022 | LTA |  | LTA     | LTA     |

|               |  |                             |     |  |   |   |
|---------------|--|-----------------------------|-----|--|---|---|
| f.            | (Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de omgevingsverordening)<br><b>Motivering:</b> De Omgevingsverordening kan pas officieel gepubliceerd worden nadat deze is vastgesteld. Op dit moment worden er wel proefpublicaties gedaan. Echter komt een nieuwe versie van de STOP-TPOD standaarden eind september 2021 waarvan we de impact nog niet weten. Er is niet meegenomen dat reeds gepubliceerde documenten gemigreerd worden. Daardoor moet onze proef Omgevingsverordening opnieuw gepubliceerd worden. Dit blijft een heel kritisch proces en er moeten nog veel issues worden opgelost. | Q2 2021-Q4 2021             |     |  |    |    |
| <b>3.1.3.</b> | <b>Projectbesluit</b>  |                             |     |  |   |   |
| a.            | Interne procedures opstellen dan wel aanpassen, inclusief de samenhang met de onteigeningsprocedure.   | Q4 2020-Q4 2021             |     |  |    |    |
| b.            | De procedure toetsen op een of meerder huidige project(en) NB de planning is aangepast naar Q1 2022  | Q1 2022                     |     |  |    |    |
| c.            | (Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van het omgevingsbesluit)<br><b>Motivering:</b> de levering van de standaard loopt achter op planning. Er wordt gewerkt aan een mogelijke alternatieve maatregel.   | Q3 2021                     |     |  |    |    |
| <b>3.1.4.</b> | <b>Programma's</b>   |                             |     |  |   |   |
| a.            | Maatregelen uit bestaande en nieuwe programma's samenvoegen in het digitale Omgevingsprogramma.  | Q3 2020-Q1 2021             | LTA |  | LTA   | LTA   |
| <b>3.1.5.</b> | <b>Vergunningen &amp; meldingen en Toezicht &amp; handhaving</b>   |                             |     |  |   |   |
| a.            | Vaststellen beleidskader bestuurlijke boetes BRZO  | Q1 2021                     |     |  |  |  |
| b.            | Omgevingsplanactiviteit (OPA) eventueel opnemen in mandaatregeling   | Q1-Q4 2021                  |     |  |  |  |
| c.            | GS heeft met een brief begin november aangekondigd met een voorstel te komen om leges voor milieuvergunningen te gaan heffen.<br><b>Motivering:</b> Ambtelijk worden voorbereiding getroffen samen met de Omgevingsdiensten om leges te kunnen heffen. Het voorstel zal begin 2022 aan PS worden aangeboden.   | Q1-Q2 2022                  |     |  |  |  |
| d.            | Verkennen en loket technisch aansluiten op DSO, oefenen (DBI)<br><b>Motivering:</b> naast DBI moet ook RWB om buitenplanse vergunningen worden aangesloten. Dit is nu samengetrokken in een traject en heeft daarom vertraging opgelopen. Aansluiting zal nog steeds op tijd gebeuren  | Q4 2021, loopt door in 2022 |     |  |  |  |
| <b>3.1.6.</b> | <b>Omgevingsplan &amp; interventies</b>  |                             |     |  |   |   |
| a.            | Proces definiëren in relatie tot omgevingsplannen. Belangrijk te vermelden dat met name de bOPA voor de provincie de grote werkstroom gaat vormen en daar in Q3 al een goede concept-procesbeschrijving klaar ligt om te bespreken met gemeenten.  | Q3, Q4 2020 en 2021         |     |  |  |  |
| b.            | Experimenten met gemeentelijke en regionale omgevingstafels  | Q2-Q4 2021                  |     |  |  |  |
| <b>3.1.7.</b> | <b>Bestuurlijke procedureafspraken</b>   |                             |     |  |   |   |
| a.            | Herijken van de procesafspraken tussen PS en GS voor inzet van instrumenten. <b>Motivering:</b> De planning is aangepast, Q4 wordt niet gehaald, voorstel voor besluitvorming zal plaats vinden in Q1 2022.  | Q1 2022                     |     |  |  |  |
| <b>3.2.</b>   | <b>Aanvullingsporen</b>  |                             |     |  |   |   |
| <b>3.2.1.</b> | <b>Bodem</b>   |                             |     |  |   |   |

|               |   |                             |  |  |   |   |
|---------------|---|-----------------------------|--|--|---|---|
| 💡             | De acties voor bodem zijn in de Q1-2021 rapportage geactualiseerd.  |                             |  |  |   |   |
| a.            | <p>Concept-draaiboek overdracht bodemdossiers aan gemeenten is gereed.</p> <p><b>Motivering (ook voor b, e en f bij Bodem):</b> het project 'warme overdracht bodemtaken' is eind mei 2021 on hold gezet. Daar waren 2 belangrijke redenen voor. Uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minimaal 6 maanden én dat het op landelijk niveau tussen de koepels niet gelukt is om overeenstemming te bereiken over de bekostiging van de provinciale- en gemeentelijke bodemtaken. Door dit laatste staat de overdracht van bodemtaken ter discussie. Er is voor gekozen, gezien al deze (financiële) onzekerheden, op dit moment gesprekken met de gemeenten en de omgevingsdiensten on hold te zetten. Met de omgevingsdiensten is afgesproken dat bij het opstellen van de werkplannen voor 2022 wordt uitgegaan van de huidige situatie en dat nog geen herijking van de uren gaat plaatsvinden. Concreet betekent bovenstaande dat het traject van overdracht bodemtaken getemporeerd wordt om inzet van arbeidsuren en middelen te beperken.</p> | Q2 2021                     |  |  |    |    |
| b.            | 5 regionale bijeenkomsten met gemeenten en omgevingsdiensten waarin we elkaar informeren over de voortgang warme overdracht én waar afspraken worden gemaakt over (gezamenlijke) acties.  | Q1 2022                     |  |  |    |    |
| c.            | Locatielijsten en lijsten van over te dragen bodemdossiers in concept gereed  | Q3 2020                     |  |  |  |  |
| d.            | Concept-provinciaal beleidskader grondwater is gereed.  | Q3 2021                     |  |  |  |  |
| e.            | Lijsten over te dragen bodemdossiers en locaties definitief gereed en over deze lijsten is consensus bereikt met de betreffende gemeenten.  | Q4 2021                     |  |  |  |  |
| f.            | Afspraken gemaakt met de omgevingsdiensten over inzet provinciale uren in het domein bodem voor het jaar 2022.  | Q2 2021                     |  |  |  |  |
| <b>3.2.2.</b> | <b>Grondeigendom</b>  |                             |  |  |   |   |
| a.            | Community of practice met medeoverheden   | 2020-2021                   |  |  |  |  |
| b.            | Procedures en werkwijzen herontwerpen en in organisatie implementeren   | Q4 2021, loopt door in 2022 |  |  |  |  |
| <b>3.2.3.</b> | <b>Natuur</b>   |                             |  |  |   |   |
| a.            | <p>Opleiden t.b.v. het werken met de Omgevingswet, in samenwerking met ODH en OZH.</p> <p><b>Motivering:</b> vertraagd in verband met andere prioriteiten Natuur. Op dit moment wordt gekeken wat nodig is.</p>   | p.m.                        |  |  |  |  |
| b.            | Opstellen van een integraal beleidsdocument over natuur, inclusief soortenbescherming, faunabeheer, exotenbestrijding, etc. onder de Omgevingswet   | LTA                         |  |  | LTA   | LTA   |
| <b>3.2.4.</b> | <b>Geluid</b>   |                             |  |  |   |   |

|               |  |                                     |     |  |   |   |
|---------------|--|-------------------------------------|-----|--|---|---|
| a.            | Uiterlijk in Q4 2021 de wegen aanwijzen waarvoor de provincie - binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet-geluidproductieplafonds zal vaststellen.  | Q4 2021                             |     |  |    |    |
| b.            | Vanaf vaststelling: Geluidproductieplafonds monitoren en naleven. Als het nodig is, worden maatregelen getroffen om aan de plafonds te blijven voldoen.<br>Motivering: vanwege de inhoud naar de LTA   | LTA                                 |     |  | LTA   | LTA   |
| <b>3.3.</b>   | <b>Invoeringsaspecten</b>  |                                     |     |  |   |   |
| <b>3.3.1.</b> | <b>Interbestuurlijke samenwerking</b>  |                                     |     |  |   |   |
| a.            | Ambtelijk participeren in samenwerkingsverbanden per regio, kennis uitwisselen tussen de regio's en goede voorbeelden delen. Samen met de RIO's voorbereiden op de invoeringseisen van de Omgevingswet. De monitor van het Rijk invullen gericht op de landelijke voortgangsrapportage.  | Q2-Q4 2020-2021, loopt door in 2022 |     |  |    |    |
| <b>3.3.2.</b> | <b>Opleiden en trainen</b>   |                                     |     |  |   |   |
| a.            | Op basis van de behoefte interbestuurlijke basistraining in Zuid-Holland organiseren en uitvoeren.<br><b>Motivering:</b> Besloten dit om te bouwen naar online variant. Start Q1 2021. Inmiddels hebben totaal 1.400 deelnemers van mede overheden, uitvoeringsdiensten en provincie de basistraining gevolgd.                 | 2021                                |     |  |    |    |
| b.            | Interbestuurlijke verdiepingstrainingen organiseren en mede uitvoeren.<br><b>Motivering:</b> Er is een online variant in voorbereiding. Start Q3 2021  | Q2-Q4 2020 en 2021                  |     |  |    |    |
| c.            | Modules schrijfvaardigheid en anders werken organiseren voor de doorontwikkeling van Omgevingsbeleid.  | Q2-Q4 2020                          |     |  |   |   |
| d.            | Technische en werksessies voor PS en GS organiseren.   | In 2021                             |     |  |  |  |
| <b>3.3.3.</b> | <b>Digitaal stelsel omgevingswet</b>   |                                     |     |  |   |   |
| a.            | Digitaal systeem omgevingsbeleid ZH  | Q1 2021                             | LTA |  | LTA   | LTA   |
| b.            | Implementatie van en aansluiting op DSO-LV (landelijke voorziening) voor zaakafhandeling. Incl. Omgevingsdiensten<br><b>Motivering:</b> Omdat het Rijk later dan gepland klaar was, is met de landelijke voorziening en aansluit capaciteit realiseren loopt dit op het kritieke pad (zie ook voortgangsmonitor minister BZK). | Q1 2021                             |     |  |  |  |
| c.            | Ontwikkelen toepasbare regels en andere systemen en instrumenten anders dan voor het omgevingsbeleid, projectbesluit, reactieve interventie, instructie.   | Q2-Q4 2021                          |     |  |  |  |
| <b>3.3.4.</b> | <b>Participatie</b>  |                                     |     |  |   |   |
| a.            | Nieuw reputatie onderzoek.   | Q2 2020 – Q2 2021                   |     |  |  |  |
| b.            | Voorbereid op eisen van de Omgevingswet inclusief motie EK (afhankelijk van of/wanneer hierover uitspraken worden gedaan door het Rijk)  | Q2-Q3 2020                          |     |  |  |  |
| c.            | Evaluatie participatietrajecten  | Q2 2020 – Q1 2021                   |     |  |  |  |
| <b>3.3.5.</b> | <b>Omgevingsdiensten</b>   |                                     |     |  |   |   |
| a.            | Regelmatig in gesprek met de omgevingsdiensten over de voortgang implementatie   | Q1-Q4 2020, 2021 en 2022            |     |  |  |  |
| <b>3.3.6.</b> | <b>Financiën</b>   |                                     |     |  |   |   |

|    |  |                    |     |  |   |   |
|----|--|--------------------|-----|--|---|---|
| a. | Inbreng leveren voor de begroting 2022, voorjaarsnota en verantwoording via de reguliere P&C-processen en de verantwoordingrapportage.   | Q2-Q4 en 2021      | P&C |  |  |  |
| b. | Financiering beheer DSO (conform bestuursakkoord 2015)<br><b>Motivering:</b> Financiële consequenties van uitstel invoering is punt van gesprek tussen minister en koepels. Integrale rapportage is Q1 gereed (actie rijk en koepels). | Q2-Q4 2020 en 2021 | P&C |  |  |  |

Activiteit is op schema



Activiteit is gevaarzone, extra aandacht is nodig (motivering opnemen in schema)



Activiteit is niet op tijd gereed, beheersmaatregel is nodig. (Motivering opnemen in schema)



Afgerond