













## Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q4












































- In dit schema worden de acties uit hoofdstuk 3 van het Invoeringsplan bijeengebracht en de acties die niet op de Lange termijn agenda van Provinciale Staten (LTA) staan worden van voortgangsindicator voorzien. De acties die op kritieke pad zijn of achterlopen zullen van motivering worden voorzien.
- De op de LTA opgenomen acties kennen een eigen plannings- en voortgangscyclus en krijgen geen voortgangsindicator.

















### Fasering Invoeringsplan Omgevingswet – 4<sup>e</sup> kwartaal monitor 2022



		Planning	LTA	Q3 2022	Q4 2022
<b>3.1.</b>	<b>Instrumenten</b>				
<b>3.1.1.</b>	<b>Omgevingsvisie</b>				
a.	Vaststellen van (verzamel)herzieningen van het Omgevingsbeleid (onder huidige recht).	Loopt door in 2022	LTA	LTA	LTA
b.	Actualiseren van de Omgevingsvisie. Nieuwe werkwijze in koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt georganiseerd en een plan-MER nodig is. Verder tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie. Evenals het consistent maken met de begroting.	Loopt door in 2022	LTA	LTA	LTA
c.	(Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de omgevingsvisie). <b>Motivering:</b> als gevolg van de instabiele landelijke standaarden (STOP TPOD) hebben de softwareleveranciers lange tijd de producten niet kunnen uitrollen. De Omgevingsvisie is op dit moment gepubliceerd via de huidige voorziening en op basis van overgangsrecht is dan aan de juridische eis voldaan. Er is een kleinschalige proefpublicatie via het DSO gedaan, in eerste instantie met behulp van de softwareleverancier (vanwege foutmeldingen). Ook zijn er daarna meerdere wijzigingen gepubliceerd. De laatste wijzigingen zijn zelfstandig zonder hulp of tussenkomst van de softwareleverancier gedaan. Symbool is niet groen omdat de volledige omgevingsvisie nog niet is gepubliceerd via DSO.	1-1-2022			
<b>3.1.2.</b>	<b>Omgevingsverordening</b>				
a.	Vaststellen van de eerste verzamelherziening van het Omgevingsbeleid onderdeel verordening (onder huidige recht)	Q2 2020	LTA		
b.	Hernieuwde vaststelling van de Omgevingsverordening die nodig zijn om deze gereed te hebben voor de Omgevingswet. Expliciet onderscheid maken tussen de modules: - Beleidsrijke aanpassingen; - Gelijkwaardige aanpassingen; - Aanpassingen als gevolg van de omgevingswet met beperkte impact.	Q4 2021 (PS)	LTA		
c.	Onderdelen voor de omgevingsverordening meenemen in koersnotitie Omgevingsbeleid voor een aantal grote modules waarvoor een gezamenlijke inspraakprocedure wordt georganiseerd en een plan-MER nodig is.	Q2-Q4 2021	LTA	LTA	LTA
d.	Vaststellen van een delegatiebesluit.	Q4 2021 (PS)	LTA		
e.	Aanvullings/wijzigingsspoor 2022 (wijziging ZHOV 2022) PS hebben op 9 november 2022 de wijziging vastgesteld.	Q4 2022 (PS)	LTA	LTA	

f.	<p>(Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van de omgevingsverordening)</p> <p><b>Motivering:</b> De Omgevingsverordening zal voor inwerkingtreding van de Omgevingswet officieel gepubliceerd worden nadat deze op 15 december 2021 is vastgesteld door PS. Er zijn wel proefpublicaties gedaan in het DSO. Echter zijn de STOP-TPOD standaarden nog steeds in beweging. De proef Omgevingsverordening zal steeds opnieuw gepubliceerd worden in de pre-productieomgeving tot dit naar wens gaat. Dit blijft een heel kritisch proces en er moeten nog veel issues worden opgelost. In Q2 zijner proefpublicaties gedaan en inmiddels is het ook mogelijk te testen met het leveren van de bijbehorende toepasbare regels (vragenbomen, indieningsvereisten) aan het DSO. Op dit moment is het ook mogelijk om te gaan testen met wijzigingen. Door het uitstel van de Omgevingswet is er meer tijd om te oefenen met het publiceren en het publiceren van wijzigingen. Onbekend is nog hoe er op productie aangesloten zal gaan worden.</p> <p>Als achtervang zijn er alternatieve methoden om te publiceren die leunen op technieken van voor de Omgevingswet. Nadeel is dan dat er op een later moment alsnog de switch naar het DSO moet worden gemaakt. In Q4 is er een test uitgevoerd met het publiceren van een zogenaamde "placeholder" verordening in het kader van TAM-IMRO.</p>	Q2 2021-Q4 2021				
<b>3.1.3. Projectbesluit</b>						
a.	<p>Interne procedures opstellen dan wel aanpassen, inclusief de samenhang met de onteigeningsprocedure.</p> <p>Motivering: Heeft vertraging opgelopen, en zal tweede helft 2022/ Q1 2023 worden afgerond in combinatie met de "toetsen" zoals onder b vermeld. Ivm onzekerheid zoals vermeld onder c.</p>	Q4 2020-Q4 2021				
b.	De procedure toetsen op een of meerder huidige project(en) NB de planning is aangepast naar tweede helft 2022 en Q1 2023.	Q1 2022				
c.	<p>(Kunnen) publiceren via de digitale standaarden (van het omgevingsbesluit)</p> <p><b>Motivering:</b> de stabiliteit van de standaard en beschikbaarheid software liep achter op planning. Er is sinds eind 2022 een versie van de software beschikbaar waar een projectbesluit in de simpelste vorm kan worden gepubliceerd. De software moet getest worden en wordt doorontwikkeld om ingewikkeldere vormen van een projectbesluit (beter) te kunnen publiceren. Ook wordt er als alternatieve publicatie methode een TAM ontwikkeld voor het projectbesluit.</p>	Q3 2021				
<b>3.1.4. Programma's</b>						
a.	Maatregelen uit bestaande en nieuwe programma's samenvoegen in het digitale Omgevingsprogramma.	Q3 2020-Q1 2021	LTA	LTA	LTA	
<b>3.1.5. Vergunningen &amp; meldingen en Toezicht &amp; handhaving</b>						
a.	Vaststellen beleidskader bestuurlijke boetes BRZO	Q1 2021				
b.	Omgevingsplanactiviteit (OPA) eventueel opnemen in mandaatregeling	Q1-Q2 2022				

c.	GS heeft de concept-legesverordening milieu in de KNM-commissie van september besproken, zoals afgesproken. De legesverordening is vastgesteld in PS en gaat in werking tegelijkertijd met de Omgevingswet. De ambtelijke voorbereidingen samen met de Omgevingsdiensten om leges te kunnen heffen gaan door. <b>Motivering:</b> De ambtelijke voorbereidingen samen met de Omgevingsdiensten om leges te kunnen heffen gaan door. Vaststelling van de verordening tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ligt op koers.	Q3 2022			
d.	Verkennen en loket technisch aansluiten op DSO, oefenen (DBI) <b>Motivering:</b> De technische aansluiting is gerealiseerd, inrichting De Doormiddel van oefenen met omgevingsdiensten en gemeenten zal nog moeten blijken of complexe vergunningsaanvragen in samenspraak lopen Ervaring op doen door oefenen moet worden geïntensiveerd daarvoor zijn afspraken met de omgevingsdiensten gemaakt Daarom blijft het Code geel van toepassing.	Q2 2022,			
<b>3.1.6. Omgevingsplan &amp; interventies</b>					
a.	Proces definiëren in relatie tot omgevingsplannen.  Motivering: de verwachting is dat met name de BOPA (vergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit) voor de provincie de grote werkstroom gaat vormen en een goede concept-procesbeschrijving klaar ligt om te bespreken met gemeenten. Wel afhankelijkheid met 3.1.5 d (zaaksysteem) De samenwerkingsomgeving DSO kan Q1 2023 getest en ingericht worden.	Q3, Q4 2020, 2021, 2022 en 2023			
b.	Experimenten met gemeentelijke en regionale omgevingstafels Motivering aanpassing planning: doorlopende activiteit ook in 2023, gaat in samenspraak met regionale partners	2023			
c.	Adviesrecht GS vastgesteld door GS op 13-12-2022.  Adviesrecht nog aanpassen n.a.v. vastgestelde modules Energietransitie en Ruimte en Wonen. Daarna overdracht staande organisatie.  Bij invoering Omgevingswet publiceren samen met ZHOV.	2023			
<b>3.1.7. Bestuurlijke procedureafspraken</b>					
a.	Herijken van de procesafspraken tussen PS en GS voor inzet van instrumenten. <b>Motivering:</b> Herijking van de protocolafspraken is inmiddels afgerond in Q2 2022. Vastgesteld door de Staten in mei 2022.	Q1-Q2 2022			
<b>3.2. Aanvullingssporen</b>					
<b>3.2.1. Bodem</b>					
	<i>De acties voor bodem zijn in de Q1-2021 rapportage geactualiseerd.</i>				
a.	Het concept-draiboek overdracht bodemdossiers is gereed.	Q2 2021			
b.	5 regionale bijeenkomsten met gemeenten en omgevingsdiensten waarin we elkaar informeren over de voortgang warme overdracht én waar afspraken worden gemaakt over (gezamenlijke) acties.	Q1 2022			
c.	Locatielijsten en lijsten van over te dragen bodemdossiers in concept gereed	Q3 2020			

d.	Provinciaal beleidskader grondwater is gereed.	Q3 2021			
e.	Lijsten over te dragen bodemdossiers en locaties definitief gereed en over deze lijsten is consensus bereikt met de betreffende gemeenten.	Q3 2022			
f.	Afspraken gemaakt met de omgevingsdiensten over inzet provinciale uren in het domein bodem voor het jaar 2022.	Q2 2021			
<b>3.2.2. Grondeigendom</b>					
a.	Community of practice met medeoverheden	2020-2021, loopt door in 2023			
b.	Procedures en werkwijzen herontwerpen en in organisatie implementeren	Q4 2021, loopt door in 2023			
<b>3.2.3. Natuur</b>					
a.	Opleiden t.b.v. het werken met de Omgevingswet, in samenwerking met ODH en OZHZ. In oktober zijn aan aantal cursusdagen georganiseerd voor OZHZ en ODH.	Q2 2022			
b.	Opstellen van een integraal beleidsdocument over natuur, inclusief soortenbescherming, faunabeheer, exotenbestrijding, etc. onder de Omgevingswet Module Soortenbeleid is door GS vastgesteld en aangeboden aan PS	LTA		LTA	LTA
<b>3.2.4. Geluid</b>					
a.	Uiterlijk in Q4 2022 worden de wegen aangewezen waarvoor binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet- het college de geluidproductieplafonds zal vaststellen. Ivm uitstel van de Omgevingswet verschoven naar 2023.	Q4 2023			
b.	Vanaf vaststelling: Geluidproductieplafonds monitoren en naleven. Als het nodig is, worden maatregelen getroffen om aan de plafonds te blijven voldoen. Motivering: vanwege de inhoud naar de LTA	LTA		LTA	LTA
<b>3.3. Invoeringsaspecten</b>					
<b>3.3.1. Interbestuurlijke samenwerking</b>					
a.	Ambtelijk participeren in samenwerkingsverbanden per regio, kennis uitwisselen tussen de regio's en goede voorbeelden delen. Samen met de RIO's voorbereiden op de invoeringseisen van de Omgevingswet. De monitor van het Rijk invullen gericht op de landelijke voortgangsrapportage.	Q2-Q4 2020-2021, loopt door in 2022			
<b>3.3.2. Opleiden en trainen</b>					
a.	Op basis van de behoefte interbestuurlijke basistraining in Zuid-Holland organiseren en uitvoeren. <b>Motivering:</b> Besloten dit om te bouwen naar online variant. Start Q1 2021. Inmiddels worden zowel digitale als live basistrainingen georganiseerd voor en door provincie met partners. Circa 1.600 deelnemers van mede overheden, uitvoeringsdiensten en provincie hebben de basistraining gevolgd. Naar behoefte aangeboden in Q4	2021			
b.	Interbestuurlijke verdiepingstrainingen organiseren en mede uitvoeren. Verschillende thema's zoals participatie en gezondheid zijn georganiseerd. De verdiepingstrainingen waar veel vraag naar is worden opnieuw aangeboden. <b>Motivering:</b> Naar behoefte aangeboden in Q4	Q2-Q4 2020 en 2021			
c.	Modules schrijfvaardigheid en anders werken organiseren voor de doorontwikkeling van Omgevingsbeleid.	Q2-Q4 2020			

d.	Technische en werksessies voor PS en GS organiseren.	In 2021			
<b>3.3.3. Digitaal stelsel omgevingswet</b>					
a.	Digitaal systeem omgevingsbeleid ZH	Q1 2021	LTA	LTA	LTA
b.	Implementatie van en aansluiting op DSO-LV (landelijke voorziening) voor zaakafhandeling. Incl. Omgevingsdiensten <b>Motivering:</b> Het aansluiten op de landelijke voorziening loopt op het kritieke pad. Voordat de Omgevingswet inwerking treedt sluiten we technisch niet alleen aan op de pre maar gelijk ook op de productieomgeving zodat we gelijk op beide kunnen oefenen. Afronding van aansluiting, inrichting van processen en oefenen van dit traject wordt opnieuw gepland afhankelijk van het nieuwe tijdstip van inwerkingtreding. (zie ook voortgangsmonitor minister BZK). n.	Q1 2021			
c.	Ontwikkelen toepasbare regels en andere systemen en instrumenten anders dan voor het omgevingsbeleid, projectbesluit, reactieve interventie, instructie en voorbereidingsbesluit. <b>Motivering:</b> -Voor de indieningsvereisten en vergunningchecks zijn er afstemmingsoverleggen met OD's, gemeenten en waterschappen. De complexiteit van toepasbare regels blijkt toch groter te zijn dan voorzien. Vooral waar het regels betreft die in de basis Rijksregels zijn en waar de provincie en andere BG's met maatwerkregels kunnen aanvullen of afwijken. Ook is een verschil van snelheid van realisatie bij de verschillende bevoegde gezagen een probleem in de afstemming. Niet iedereen is op hetzelfde moment klaar voor een volgende stap. -De stabiliteit van de standaarden (projectbesluit, reactieve interventie en instructie) en daardoor de beschikbaarheid van de software liep achter op planning. Er is een test gedaan met het meervoudig voorbereidingsbesluit, gericht op gemeentelijke omgevingsplannen. Daaruit komen enkele bevindingen in de keten. Tot het DSO voldoende werkt is het waarschijnlijk mogelijk om met handmatige stappen of TAM's (die nog in ontwikkeling zijn) te publiceren mocht dit noodzakelijk zijn.	Q2-Q4 2021			
<b>3.3.4. Participatie</b>					
a.	Nieuw reputatie onderzoek.	Q2 2020 – Q2 2021			
b.	Voorbereid op eisen van de Omgevingswet inclusief motie EK (afhankelijk van of/wanneer hierover uitspraken worden gedaan door het Rijk)	Q2-Q3 2020			
c.	Evaluatie participatietrajecten	Q2 2020 – Q1 2021			
<b>3.3.5 Omgevingsdiensten</b>					
a.	Regelmatig in gesprek met de omgevingsdiensten over de voortgang implementatie	Q1-Q4 2020, 2021 en 2022 en Q1-2 in 2023			
<b>3.3.6. Financiën</b>					
a.	Inbreng leveren voor de begroting 2022, voorjaarsnota en verantwoording via de reguliere P&C-processen en de verantwoordingrapportage. Voor implementatiekosten 2022 zijn middelen geregeld in de voorjaarsnota om kosten te dekken. In	Q2-Q4 en 2022	P&C		

	de risicoparaagraaf van de begroting is omschreven dat nieuw uitstel aan de orde kan zijn, dan wordt in de voorjaarsnota van 2023 gevraagd om dekking van implementatiekosten. De resterende middelen 2022 ad € 292.000,- worden beklemd in 2023 voor een deel van de dekking.				
b.	Financiering beheer DSO (conform bestuursakkoord 2015) <b>Motivering:</b> Financiële consequenties van uitstel invoering is punt van gesprek tussen minister en koepels. Integrale rapportage is Q1 gereed (actie rijk en koepels). Beheerkosten zijn structureel begroot bij provincie, eind 2021 heeft BZK nog extra middelen aan de koepels toegekend. Tot inwerkingtreding gelden nog lagere beheerkosten.	Q2-Q4 2021 en 2022	P&C		



Activiteit is op schema



Activiteit is gevarenzone, extra aandacht is nodig (motivering opnemen in schema)



Activiteit is niet op tijd gereed, beheersmaatregel is nodig. (Motivering opnemen in schema)



Afgerond