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Bijlagen

1

Conform de Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 2e Voortgangsrapportage 

2017 RijnlandRoute aan. Voorliggende voortgangsrapportage is een actualisatie van de 1e 

Voortgangsrapportage 2017 en rapporteert over de periode 1 maart 2017 t/m 31 augustus 2017 

en geeft inzicht in de stand van zaken van de drie projectonderdelen: hoofdcontract A4-N434-

A44, Tjalmaweg en Europaweg.

Tijdens de rapportageperiode is veel aandacht uitgegaan naar de noodzakelijke bomenkap die 

met name heeft plaatsgevonden in Leidschendam-Voorburg en Voorschoten.

Zoals in de Statencommissie Verkeer en Milieu door gedeputeerde Vermeulen is toegezegd, zult 

u hierover separaat worden geïnformeerd.

Tot slot kan worden gemeld dat het project volgens planning verloopt binnen het daartoe 

beschikbare budget.  

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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