
        

Geachte Raads- en Statenleden,

Op 11 november jl.. heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de vaste Kamercommissie

van Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat hij en zijn ambtsgenoten van de andere betrokken

departementen hebben besloten het onderdeel getijdenenergie niet verder mee te willen nemen in

de ontwerpfase. Voorafgaand aan dit besluit heeft overleg plaatsgevonden met het bestuurlijk

overleg getij Grevelingen.

Korte voorgeschiedenis

In 2015 heeft u besloten middelen te reserveren voor een bijdrage aan het maken van een doorlaat

in de Brouwersdam om de Grevelingen middels een beperkte getijdenwerking weer met de zee te

verbinden. Op die manier zou de problematiek van de zuurstofloosheid op het meer kunnen worden

aangepakt en het voedselweb zich herstellen. Ook zou herstel van de waterkwaliteit de visserijsector

en de recreatie ten goede komen. Onderdeel van de verkenning was ook om   te onderzoeken op

welke wijze in de doorlaat met het in-en uitstomende water getijdenenergie zou kunnen worden

opgewekt. Hiermee zou een showcase met internationale allure ontstaan vanwege de innovatieve

doorontwikkeling van deltawerk de Brouwersdam. Dit met de bijkomende positieve effecten voor de

economie in de regio en een geprognotiseerd elektrisch vermogen van 25MW volledig voorspelbare

energie. Aanvullend voordeel van getijdenenergie is dat er geen ruimtelijke nadelen zijn zoals bij

andere vormen van duurzame energieopwekking. Mede hierdoor is er maatschappelijk draagvlak

voor deze vorm van energie-opwekking. Voorgaande was bij de start in 2012 de basis voor

samenwerking onder leiding van de projectdirecteur getijdenenergie van het ministerie van

Infrastructuur en Milieu. Het in 2015 gepresenteerde concept kon niet direct worden uitgewerkt

omdat het budget ervoor ontbrak. Naast de toegezegde bijdragen van de regiopartners in 2015,

stelde in maart 2018 het rijk aanvullende middelen beschikbaar waardoor kon worden gewerkt aan

een voorkeursalternatief (VKA) waarover rijk in november 2019 besloot. 

Na vaststelling van het voorkeursalternatief (MIRTII-besluit) rees aan Rijkszijde twijfel over de kosten

en de haalbaarheid van het project. Dit leidde in de winter van 2021 tot een adviesvraag aan een

groep experts. Die adviseerde in het voorjaar van 2021 om de ambitie van getijdenenergie te laten

varen en de kansen voor verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie binnen het beschikbare

budget door een taskforce in beeld te laten brengen.

Positie van de ontwikkeling van getijdenenergie

Omdat het rijk in 2021 aangaf het advies van de experts te willen volgen, en dus te stoppen met het

verder verkennen van de mogelijkheden voor innovatieve getijdenenergie zoals beoogd in het VKA,

is afgesproken dat de regionale partijen een ronde langs geïnteresseerde marktpartijen zouden

maken. Dit om te informeren naar hun huidige kijk op de ontwikkeling van de getijdenenergie. Uit de

gevoerde gesprekken blijkt dat de markt nog steeds kansen ziet en geïnteresseerd is in

getijdenenergie in de Brouwersdam. Innovatieve vormen van getijdenenergie (met pompturbines)

zoals opgenomen in het VKA, zijn op dit moment, technisch en financieel niet haalbaar als

meekoppelkans in project Getij Grevelingen binnen het taakstellend budget. Energie uit water heeft

een moeilijke businesscase in het bestaande systeem van prijsopbouw en subsidie. In het huidige

ontwerp en binnen de huidige kaders is daardoor geen positieve businesscase te realiseren. 



Getijdenenergie op basis van bewezen technieken (zogenaamde free-flow turbines) zijn technisch

wellicht (op termijn) mogelijk. Om te voorkomen dat kansen voor het opwekken van getijdenenergie

in een doorlaatmiddel naar de toekomst toe geblokkeerd worden, wordt gekeken naar de

ontwerpwensen die mogelijk mee te nemen zijn richting de planuitwerking mits dat niet leidt tot

onevenredige meerkosten, vertraging of andere nadelige effecten voor het hoofddoel voor

waterkwaliteit en ecologie. Het rijk beraadt zich momenteel op de consequenties van deze

ontwerpwensen. 

Traject taskforce

Momenteel wordt door een taskforce onder leiding van Rijkswaterstaat gewerkt aan nieuwe

ontwerpoplossingen voor een doorlaatmiddel. Op basis van deze ontwerpoplossingen wordt

duidelijk of het project binnen de financiële randvoorwaarden en met voldoende doelbereik kan

worden gerealiseerd. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in medio 2023. Op dat

moment zal het rijk een besluit nemen over het vervolg van dit project.

Wanneer er meer bekend is over de beoordeling van de ontwerpwensen van de markt en het

onderzoeksresultaat van de taskforce zullen wij dat zo spoedig mogelijk met u delen.
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