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Stand van zaken Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid

Advies

1. Vast te stellen het realiseren van de grondwal ten westen van de Verlengde Bentwoudlaan ter

hoogte van het Bentwoud waarvan 50% ad €250.000 excl. BTW uit ambitie 7.2 wordt betaald en

50% ad €250.000 excl. BTW uit het projectkrediet.

2. Vast te stellen het planologisch mogelijk maken van zonnepanelen op de oostelijke grondwal

langs de Verlengde Bentwoudlaan ter hoogte van het Bentwoud en het op die locatie toestaan

van zonnepanelen in het definitieve Provinciaal Inpassingsplan te verwerken. 

3. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten met betrekking tot het Provinciaal

Inpassingsplan N207 Zuid inclusief bijlagen: 

a. Het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid, waarin ten opzichte van het Ontwerp Provinciaal

Inpassingsplan N207 Zuid de volgende grotere wijzigingen worden aangebracht:

i. Aanvullingen op de paragraaf over de Omgevingsvisie, de paragraaf over geluid en de

paragraaf over archeologie.

ii. De Ecologische Verbindingszone (EVZ) wordt aan de westzijde van de Bentwoudlaan

gelegd zodat een betere verbinding ontstaat tussen de verbindingszones.

iii. Het ontwerp van het fietsviaduct ten noorden van Hazerswoude-Dorp wordt aangepast.

De rotonde en het viaduct worden minder hoog. Deze aanpassingen verminderen het

hellingspercentage wat meer comfort biedt voor de fietser.

iv. Tussen het Bentwoud en de nieuw aan te leggen weg wordt aan de westkant van de weg

een grondwal gerealiseerd.

v. Het kruispunt N209-Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp wordt aangepast zodat de

bereikbaarheid van en veiligheid op het parkeerterrein verbetert.

b. De Nota van beantwoording zienswijzen met betrekking tot de zienswijzen ingediend bij het

Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid.

c. De publieksvriendelijke samenvatting waarmee het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid

plus dit tussentijds besluit toegelicht worden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting stand van zaken Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid. 

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de stukken te wijzigen
dienovereenkomstig optie 2 met betrekking tot het toestaan van zonnepanelen.

Bijlagen

GS brief aan PS - Stand van zaken Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid
A. Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid
B. Publiekssamenvatting Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid
C. Voorlopig Advies Commissie m.e.r.
D. Nota van beantwoording zienswijzen Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid
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1 Toelichting voor het College

In het project N207 Zuid werken de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en

Waddinxveen sinds 2012 samen aan de verbetering van het wegennet en fietsroutes in dit gebied. De

probleemanalyse van N207 Zuid laat zien dat deze regio tussen de N11 – A12, Alphen aan den Rijn –

Gouda diverse infrastructurele knelpunten kent. Mede omdat er jarenlang gebouwd is zonder de

infrastructuur hierop aan te passen. De eerste verbetering betrof de verdubbeling van de

dienstregeling tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, de aanleg van de A12 Parallelstructuur en de

Vredenburghlaan, maar er is meer nodig. De regio en haar buurgemeenten staan voor belangrijke

woningbouw- en andere economische opgaven. In april 2022 is al in een brief aan de Staten

benoemd dat, mocht het zover komen dat de Gnephoek wordt bebouwd, de Verlengde

Bentwoudlaan (N207 Zuid) en de uitvoering van het Programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG)

harde randvoorwaarden zijn, los van andere mobiliteits-ingrepen die nog nodig zijn.

In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter. Zuid Holland.’ Is afgesproken om de Bentwoudlaan

te realiseren met een zorgvuldige inpassing in het landschap en de omgeving. Het nader uitwerken

van het ontwerp van de (Verlengde) Bentwoudlaan en het aanpassen van de maatregelen in

Hazerswoude-Dorp (de 5e variant) is verwerkt in het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid (PIP) en de

Milieu Effect rapportage (MER). 

U heeft op 24 mei 2022 het ontwerp PIP N207 Zuid met de bijbehorende MER N207 Zuid vrijgegeven

voor inspraak. Gelijktijdig is door de gemeente Alphen aan den Rijn het bestemmingsplan voor de

aanvullende lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp vrijgegeven. De effecten van beide plannen

zijn opgenomen in de MER N207 Zuid. Op dit MER heeft de Commissie m.e.r. eind oktober 2022 een

voorlopig toetsingsadvies uitgebracht (zie bijlage C). De ingediende zienswijzen en het voorlopige

advies van de Commissie m.e.r. zijn meegewogen in het opstellen van de voorliggende versie van het

PIP en de MER waarin de huidige stand van zaken vastgelegd is. Deze stukken zijn gereed maar

kunnen nog niet worden doorgeleid naar Provinciale Staten voor besluitvorming. Dit komt door:

 De voortoets t.b.v. stikstof laat namelijk zien dat er stikstofcompensatie nodig is. Als deze

compensatie in handen is, kan besluitvorming in Provinciale Staten (PS) plaats vinden

(rekening houdend met de uitspraak van het Porthos-arrest).

 Het verkrijgen van compensatie vergt tijd en zorgt daarmee voor vertraging t.o.v. de

oorspronkelijke planning om begin 2023 de stukken aan PS aan te bieden. Door deze

vertraging is het nodig om 2 natuuronderzoeken te actualiseren. De resultaten van de

actualisatie worden tegelijkertijd met de passende beoordeling als aanvulling voorgelegd. 

Betrokkenen hebben medio 2022 hun zienswijze ingediend. Normaliter ontvangen zij een reactie bij

de vaststelling van het PIP in PS. Naar verwachting kunnen de definitieve stukken pas eind 2023-

begin 2024 ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Door nu de Nota van

Beantwoording (zie bijlage D) ter kennisname naar de Staten te sturen kunnen wij de indieners van

de zienswijzen informeren hoe wij voornemens zijn de ingediende zienswijzen te beantwoorden. Er

zijn namelijk reeds signalen en vragen ontvangen van enkele indieners die hier meer duidelijkheid

over willen.

Daarnaast heeft de Commissie Bereikbaarheid en Energie (BE) gevraagd of het definitieve PIP, het

MER en de zienswijzen in hun commissie besproken kon worden als de stukken gereed zijn. De

portefeuillehouder heeft toegezegd de stand van zaken toe te lichten middels een brief. Deze brief

plus bijlagen liggen nu voor. 
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Bij het vrijgeven van het Ontwerp PIP N207 Zuid op 24 mei 2022 is door GS verzocht onderzoek te

doen naar een grondwal aan de westkant van de Verlengde Benwoudlaan ter hoogte van het

Bentwoud. Ten aanzien van deze grondwal liggen twee vraagpunten voor:

1. Grondwal als inpassingsmaatregel n.a.v. Ontwerp PIP 

2. Zonnepanelen op grondwal

Ad 1. Grondwal Verlengde Bentwoudlaan als aanvullende inpassingsmaatregel

Op verzoek van GS is er onderzoek gedaan naar een grondwal aan de westkant langs de Verlengde

Bentwoudlaan ter hoogte van het Bentwoud. De grondwal is 3 meter hoog en is vormgegeven

inclusief een watergang en natuurvriendelijke oever. Bij het onderzoek naar deze grondwal zijn de

afdeling Water en Groen, DBI, Staatsbosbeheer en (een vertegenwoordiging van) het

gebruikersplatform Bentwoud betrokken. Meerdere mogelijkheden zijn bekeken waarvan uiteindelijk

2 varianten verder zijn uitgewerkt. Beide varianten zijn op 16 punten beoordeeld en bleken

inhoudelijk - MER-technisch niet veel van elkaar te verschillen. De wal heeft een positief effect voor

de geluidsbeleving door de gebruikers van het Bentwoud. De variant die is opgenomen in het

technische ontwerp heeft de voorkeur van Staatsbosbeheer, de wegbeheerder en het

gebruikersplatform (waarbij aangevuld dient te worden, dat deze laatste in grondhouding tégen de

weg zijn). Deze variant heeft een betere ligging van de watergang met oog op beheer en onderhoud,

daarvan is het ruimtebeslag op het Bentwoud kleiner en zijn de kosten lager. De kosten ad circa

€500.000 excl. BTW zullen voor 50% worden gedekt uit het project en voor 50% uit de portefeuille

Recreatie. 

  Figuur 1. Dwarsdoorsnede met van links naar rechts: westelijke grondwal, watergang en weg(helft)

Bij de verdere uitwerking van de grondwal en watergang met natuurvriendelijke oever zal

Staatsbosbeheer wederom worden betrokken. Staatsbosbeheer is de terrein beherende organisatie

van het naastgelegen gebied. Staatsbosbeheer heeft voor het gebied ook verscheidene doelstellingen

die goed meegenomen kunnen worden bij de ontwikkeling.

Ad 2. Zonnepanelen op de grondwal 

In de ingediende zienswijze vanuit de gemeente Waddinxveen vraagt zij naar de mogelijkheid om

zonnepanelen op de grondwal te plaatsen.

Afweging energietransitie versus ruimtelijke kwaliteit 

De Nota van Beantwoording en het PIP gaat uit van een gedeeltelijke tegemoetkoming aan de

zienswijze van de gemeente. Wij zien mogelijkheden om zonnepanelen toe te passen in het project –
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niet op de grondwal, maar mogelijk wel geïntegreerd in een geluidsscherm naast de berm van de

Bentwoudlaan bij de nieuwbouwwijk ’t Suyt te Waddinxveen.

Vraag aan GS

De portefeuillehouder verkeer vraagt GS een afweging te maken tussen energietransitie en

ruimtelijke kwaliteit. De portefeuillehouder stelt voor om het plaatsen van zonnepanelen op de

oostelijke grondwal in de volgende versie van het PIP planologisch mogelijk te maken. Dit is aan de

kant van Boskoop en Waddinxveen. Hierdoor zal het voor een exploitant in de toekomst mogelijk

worden daar zonnepanelen te realiseren. Vanuit het project onderzoeken wij de mogelijkheid om

zonnepanelen te integreren in een geluidsscherm   naast de Bentwoudlaan bij de nieuwbouwwijk ’t

Suyt.

 Figuur 2. Uitsnede Verlengde Bentwoudlaan ter hoogte van het Bentwoud.

Nummer en pijl 10 wijst naar de westelijke grondwal. Nummer en pijl 7 wijst naar het fietspad dat op

de oostelijke grondwal ligt.

Het voorstel wordt gedaan onder een aantal aannames, er wordt uitgegaan van:

A. de grondwal aan de oostkant van de weg (vanuit het zuiden geredeneerd), 

B. eventuele zonnepanelen staan aan de wegkant en niet bovenop de wal en niet aan de kant van

het Bentwoud. Omdat dit de oostkant is die de meeste zon vangt en naar verwachting, voor een

exploitant het meest interessant zal zijn.

Mocht GS de mogelijkheid tot zonnepanelen willen toestaan, dan:

1. We zouden die mogelijkheid kunnen verwerken in het PIP dat eind 2023 – begin 2024 naar de

Staten gestuurd wordt.

2. We zouden kunnen benoemen dat de voorwaarden nog uitgewerkt worden waaronder een

exploitant zonnepanelen kan plaatsen.

3. We kunnen de locatie specificeren waar op de grondwal(len) de mogelijkheid geboden wordt.

Status van de PIP stukken 

Met de GS brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het PIP, de

MER en beoogde beantwoording van de zienswijzen (d.w.z. dat deze stukken gereed zijn). Zodra de

aanvulling gereed is, kunnen de stukken samen met het Statenvoorstel ter besluitvorming via GS aan

de Staten gestuurd worden. De aanvulling op de stukken zijn: 

 de passende beoordeling i.h.k.v stikstof;

 actualisaties natuuronderzoeken MER;

 gevoeligheidsanalyse verkeersmodel.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW   : € 64.4 mln. (waarvan €1 mln. geactiveerd tbv verkenningsfase)

Programma : Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland, Programma Zuid-Hollandse 

   Infrastructuur (PZI)

Financiële risico’s : Kosten van stikstofcompensatie, stijging bouwkosten en de 

    uiteindelijke grondverwervingkosten kunnen afwijken van de 

    geraamde kosten

Beheersmaatregelen : Eventuele bezuinigingen in ontwerp, kostenstijging met     

   beheersmaatregelen ter besluitvorming voorleggen in GS en PS

Totaalbedrag excl. BTW   : € 250.000

Programma : Ambitie 7.2 – beweegvriendelijke leefomgeving 

Financiële risico’s : n.v.t.

Beheersmaatregelen : n.v.t.

Bij het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid is het uitvoeringskrediet door PS vastgelegd. Op 28 april 2022 is

een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeenten Alphen aan den Rijn en

Waddinxveen. Daarmee heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een totale bijdrage van € 5,1 mln.

aan het project vastgelegd. 

We moeten stikstofrechten (bedrijven met stikstofrechten) verwerven om de depositie van stikstof

te compenseren. Dit proces loopt. Bij het Statenvoorstel definitief PIP N207 Zuid zal hiervoor aan PS

een dekkingsvoorstel worden gedaan.

De bijdrage vanuit sport en recreatie betreft 50% cofinanciering van de grondwal aan de westkant

van de Verlengde Bentwoudlaan in het Bentwoud. Deze bijdrage wordt gedekt uit ambitie 7.2 ,

beweegvriendelijke leefomgeving, product Realisatie recreatie en sport, deelproduct Ontwikkeling

Rods gebieden.

 

Juridisch kader

De PIP stukken geven de stand van zaken weer. Er is op dit moment geen inspraak of reactie in het

kader van het Besluit ruimtelijke ordening mogelijk. Inspraak is mogelijk bij de

(commissie)vergadering van PS over het definitieve PIP. Beroep is mogelijk na publicatie van het

definitieve PIP.

2 Voorafgaande besluitvorming

Het project N207 Zuid startte in 2012 met een brief vanuit de regio met een oproep aan de Staten

om de knelpunten in het gebied aan te pakken. Via een Quick scan en planstudie zijn middels

uitgebreide participatie heel veel varianten onderzocht. Aan het eind van iedere fase (2014 en 2016)

vond er gezamenlijke besluitvorming plaats in de colleges, Provinciale Staten en gemeenteraden met

een gezamenlijke trechtering binnen de varianten waarover geen draagvlak was. In 2018 is het

Uitvoeringsbesluit N207 Zuid door de gemeenteraden en de Provinciale Staten (25 april 2018)

vastgesteld. Bij het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit is bepaald dat voor het planologisch
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mogelijk maken van project N207 Zuid een PIP wordt opgesteld. Om uitvoering te geven aan het

Uitvoeringsbesluit, is samen met gemeenten en omgeving via ontwerpsessies een landschapsvisie en

technisch ontwerp opgesteld. De milieueffecten zijn via de MER onderzocht. Op 23 juni 2020 hebben

GS het Concept Ontwerp PIP N207 Zuid vrijgegeven voor vooroverleg. Tijdens dit vooroverleg is door

de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn verzocht om een andere variant voor de maatregelen in

Hazerswoude-Dorp uit te werken. Deze vijfde variant is meegenomen in het Ontwerp PIP N207 Zuid.

Het Ontwerp PIP is in juni 2021 vrijgegeven voor inspraak. De zienswijzen vanuit de inspraakronde

zijn meegenomen in de Nota van Beantwoording die als bijlage bij het stand van zaken PIP N207 Zuid

is opgenomen.

Het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid is met een amendement door Provinciale Staten vastgesteld. Het

amendement bevat 3 delen, te weten een oproep t.a.v. de agrariërs, de aanvullende toekomstige

maatregelen (BBG) en de verkeersstroom Zoetermeer-Hazerswoude-Dorp (de N206-N209 studie). 

 Agrariërs: voor meer informatie zie pag. 4 van deze GS nota.

 Aanvullende toekomstige maatregelen: Het BBG onderzoekt loopt. De Staten ontvangen

binnenkort, naar verwachting volgende maand een separate update.

 Verkeersstroom Zoetermeer-Hazerswoude-Dorp: via de N206-N209 studie zijn de knelpunten en

mogelijke oplossingsrichtingen verkend in het gebied rondom Zoetermeer en Hazerswoude-Dorp.

Deze studie is afgerond met een rapportage welke is ingebracht in (de besluitvorming rondom)

BBG. Tevens zal deze rapportage als input dienen bij toekomstige trajectstudies in het gebied. 

3 Proces

Het PIP is een provinciale versie van het bestemmingsplan. Het PIP is een juridisch/planologische

vertaling van het technisch ontwerp, zoals momenteel bekend ten tijde van het opstellen van het

inpassingsplan. Het inpassingsplan bestaat uit:

1. Een toelichting: een onderbouwing op basis van de achtergrondrapporten en MER waarom

bepaalde keuzes zijn gemaakt.

2. Een verbeelding: een kaart waarop het tracé met bestemmingen staan ingetekend.

3. Planregels: hierin staan voorschriften. In de planregels wordt vastgelegd wat mag en wat niet

mag, gegeven een bepaalde bestemming.

4. Diverse bijlagen: de achtergrondrapporten zoals het MER. 

Het PIP is opgesteld op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn.

De gemeente Alphen aan den Rijn neemt aanvullende maatregelen die samenhangen met en

afgestemd zijn op de provinciale maatregelen. De gemeente stelt hiervoor bestemmingsplannen (BP)

op. Wij stemmen de procedures van het BP en het PIP op elkaar af. De gemeente is nog bezig met

een tweede bestemmingsplan voor verdere lokale maatregelen en sluit daarom nu niet aan bij deze

Statenbrief en het vrijgeven van de nota van beantwoording. In de gemeente wordt daarnaast nog

gesproken over de inrichting van het parkeerterrein bij de Albert Heijn in Hazerswoude-Dorp.

De gemeente Waddinxveen heeft ons in 2018 gevraagd de nieuwe gemeentelijke Verlengde

Beethovenlaan mee te nemen in het PIP. Dit is de nieuwe verbindingsweg tussen het Noordeinde en

de (Verlengde) Bentwoudlaan. Bij het Uitvoeringsbesluit is de afspraak vastgelegd, dat áls de

Verlengde Bentwoudlaan niet gerealiseerd wordt, de provincie dan de Bentwoudlaan en Verlengde

Beethovenlaan als provinciale weg aanlegt. De gemeente heeft in haar zienswijze bij het Ontwerp PIP

aangegeven dat zij er vanuit gaat dat alle maatregelen in het PIP gerealiseerd worden dus ook de EVZ

en fiets/wandelpaden.
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Vervolgproces

Bij het Statenvoorstel voor het definitieve PIP zal GS ook het Statenvoorstel Coördinatieregeling N207

Zuid vaststellen. Deze coördinatieregeling regelt de verantwoordelijkheden, procedures en besluiten

rondom de vergunningen zoals de Omgevingsvergunning bouwen (kunstwerken), de

Omgevingsvergunning kappen bomen, de Watervergunning en het Verkeersbesluit. De

coördinatieregeling is met de gemeenten afgestemd. 

Het Statenvoorstel ter vaststelling van het PIP N207 Zuid zal naar verwachting eind 2023-begin 2024

aan PS worden aangeboden wanneer duidelijkheid is over de afronding van de drie lopende

onderzoeken zoals het stikstofdossier.

Na vaststelling van het definitieve PIP start de uitvoering in 2024-2028, ook afhankelijk van eventuele

beroepsprocedures. Na realisatie van de maatregelen worden de huidige provinciale wegen (het

Noordeinde en een stuk van de Hoogeveenseweg) overgedragen aan de gemeenten Waddinxveen en

Alphen aan den Rijn. Dit maakt onderdeel uit van het gezamenlijk genomen uitvoeringsbesluit.

4 Participatie en rolneming

In de voorafgaande fasen zijn verschillende (digitale) informatiebijeenkomsten georganiseerd voor

zowel burgers als bestuur. Met diverse maatschappelijke organisaties voeren gemeenten en

provincie regelmatig overleg. Voor burgers en belanghebbenden zijn diverse werksessies

georganiseerd. Er is een aantal nieuwsbrieven verzonden. Bij diverse gelegenheden zijn voor

stakeholders presentaties verzorgd. Daarmee zijn belanghebbenden ruim   in de gelegenheid gesteld

te participeren. Tot op heden is en wordt in de verschillende fases met inwoners, bedrijven en

maatschappelijke organisaties gecommuniceerd en in overleg getreden.

N.a.v. de ontvangen zienswijzen hebben wij op sommige punten het ontwerp nog geoptimaliseerd. In

de ‘Nota van beantwoording zienswijzen inpassingsplan N207 Zuid en MER’ (zie bijlage D bij dit GS

voorstel en Bijlage 31 bij het PIP) is per thema aangegeven of zienswijzen aanleiding hebben gegeven

tot wijzigingen van het Ontwerp PIP. 

 Er zijn veel zienswijzen binnengekomen omtrent het parkeerterrein bij de winkels in

Hazerswoude-Dorp. Hoewel het parkeerterrein sec genomen niet binnen de grenzen van het

PIP valt, hebben we in overleg met de betrokken specialisten van provincie en gemeente

gekeken of we nog mogelijkheden zien om de weg-as plaatselijk te verschuiven om zo veel

mogelijk parkeerruimte binnen het ontwerp te creëren. Dit heeft geleid tot een aanpassing

van de PIP grens. 

 Een andere wijziging is dat de directe aansluiting van de Oude Gemeneweg op de N209 net

ten noorden van de Ridder van Montfoortlaan op zijn huidige locatie gehandhaafd blijft, als

een in- en uitrit vanaf de oostelijke rijbaan van de N209. Het vrachtverkeer voor o.a. de

bevoorrading van de winkels rijdt dan niet meer over het parkeerterrein. De gemeente

Alphen aan den Rijn zal op basis van deze wijzigingen het ontwerpproces voor de inrichting

van het parkeerterrein verder vormgeven. Het doel van dit verdere ontwerpproces van de

gemeente is om uiteindelijk tot een ontwerp te komen waarbij zoveel mogelijk rekening

wordt gehouden met wensen vanuit de omgeving.

 In Waddinxveen is een deel van de ecologische verbindingszone (EVZ) van de oostzijde naar

westzijde van de Bentwoudlaan verplaatst op het gedeelte tussen de 6e en 7e Tochtweg. De
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EVZ ligt hiermee volledig aan de westzijde van de Bentwoudlaan. Ook is de aansluiting van

het fietspad Sportlaan langs de sportvelden (noordoosthoek in het Bentwoud) verlegd, om

een particulier perceel te ontzien.

 Verder zijn er enkele wijzigingen als gevolg van zienswijzen, maar die hebben geen gevolgen

voor het ontwerp. Zo is een paragraaf over de Omgevingsvisie aangevuld, is in het PIP de

paragraaf over geluid en archeologie aangepast en is er aanvullend onderzoek uitgevoerd

naar verkeersveiligheid op schoolroutes.

Ook in de afgelopen periode waarin we hebben gewerkt aan beantwoording van de zienswijzen en

de aanvulling op het MER n.a.v. het voorlopig advies van de Commissie m.e.r., hebben we tussentijds

met stakeholders gesproken bijv. op uitnodiging vanuit het Molenberaad of bij de avonden die

werden georganiseerd vanuit BBG.

5 Communicatiestrategie

Er is een uitgebreide publieksvriendelijke samenvatting van het PIP N207 Zuid gemaakt om het

project en de stukken toegankelijker te maken. Hierin wordt op hoofdlijnen het proces en de inhoud

geschetst. Ook zijn de maatregelen in beeld gedetailleerder uitgewerkt in visualisaties. Deze

publiekssamenvatting is een service vanuit het project en is geen formeel document. De

samenvatting maakt geen onderdeel uit van de officiële PIP stukken. Er kan ook geen bezwaar of

zienswijze op ingediend worden.

De publiekssamenvatting is als bijlage B bij dit voorstel gevoegd. Na de GS-vergadering wordt deze op

de projectwebsite geplaatst. Daarnaast zal binnenkort een nieuwsbrief verstuurd worden om te

attenderen op de brief aan PS. In de communicatie wordt ook speciale aandacht gegeven aan het

aspect rondom de stikstofdepositie dat nog ingevuld gaat worden.
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Bijlage bij GS voorstel: nadere toelichting op aspecten die van belang zijn bij de

besluitvorming inzake PIP N207 Zuid 

1. Amendement en polder Achterof 

2. Voorlopig advies Commissie m.e.r.

3. Ecologische Verbindingszone

Ad 1. Amendement nr. 609 / Polder Achterof 

Bij het uitvoeringsbesluit op 25 april 2018 is door Provinciale Staten amendement nr. 609

aangenomen. In dit amendement wordt o.a. verzocht om onderzoek te doen naar maatwerk voor de

agrariërs in de Polder Achterof, van wie grond nodig is voor de aanleg van de (Verlengde)

Bentwoudlaan. In het licht van het amendement 609, alsmede de motie van 10 april 2013 “Motie

Bestemmingsplan Noord-West” van de gemeenteraad van Waddinxveen, is bekeken op welke wijze

invulling zou kunnen worden gegeven aan deze vraag vanuit het gemeentelijk en provinciaal bestuur. 

Op twee manieren wordt hier invulling aan gegeven:

1. Met de gemeente Waddinxveen is gezamenlijk onderzoek gedaan om vervangende

bouwblokken langs de parallelweg van de nieuwe weg te plaatsen. Conclusie is dat het

ruimtelijk-planologisch, juridisch en financieel haalbaar kan zijn voor de huidige agrariërs om

het huidige bouwblok aan het Noordeinde te verplaatsen naar de parallelweg. Aan PS en de

gemeenteraad van Waddinxveen zal een ruimtelijk kader bij het definitieve PIP aangeboden

worden voor de inpassing van eventuele agrarische bebouwing in polder Achterof. Dit kader

wordt geldig bij de daadwerkelijk realisatie van de (Verlengde) Bentwoudlaan. Agrariërs

kunnen het kader benutten bij het indienen van een omgevingsvergunning bouwen t.z.t.

2. Door te zoeken naar maatwerk in de nog lopende gesprekken met de betreffende agrariërs.

Gemeente Waddinxveen en provincie hebben via gesprekken diverse opties verkend zoals

bedrijfsverplaatsing en vrijwillige grondruil. Deels zijn deze gesprekken afgerond en deels

lopen deze nog. De besluitvorming rondom het definitieve PIP zal een meer uitgebreide

rapportage bevatten. Gezien dit persoonlijke- en bedrijfsvoeringgevoelige informatie betreft

zal deze rapportage geheim blijven.

Ad 2. Voorlopig advies Commissie m.e.r. (Bijlage C bij dit GS voorstel en Bijlage B29 bij het PIP)

De Commissie m.e.r. adviseert om een aantal onderwerpen beter toe te lichten. We hebben een

groot deel van de opmerkingen van de Commissie m.e.r. beantwoord. Zo hebben we bijvoorbeeld

een beter onderscheid gemaakt tussen de deelgebieden (Verlengde) Bentwoudlaan en Hazerswoude-

Dorp én de verschillen tussen de varianten in Hazerswoude-Dorp en de relatie tussen N207 Zuid en

BBG beter beschreven. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan de gevoeligheidsanalyse om de effecten van het nieuwe

verkeersmodel en het gebruikte verkeersmodel voor de N207 Zuid te vergelijken. De nieuwste versie

4.0 is nog niet zo lang geleden vrijgegeven. Het nieuwe model kent:

 een nieuw basisjaar waarop het model getoetst is: 2021 in plaats van 2018, 

 een nieuw toekomstjaar: 2040 in plaats van 2030/2035 en 

 het model heeft een andere insteek: het nieuwe model is multimodaal (auto, OV en fiets) in

plaats van unimodaal (alleen auto). 

De eerste uitkomsten van de analyse laten een niet plausibele uitkomst zien. De analyses die tot nu

toe zijn uitgevoerd hebben een aantal fouten in het model aan het licht gebracht die mogelijk
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oorzaak zijn van de niet plausibele uitkomsten. Momenteel vindt overleg plaats met de maker van

het regionale verkeersmodel en de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit overleg loopt via/in

samenwerking met de interne deskundigen.

De resultaten van deze gevoeligheidsanalyse maken onderdeel uit van de aanvulling die bij het

definitieve PIP zal worden opgenomen. 

Ook heeft de Commissie m.e.r. suggesties gedaan voor een verdieping van het stikstof onderzoek.

Deze verdieping betekent dat niet alleen de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden is onderzocht, maar ook gekeken wordt naar de depositie van stikstof op NNN

(Natuurnetwerk Nederland) gebieden.

Ad 3. Ecologische Verbindingszone

In het project realiseren we een eerste deel van een ecologische verbindingszone (EVZ) die de

Krimpenerwaard met het Bentwoud gaat verbinden. We realiseren een EVZ langs de Bentwoudlaan

en de Kleikade over een lengte van ca. 3,5 km. Het realiseren van de EVZ is vastgelegd in het

natuurcompensatieplan en het PIP N207 Zuid en de hieraan ten grondslag liggende

samenwerkingsovereenkomst met gemeente Waddinxveen.

De afdeling Water en Groen werkt aan een beleidslijn Ecologische Verbinding Krimpenerwaard –

Bentwoud. In deze beleidslijn wordt verkend hoe het overige deel van het tracé van de totale

ecologische verbindingszone tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud gerealiseerd kan worden.

Hiervoor worden meerdere varianten onderzocht parallel aan de mogelijke verbinding langs de

Rotte.


