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Bijlagen

1

Conform de Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 2e Voortgangsrapportage

2018, Uitvoeringsfase RijnlandRoute aan.

 

Voorliggende voortgangsrapportage is een actualisatie van de 1 e Voortgangsrapportage 2018 en

rapporteert over de periode 1 april 2018 t/m 31 augustus 2018. De rapportage beschrijft de

actuele stand van zaken van de drie projectonderdelen:  A4-N434-A44, ir. G. Tjalmaweg en

Europaweg. 

 

Het algemene beeld is dat de voortgang van het project verloopt binnen de gestelde kaders van

geld en tijd. Markante mijlpalen in de afgelopen periode zijn geweest de start van de

aanbesteding van het deelproject  ir. G Tjalmaweg en de opening van het Informatiecentrum. 

Het projectteam is gaarne bereid om een en ander toe te lichten.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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