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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019 

 

Geachte Statenleden, 

 

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019. De

voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de infrastructuurprojecten uit het

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI), met een netto provinciale bijdrage van minimaal

1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. De voortgangsrapportage geeft, naast een beschrijving

van de algemene ontwikkelingen, per paragraaf van het onderdeel ‘Aanleg van nieuwe

infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur’ uit het PZI informatie over de

eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en van het

totale projectbudget. De voortgang van de projecten wordt vergeleken met de planning en

projectbudgetten uit het vigerende PZI 2020-2039. De informatie is per paragraaf weergegeven in

tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2019. De verantwoording over de

hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de Jaarrekening 2019, die gelijktijdig met

deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

 

Voortgang 2019

In 2019 is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende

projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. Inherent aan het dynamische en

risicovolle proces van de infrastructuurontwikkeling, is er op een aantal projecten echter toch

vertraging (2%) opgetreden en/of zijn er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten (2%) en de

bijbehorende provinciale budgetten.

Het algemene overzicht van dit beeld is opgenomen in de volgende tabel.
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   VGR Infra 2019 % binnen planning % binnen budget

Paragraaf Wegen 100% (10 van de 10) 90% (9 van de 10)

Paragraaf Openbaar Vervoer 100% (8 van de 8) 100% (8 van de 8)

Paragraaf Fiets 94% ( 16 van de 17) 100% (17 van de 17)

Paragraaf Verkeersveiligheid 100%* (7 van de 7) 100% (7 van de 7)

Paragraaf Vaarwegen 100%* (3 van de 3) 100% (3 van de 3)

Totaal  98% (44 van de 45) 98% (44 van de 45)

 

Meerjarenontwikkeling

Door de tijd heen laten de percentages per paragraaf fluctuaties zien. Vanaf 2012 zijn in de

begroting streefwaarden opgenomen voor het aantal projecten dat binnen de planning en het

budget dient te blijven. Vanaf 2013 geldt een percentage van 75% voor de planning en een

percentage van 85% voor het projectbudget.

 

In de volgende tabel zijn voor de jaren 2015 tot en met 2019 de percentages weergegeven van

de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare projectbudget zijn gebleven. De

kleurcodering ‘groen’ is toegepast indien het percentage minimaal gelijk was aan de

begrotingsindicator, en de kleurcodering ‘rood’ is toegepast indien het percentage onder de

begrotingsindicator uitkwam. In 2019 komen alle percentages boven de begrotingsindicatoren uit

en daarmee kleuren de paragrafen groen.

 

 

%’s binnen planning %’s binnen budget
(streefwaarde minimaal 75%) (streefwaarde minimaal 85%)

  
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Paragraaf Wegen 100% 94% 86% 93% 100% 97% 100% 90% 100% 90%

Paragraaf
Openbaar 
Vervoer

100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Paragraaf Fiets 66% 
 

96% 
  

 
79% 
  

63% 94% 
 

86% 
  

 
91% 
  

 
100% 
  

100% 100%

Paragraaf
Verkeersveiligheid

87% 92% 100% 100% 100% 93% 100% 89% 89% 100%

Paragraaf
Vaarwegen

91% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gemiddeld per
jaar

89% 94%  90% 84% 98% 94% 98% 95% 98% 98%
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Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage

Infrastructuurprojecten 2019.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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