
Voortgang	van	de	verbeteropgave	aan	de	regionale	
waterkeringen	van	de	in	Zuid-Holland	gelegen	
waterschappen	(bij	de	interprovinciale	waterschappen	is	in	het	overzicht	het	
gehele	areaal	aan	keringen	opgenomen)	

Totaaloverzicht
Toetsing 2012 Stand van zaken eind 2016

Overzicht per waterschap

Delfland: 398 km regionale keringen

Afspraak is dat de keringen in 2020 op orde zijn gebracht. Voor een groot deel van de opgave gaat dit 

lukken. Om optimaal gebruik te maken van meekoppelkansen schuift waarschijnlijk een klein deel 

van de opgave (5 km minder urgente keringen) op naar de periode 2020-2030. Hierover worden t.z.t. 

nieuwe afspraken gemaakt. Het percentage keringen met geen oordeel is inmiddels teruggebracht 

tot 13 km. 
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Van Schieland en de Krimpenerwaard: 202 km regionale keringen 

Afspraak is dat de keringen in 2020 op orde zijn gebracht. De verbeteringsopgave loopt volgens 

planning. Verwachting is dat alle afgekeurde strekkingen in 2020 zijn verbeterd. 

Hollandse Delta: 140 km regionale keringen

De voorbereiding van de verbeteropgave is voor een deel van de afgekeurde strekkingen opgestart. 

Conform afspraak zal dit deel van de opgave in 2020 zijn verbeterd.  Voor de overige afgekeurde 

strekkingen is er aanleiding om de veiligheidsnorm in de Waterverordening Zuid-Holland te herzien. 

Ook wordt bij een deel van de keringen waarvoor nog geen oordeel kon worden afgegeven de 

veiligheidsnorm in de Waterverordening Zuid-Holland herzien.  Nadat de gewijzigde norm in de 

verordening is vastgesteld (eerste kwartaal 2018 vaststelling PS) worden met het waterschap nieuwe 

afspraken gemaakt. 

Rijnland: 1207 km regionale keringen 
(1015 km in Zuid-Holland gelegen)
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Volgens afspraak moet het waterschap in 2018, 138 km aan urgente keringen, op orde brengen.  In 

2020 zal 240 km op orde zijn gebracht en het restant is in 2030 op orde gebracht. 

De verbeteringopgave loopt volgens planning. Conform afspraak zijn in 2018 de meest urgente 

keringen op orde gebracht. Omdat de verbeteropgave moet passen binnen een bestendig financieel 

beleid heeft Rijnland zich tot doel gesteld om de komende jaren ongeveer 20 km per jaar te 

verbeteren. 

Naast kadeverbeteringen wordt de verbeteropgave ook verminderd via het handhavingsspoor (het 

aanschrijven van onderhoudsplichtigen) en voor een aantal strekkingen worden op basis van nieuwe 

inzichten herberekeningen uitgevoerd. 

De Stichtse Rijnlanden: 316 km aan regionale keringen
(ivm de afwaardering van de Haarrijn is het aantal km in 2015 gedaald naar 312 km)

Afspraak is dat de keringen in 2020 op orde zijn gebracht. Voor een groot deel van de keringen wordt 

de planning gehaald. Om optimaal gebruik te kunnen maken van meekoppelkansen is voorzien dat 

voor een drietal projecten (totaal 14 km) de deadline niet wordt gehaald. Daarover worden  t.z.t 

nieuwe afspraken gemaakt.

Rivierenland: 237 km regionale keringen
(225 km in Zuid-Holland)

Volgens afspraak moet 44 km van de keringen in 2024 op orde zijn gebracht. Het restant moet in 

2030 op orde zijn gebracht. Het waterschap geeft aan dat het verbeterprogramma volgens planning

loopt. Het verbeterprogramma is gestart op basis van urgentie. Als gevolg daarvan zijn gelijktijdig 

enkele complexe integrale kadeversterkingsprojecten gestart. Momenteel is 4 km in uitvoering, 8 km 

in planvoorbereiding en 47 km in preverkenning. De verwachting is dat de komende jaren meer 

projecten in uitvoering gaan komen.
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