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Onderwerp

Project Spoorcorridor Leiden-Utrecht – aanpassing

bestuursovereenkomst

Geacht college, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Voor het project Spoorcorridor Leiden –  Utrecht is in de stuurgroepvergadering  van 22

december 2021 tussen de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van lenW, ProRail, de

NS, regio Holland Rijnland en alle gemeenten langs de lijn overeenstemming bereikt

over de definitieve scope van het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht. Dit heuglijke feit

is op 12 januari 2022 met een nieuwsbericht bekend gemaakt. 

De definitieve scope bestaat uit: 

- Uitbreiden naar vier keer per uur de hele dag op werkdagen tot 20 uur (met

sprintermaterieel);

- Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg;

- Station Hazerswoude-Rijndijk als regionale hub.

Dit pakket zal de bereikbaarheid van de regio sterk vergroten. Met name de steden en

dorpen gelegen op de as Leiden-Utrecht profiteren van deze verbetering.

Deze scope is anders dan oorspronkelijk beoogd, waarin werd uitgegaan van een

intercity variant. In de oorspronkelijke scope waren vanwege de overwegveiligheid

diverse maatregelen rond het spoor benodigd, waaronder de aanleg van een

ongelijkvloerse kruising bij de Leidse Schouw en een voetgangerstunnel op station

Bodegraven. Deze maatregelen maken nu geen onderdeel meer uit van de scope van

het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht. Deze gewijzigde scope vraagt om het

aanpassen van enkele eerder gemaakte afspraken in de tussen de provincie Zuid-

Holland en gemeente Alphen a/d Rijn gesloten bestuursovereenkomst.

De aanpassingen hebben betrekking op twee bestuursovereenkomsten, die zijn

afgesloten vóór de fusie van uw gemeente. Het betreft de Bestuursovereenkomst

provincie Zuid-Holland –  gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-

Holland Noord d.d. 17 mei 2013 en de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland -

gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013. 

http://www.zuid-holland.nl/
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Om de scope te actualiseren zijn de volgende aanpassingen in de overeenkomsten

gewenst: 

- Uw gemeente was destijds bereid een financiële bijdrage te leveren aan het HOV

project voor het tot stand brengen van de frequentieverhoging naar vier keer per uur

en de toevoeging van het nieuw station Hazerswoude-Rijndijk. In bovengenoemde

bestuursovereenkomst tussen provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen a/d Rijn is

uw bijdrage gekoppeld aan de, in het kader van overwegveiligheid benodigde,

ongelijkvloerse kruising Leidse Schouw. Deze ongelijkvloerse kruising is vanwege de

gewijzigde scope niet langer nodig. Na bestuurlijk overleg tussen provincie, regio en

betrokken gemeenten heeft uw gemeente toegezegd de bijdrage nu te willen

koppelen aan de aanleg van het voorplein (in uw begroting opgenomen voor € 2,5

miljoen, exclusief de gespaarde subsidie voor fietspaden) en de aan de definitieve

scope toegevoegde parkeergarage om van station Hazerswoude-Rijndijk een

regionale hub te maken.

- Ook is in deze bestuursovereenkomsten vastgelegd, dat indien de specifiek aan de

gemeentelijke bijdrage gekoppelde prestaties niet uiterlijk op 1-1-2023 zijn

gerealiseerd, de gemeentelijke bijdragen vervallen. Het project Spoorcorridor Leiden-

Utrecht heeft echter vanwege diverse externe oorzaken vertraging opgelopen. Het is

weliswaar de ambitie van de betrokken overheden om alle maatregelen in 2026 te

hebben gerealiseerd, maar om bij eventuele tegenvallers een nieuwe

datumaanpassing te voorkomen is met u afgesproken de betreffende datum in de

bestuursovereenkomsten te wijzigen naar 1-1-2033. 

- Daarnaast kan er bij de toekomstige oplevering en decharge van het project

Spoorcorridor Leiden-Utrecht mogelijk een besparing worden gerealiseerd en is met

u afgesproken dat in dat geval een deel van uw financiële bijdrage aan u zal worden

terugbetaald. Bij eventuele tegenvallers hoeft u geen extra middelen in te leggen. In

dat geval wordt opnieuw in overleg getreden over de gemaakte afspraken.

Zoals met de regio Holland Rijnland en betrokken gemeenten afgesproken leggen we de

bovengenoemde aanpassingen vast met een addendum bij de eerdere

bestuursovereenkomsten uit 2013.

Tot slot zijn wij, vanwege de vertraging van het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht,

bereid de bestedingsmogelijkheid van de gereserveerde BDU-middelen ad € 730.897

voor het inrichten van de stationsomgeving en de aantakking van fietspaden bij het

Station Hazerswoude-Rijndijk te verruimen. De hiervoor door ons gereserveerde

middelen vervallen pas, indien u hiervoor niet uiterlijk 31 oktober 2024 een

subsidiebeschikking heeft ingediend of indien de uitvoering van de maatregelen niet

vóór 1 januari 2026 zijn gestart. Dit zal ook worden vastgelegd in het bovengenoemde

addendum.

Bijgaand treft u het “Addendum bij de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland -

gemeente Alphen a/d Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013

en Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - gemeente Rijnwoude vanwege het

HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013” aan. 
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Wij hebben in onze vergadering van 6 september 2022 besloten dit addendum   aan te

gaan. Wij verzoeken u om uiterlijk 31 oktober 2022 ook te besluiten dit addendum aan

te gaan, waarna we afspraken zullen maken over het moment van ondertekening.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit

  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Bijlagen:

- Addendum bij de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - gemeente Alphen a/d Rijn

vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013 en Bestuursovereenkomst provincie

Zuid-Holland - gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013


