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Project Spoorcorridor Leiden-Utrecht — aanpassing
bestuursovereenkomst

Geacht college,

Voor het project Spoorcorridor Leiden — Utrecht is in de stuurgroepvergadering van 22

december 2021 tussen de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van lenW, ProRail, de

NS, regio Holland Rijnland en alle gemeenten langs de lijn overeenstemming bereikt

over de definitieve scope van het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht. Dit heuglijke feit

is op 12 januari 2022 met een nieuwsbericht bekend gemaakt.

De definitieve scope bestaat uit:

- Uitbreiden naar vier keer per uur de hele dag op werkdagen tot 20 uur (met
sprintermaterieel);

- Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg;

- Station Hazerswoude-Rijndijk als regionale hub.

Dit pakket zal de bereikbaarheid van de regio sterk vergroten. Met name de steden en

dorpen gelegen op de as Leiden-Utrecht profiteren van deze verbetering.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag intercity variant. In de oorspronkelijke scope waren vanwege de overwegveiligheid

Deze scope is anders dan oorspronkelijk beoogd, waarin werd uitgegaan van een

diverse maatregelen rond het spoor benodigd, waaronder de aanleg van een

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het Bodegraven. Deze maatregelen maken nu geen onderdeel meer uit van de scope van

provinciehuis. Vanaf het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht.
station Den Haag CS is

ongelijkvloerse kruising bij de Leidse Schouw en een voetgangerstunnel op station

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor  Deze gewijzigde scope vraagt om het aanpassen van enkele eerder gemaakte afspraken

auto’s is beperkt.

in de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - gemeente Leiden vanwege het

HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013. Aangezien de ambities die in deze

overeenkomst staan met de nieuwe scope overeind blijven, zijn er geen inhoudelijke

consequenties. Wel zijn de volgende twee aanpassingen nodig:

- Het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht heeft vanwege diverse externe oorzaken
vertraging opgelopen. Het is weliswaar de ambitie van de betrokken overheden om
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alle maatregelen in 2026 te hebben gerealiseerd, maar om bij eventuele tegenvallers
een nieuwe datumaanpassing te voorkomen is met u afgesproken de betreffende
datum in de bestuursovereenkomsten te wijzigen naar 1-1-2033.

- Daarnaast kan er bij de toekomstige oplevering en decharge van het project
Spoorcorridor Leiden-Utrecht mogelijk een besparing worden gerealiseerd en is met
u afgesproken dat in dat geval een deel van uw financiéle bijdrage aan u zal worden
terugbetaald.

Zoals met de regio Holland Rijnland en betrokken gemeenten afgesproken leggen we

bovengenoemde aanpassingen vast met een addendum bij bovengenoemde

bestuursovereenkomst uit 2013.

Bijgaand treft u het “Addendum bij de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland -
gemeente Leiden vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013” aan.

Wij hebben in onze vergadering van 6 september 2022 besloten dit addendum aan te
gaan. Wij verzoeken u om uiterlijk 31 oktober 2022 ook te besluiten dit addendum aan
te gaan, waarna we afspraken zullen maken over het moment van ondertekening.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij
rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Bijlagen:
- Addendum bij de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - gemeente Leiden vanwege het
HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013
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