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2300 AN LEIDEN

Onderwerp

Project Spoorcorridor Leiden-Utrecht – aanpassing

bestuursovereenkomst

Geacht bestuur, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Voor het project Spoorcorridor Leiden –  Utrecht is in de stuurgroepvergadering  van 22

december 2021 tussen de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van lenW, ProRail, de

NS, regio Holland Rijnland en alle gemeenten langs de lijn overeenstemming bereikt

over de definitieve scope van het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht. Dit heuglijke feit

is op 12 januari 2022 met een nieuwsbericht bekend gemaakt. 

De definitieve scope bestaat uit: 

- Uitbreiden naar vier keer per uur de hele dag op werkdagen tot 20 uur (met

sprintermaterieel);

- Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg;

- Station Hazerswoude-Rijndijk als regionale hub.

Dit pakket zal de bereikbaarheid van de regio sterk vergroten. Met name de steden en

dorpen gelegen op de as Leiden-Utrecht profiteren van deze verbetering.

Deze scope is anders dan oorspronkelijk beoogd, waarin werd uitgegaan van een

intercity variant. In de oorspronkelijke scope waren vanwege de overwegveiligheid

diverse maatregelen rond het spoor benodigd, waaronder de aanleg van een

ongelijkvloerse kruising bij de Leidse Schouw en een voetgangerstunnel op station

Bodegraven. Deze maatregelen maken nu geen onderdeel meer uit van de scope van

het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht.

Deze gewijzigde scope vraagt om het aanpassen van enkele eerder gemaakte afspraken

in de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - Holland Rijnland vanwege het

HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013. Aangezien de ambities die in deze

overeenkomst staan met de nieuwe scope overeind blijven, zijn er geen inhoudelijke

consequenties. Wel zijn de volgende twee aanpassingen nodig:

- Het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht heeft vanwege diverse externe oorzaken

vertraging opgelopen. Het is weliswaar de ambitie van de betrokken overheden om

http://www.zuid-holland.nl/


 

 

2/2

Ons kenmerk

PZH-2022-813805268

alle maatregelen in 2026 te hebben gerealiseerd, maar om bij eventuele tegenvallers

een nieuwe datumaanpassing te voorkomen is met u afgesproken de betreffende

datum in de bestuursovereenkomsten te wijzigen naar 1-1-2033.

- Daarnaast kan er bij de toekomstige oplevering en decharge van het project

Spoorcorridor Leiden-Utrecht mogelijk een besparing worden gerealiseerd en is met

u afgesproken dat in dat geval een deel van uw financiële bijdrage aan u zal worden

terugbetaald. 

Zoals met u en betrokken gemeenten afgesproken leggen we bovengenoemde

aanpassingen vast met een addendum bij bovengenoemde bestuursovereenkomst uit

2013.

Bijgaand treft u het “Addendum bij de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland -

Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013” aan. 

Wij hebben in onze vergadering van 6 september 2022 besloten dit addendum aan te

gaan. Wij verzoeken u om uiterlijk 31 oktober 2022 ook te besluiten dit addendum aan

te gaan, waarna we afspraken zullen maken over het moment van ondertekening.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit

  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Bijlagen:

- Addendum bij de Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - Holland Rijnland vanwege het

HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013


