

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
24 mei 2022

Ons kenmerk
PZH-2022-806370087
DOS-2018-0001533

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

6e PS voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C

Geachte Statenleden

Op 20 februari 2019 heeft u het Statenvoorstel met documentnummer: PZH-2019-376900994 behandeld en het project Renovatie Gebouw C aangewezen als groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland. In het verlengde van dat besluit is met u afgesproken dat tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ter kennisgeving aan u wordt verstrekt. Bijgaand ontvangt u de 6e PS Voortgangsrapportage van het project. De peildatum van deze rapportage is 31 maart 2022.

De voortgangsrapportage is, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, een rapportage over afwijkingen ten opzichte van het plan en omvat informatie over:

- eventuele wijzigingen in de scope van het project;
- ontwikkelingen in de planning van het project;
- ontwikkelingen in de financiën van het project;
- ontwikkelingen in de aan het project verbonden risico's, de beheersing ervan en de (financiële) gevolgen;
- eventuele ontwikkelingen rondom het bestuurlijk commitment;
- overige ontwikkelingen die PS in het kader van het project moet weten.

Procedure

De procedure voor het aanbieden van de voortgangsrapportage bestaat uit de volgende stappen: De voortgangsrapportage wordt behandeld en goedgekeurd door de Stuurgroep project Renovatie Gebouw C. Vervolgens wordt de rapportage behandeld in het Driehoeksoverleg project Renovatie Gebouw C¹ en aansluitend aangeboden aan en

¹ De bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever vormen samen met de behandelend ambtenaar (eigenaar van het dossier) een driehoek. Zij staan aan de lat voor het leveren van resultaat.

