

**Van:** [art 5 1-2e]@rhd hv.com>  
**Verzonden:** maandag 21 november 2022 09:22  
**Aan:** [art 5 1-2e]  
**Onderwerp:** RE: Nautische voorzieningen. Extra opdracht nr. 5 aan Tebezo. Graag controle en getekende PV weer retour.  
**Bijlagen:** PV Aanv opdracht 5 DOS-2020-0002232 - Tebezo - PV - Aanvullende opdracht nr 5 - 21112022.pdf

Ha [art 5 1-2e]

Prima zo. Hierbij getekend retour.

NB: nog nieuws over de ontwikkelingen in Bodegraven?

Met vriendelijke groet,

**Philip de Ruiter, BSc Structural engineering**  
Projectmanager, Businessline Maritime

T +31 [art 5 1-2e] : [art 5 1-2e]@hdhv.com | **W** [www.royalhaskoningdhv.com](http://www.royalhaskoningdhv.com)  
HaskoningDHV Nederland B.V., a company of Royal HaskoningDHV | Dutch Trade Register nr. 56515154 |  
PO Box 8520, 3009 AM Rotterdam, George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam, the Netherlands



---

**Van:** [art 5 1-2e] zh.nl>  
**Verzonden:** Monday, November 21, 2022 8:42 AM  
**Aan:** [art 5 1-2e] rhdhv.com>  
**Onderwerp:** Nautische voorzieningen. Extra opdracht nr. 5 aan Tebezo. Graag controle en getekende PV weer retour.

Goedemorgen [art 5 1-2e]

Graag jou controle op bijgaande PV voor extra opdracht nr. 5 aan Tebezo.  
Daarna graag getekend weer retour van je.

Ter controle de bijgaande offerte, opdrachtbrief en de inkooporder.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e

Senior Projectleider  
Dienst Beheer Infrastructuur (DBI)  
Eenheid Projecten



T 070 art 5 1-2e

M 06 art 5 1-2e

art 5 1-2e bzh. nl

[www.zuid-holland.nl/contact](http://www.zuid-holland.nl/contact)

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr-morgen

**Elke dag beter. Zuid-Holland.**

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately







## Algemeen

Besluitnota : PZH-2022-820072625, d.d. 14 november 2022.

DOS-nummer : PZH-2022-0006572.

Ordernummer : PNR20034926.

Bestelnummer : 00037051.

Opdrachtnemer : Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. te Genemuiden.

Opdrachtschrijving : PZH Project EVW001702.  
Aanvullende opdracht nr. 5 voor aanvullende werkzaamheden op bestek DOS-2018-0005294 betreffende de renovatie en aanleg van nautische voorzieningen in diverse gemeenten met bijkomende werkzaamheden.

Contractwijziging nr. : N.v.t.

1<sup>e</sup> en Enigste Termijn : Ten behoeve van de uitgevoerde, opgeleverde en goedgekeurde werkzaamheden conform deze aanvullende opdracht nr. 5.

## Verklaring

Ondergetekende verklaart dat:

- de opdrachtnemer tot op heden aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en dat de verrichte en opgeleverde werkzaamheden aanleiding geven tot betaling van deze 1<sup>e</sup> en Enigste termijn;

-	Bedrag of termijn (excl. 21% BTW) van deze termijn	€	art 5 1-1c
*	Huur werkruimte 1 januari 2022 t/m	€	art 5 1-1c
	31 december 2022 t.b.v. de noordoostelijke		
	wachtplaats Broekvelderbrug		
		----- +	
Totaal	€	art 5 1-1c	
<b>Totaal termijnbedrag (excl. 21% BTW)</b>	€		art 5 1-1c

Dit is de laatste prestatieverklaring voor dit contract : **Ja.**

### Opgesteld door :

Naam : art 5 1-2e  
Functie : Directie U.A.V.  
Datum : 21 november 2022

### Vastgesteld door :

Naam : art 5 1-2e  
Functie : Projectleider  
Datum : 22 november 2022

Handtekening :

art 5 1-2e

Handtekening : .....