



Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Gedeputeerde B. Potjer
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

CC: [art.5.1-2e](#)
CC: [art.5.1-2e](#)
Per E-Mail [art.5.1-2e](#)@pzh.nl;
[art.5.1-2e](#)@pzh.nl
[art.5.1-2e](#)@pzh.nl

Plaats, Amsterdam 18 juli 2024

Betreft: Bevoegd gezag windpark Vaanplein

BEZOEKADRES
Pettelaarspark 10-15
5216 PD 's Hertogenbosch
Nederland

POSTADRES
Gustav Mahlerplein 100
1082 MA Amsterdam
Nederland

TELEFOON
+31(0) 20 795 7800

INTERNET
www.statkraft.nl

E-MAIL
info@statkraft.nl

Geachte gedeputeerde Potjer,

Nadat Statkraft in december 2022 de tender voor de locatie van windpark Vaanplein definitief won, heeft Statkraft zich tegenover de gemeente Barendrecht en de lokale klankbordgroep coöperatief opgesteld om de realisatie van dit windpark mogelijk te maken, onder andere door actief deel te nemen aan werksessies en te adviseren in oplossingen om aan de opgave van de provincie te voldoen.

Helaas zijn de adviezen van zowel de provincie, DCMR als Statkraft aan de gemeente Barendrecht niet meegenomen in de definitieve kaderstelling voor het windpark Vaanplein. Deze kaders reflecteren de inspanningen van Statkraft onvoldoende. Als gevolg daarvan scheppen de door de Barendrechtse gemeenteraad vastgestelde kaders geen ruimte voor het invullen van de opgave die er ligt voor de windenergielocatie Vaanplein.

Destijds hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het toepassen van hun bevoegdheid tot het vaststellen van een projectbesluit voor het windpark overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht. Dit hebben zij gedaan nadat het college aangaf het windpark mogelijk te willen maken. Dit besluit had moeten bijdragen aan het versnellen van de realisatie van het windpark Vaanplein.

Statkraft constateert dat het overdragen van het toepassen van de bevoegdheid niet heeft bijgedragen aan een snellere realisatie van het windenergieproject en deze tegenwerkt. Het heeft geleid tot vertraging. Het op tijd invullen van de opgave komt hiermee in gevaar.

Statkraft verzoekt u daarom de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectbesluit weer uit te gaan oefenen, om zo de realisatie van een passend windpark op de locatie Vaanplein mogelijk te maken binnen realistische normen.

Wij gaan graag het gesprek met u aan over de inhoud van deze brief en het hierin geformuleerde verzoek.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2c



Statkraft Renewable Benelux B.V.