

Inventarislijst WarmtelinQ

Nr.	Naam document	Openbaarmaking	Uitzonderingsgrond
01	2019-06-12 13.18 3e sessie LdM verslag op hoofdlijnen en gemaakte afspraken.pdf	Reeds openbaar	
02	2019-07-11 11.36 LdM Projectgroep15 juli 13.30 u Bloom, koninginrecht 28 Den Haag.pdf	Reeds openbaar	
03	2019-09-12 14.39 projectgroep vergadering 16 sept.pdf	Reeds openbaar	
04	2019-09-17 17.06 Projectgroep LdM.pdf	Reeds openbaar	
05	2019-10-17 11.40 projectgroep LdM 21 okt 14.00 u.pdf	Reeds openbaar	
06	2019-10-17 12.02 LdM we transfer Presentatie voor PS LdM.pdf	Reeds openbaar	
07	2019-11-12 18.16 Leiding door het Midden SvZ en 18 nov overleg vervalt.pdf	Reeds openbaar	
08	2019-11-28 18.17 LdM terugkoppeling Staten commissie gisterenavond.pdf	Reeds openbaar	
09	2019-12-10 19.57 agenda projectgroep LdM 16 december 2019.pdf	Reeds openbaar	
10	20190624 verslag LdM sessie.pdf	Reeds openbaar	
11	20190715 projectgroep verslag.pdf	Reeds openbaar	
12	20190916 Vergunningenproces Leiding door het Midden.pdf	Reeds openbaar	
13	2020 10 05 Presentatie PG 5 okt 2020 WarmtelinQ - PZH v1.pptx.pdf	Reeds openbaar	
14	2020 11 16 Presentatie PG WarmtelinQ - PZH ZWAWC.pdf	Reeds openbaar	
15	2020 11 16 Presentatie PG WarmtelinQ - PZH.pdf	Reeds openbaar	
16	2020-01-07 15.08 LDM, publicaties, bekendmakingen en ter inzage NRD.pdf	Reeds openbaar	
17	2020-01-10 14.24 De bekendmakingen van de besluiten door PS en de ter inzage legging van de NRD.pdf	Reeds openbaar	
18	2020-01-22 17.55 Projectgroep vergadering LdM van 27 januari vervalt, 2 maart is de volgende.pdf	Reeds openbaar	
19	2020-02-18 16.05 Volgende projectgroep vergadering WarmtelinQ is op 2 maart 14.00 - 16.00 uur.pdf	Reeds openbaar	
20	2020-02-26 13.53 projectgroep vergadering.pdf	Reeds openbaar	
21	2020-03-10 18.02 Ingekomen zienswijzen op de NRD en projectgroep op 30 maart.pdf	Reeds openbaar	
22	2020-04-23 13.38 Zienswijzen op de NRD.pdf	Reeds openbaar	
23	2020-05-11 17.38 Concept Inpassingsplan warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag.pdf	Reeds openbaar	
24	2020-05-20 17.01 Agenda Projectgroep WarmtelinQ 25 mei.pdf	Reeds openbaar	

25	2020-05-27 14.54 projecrgroep vergadering.pdf	Reeds openbaar	
26	2020-05-29 14.02 Projectgroep Warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag.pdf	Reeds openbaar	
27	2020-06-08 15.19 Afspraken en vragen Projectgroep Warmteleiding Vlaardingen -Den Haag.pdf	Reeds openbaar	
28	2020-06-29 11.00 Projectgroep reservering vanmiddag.pdf	Reeds openbaar	
29	2020-11-13 15.44 Agenda Projectgroepvergadering 16 nov warmteleiding V-DH.pdf	Reeds openbaar	
30	2020-11-13 15.58 link naar ontwerp PIP concept Agenda Projectgroepvergadering 16 nov warmteleiding V-DH.pdf	Reeds openbaar	
31	2020-11-16 17.43 presentatie Projectgroep vergadering 16 nov warmteleiding V-DH.pdf	Reeds openbaar	
32	2020-11-17 12.24 Projectgroep vergadering 16 nov warmteleiding V-DH.pdf	Reeds openbaar	
33	2021 02 08 Presentatie PG WarmtelinQ - PZH v2.pdf	Reeds openbaar	
34	2021 05 10 Presentatie PG WarmtelinQ - PZH v3.pdf	Reeds openbaar	
35	2021 06 21 Presentatie PG WarmtelinQ - PZH.pdf	Reeds openbaar	
36	2021-01-05 17.41 bericht mbt vergunningen warmtetransportleiding V-DH.pdf	Reeds openbaar	
37	2021-02-25 17.50 Warmtetransportleiding V-DH, afspraken kennisgeving etc.pdf	Reeds openbaar	
38	2021-03-10 14.20 Projectgroep warmtetransportleiding V-DH GS besluiten.pdf	Reeds openbaar	
39	2021-04-12 17.58 Projectgroep warmtetransportleiding V-DH.pdf	Reeds openbaar	
40	2021-06-21 16.35 2021 06 21 Presentatie PG WarmtelinQ - PZH.pptx.pdf	Reeds openbaar	
41	2021-07-02 16.56 CHECK NVB + tips.pdf	Reeds openbaar	
42	2021-07-22 16.48 Warmtetransportleiding vergunningen aanleverdata Cluster 2.pdf	Reeds openbaar	
43	2022-02-25 14.14 Warmtetransportleiding Vlaardingen den Haag publicaties volgende week.pdf	Reeds openbaar	
44	2022-03-11 10.50 Raad van State uitspraak op de VoVo op WLQ V-DH.pdf	Reeds openbaar	
45	Agenda 2019 12 16.pdf	Reeds openbaar	
46	agenda projectgroep 2021 06 07.pdf	Reeds openbaar	
47	Agenda projectgroep LdM, 16 september.pdf	Reeds openbaar	
48	gegeven presentatie BO 26 okt 2020 Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag.pdf	Reeds openbaar	
49	informatieavond maart 2021 sheets provincie v3 DH.pdf	Reeds openbaar	
50	Microsoft PowerPoint - Presentatie_BO_22_mei_2019_Eneco_en_PZH [Alleen-lezen].pdf	Reeds openbaar	
51	presentatie BO 31 mei 2021 Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag.pdf	Reeds openbaar	
52	Presentatie PG 11 okt 2021 WarmtelinQ - PZH.pdf	Reeds openbaar	

53	Presentatie PG 6 dec 2021 WarmtelinQ - PZH def.pdf	Reeds openbaar	
54	PresentatieBO 13 juli 2020 WarmtelinQ PZH.pdf	Reeds openbaar	
55	Wethoudersmeeting 21 jan 2019 def.pdf	Reeds openbaar	
56	2019-09-09 16.48 actiepunten projectgroep Leiding door het Midden (Gemeente Den Haag reactie).pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
57	2020-02-27 16.25 concept-verslag horen gemeenteraad Warmtetransportleiding.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
58	2020-03-02 11.48 concept-verslag horen gemeenteraad Warmtetransportleiding.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
59	27122018-Definitief Besprekingsverslag LdM provincie.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
60	afspraken BO 22 mei 2019.pdf	Geheel	
61	Brief aan Den Haag over horen gemeenteraden ikv PIP.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
62	Brief aan gemeente Den Haag herinnering afspraak.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
63	Dynamische Afsprakenlijst 2.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
64	Dynamische Afsprakenlijst.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e
65	Presentatie horen GR Den Haag feb 2020 v5.pdf	Gedeeltelijk	Art. 5.1, lid 2 sub e