



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## Gedeputeerde Staten

### Contact

mw. M. Dootjes  
T 070 - 441 69 62  
m.dootjes@pzh.nl  
G.W. de Jong  
T 070 - 441 73 61  
gw.de.jong@pzh.nl

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

### Datum

Zie verzenddatum linksonder

### Ons kenmerk

PZH-2017-583206881(DOS-2011-0010738)

### Uw kenmerk

### Bijlagen

Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard  
T.a.v. de heer P. Neven  
Gemeente Krimpenerwaard  
Postbus 51  
2820 AB Stolwijk

### Onderwerp

Aanvulling Instrumentenkoffer

Geachte leden van de Stuurgroep,

In uw brief van 9 februari 2017, over de voortgang van het via zelfrealisatie realiseren van de natuur- en waterdoelen in de Krimpenerwaard, geeft u aan dat de huidige instrumenten (en de bijbehorende middelen) nog niet voor alle situaties toereikend zijn. Ook geeft u aan dat hierdoor vertraging dreigt voor de gehele gebiedsopgave en het opstellen van het bestemmingsplan.

Het gezamenlijke uitgangspunt is de in oktober 2017 vastgestelde Gebiedsovereenkomst en de Businesscase Krimpenerwaard. Daarin staat de realisatie via de innovatieve zelfrealisatie voorop. Er is bepaald dat voor de zogenaamde gele en oranje gebieden in de begrenzing wel geld voor inrichtingsmaatregelen beschikbaar is, maar niet voor verwerving of afwaardering van gronden. Sindsdien zijn, met name in de melkveehouderij, de omstandigheden veranderd. Onder andere door het fosfaatrechtenstelsel, de melkprijsschommelingen en een andere kijk van de banken op de toekomst van de sector.

### Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen  
90, 385 en 386 stoppen  
dichtbij het

provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.

Tegen deze achtergrond heeft u onderzocht of er, op basis van de huidige Businesscase en de huidige instrumenten, bij de grondeigenaren voldoende bereidheid is om de natuur- en waterdoelen te realiseren. Uw conclusie is dat de veranderingen te groot zijn om zelfstandig, binnen de Businesscase, op te lossen.

Conform artikel 4 van de Gebiedsovereenkomst hebben we hierover overleg gevoerd. Gezamenlijk is besloten om te onderzoeken welke extra instrumenten nodig zijn. Dit proces loopt al. Wat betreft de planning is onze inzet dat er medio april 2017 een concept beschikbaar is van de gezamenlijke analyse van de huidige knelpunten en oplossingen. Medio juni 2017 moet een voorstel voor de aanvulling van de *Instrumentenkoffer Versie 1.0* gereed zijn. Als specifiek aandachtspunt bij het gezamenlijke traject wordt meegenomen dat het voorontwerp-bestemmingsplan eind 2017 vastgesteld kan worden. Op basis van een aanvraag van de stuurgroep met een gedegen onderbouwing dat extra middelen nodig zijn, zijn wij bereid daarover



tijdig het gesprek met PS aan te gaan. Dit om medio 2017 de procedure om te komen tot het voorontwerp-bestemmingsplan te kunnen starten.

Daarnaast hebben we gezamenlijk geconstateerd dat er ten opzichte van de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard een wijziging optreedt met betrekking tot de financiering.

In de Gebiedsovereenkomst is afgesproken: *'Het resterende bedrag voor de opgave natuur van € 5 miljoen zal door het samenwerkingsverband worden ingezet. Om deze bijdrage te kunnen realiseren krijgt het samenwerkingsverband, in aanvulling op de Uitvoeringsstrategie EHS, de mogelijkheid om gronden binnen de EHS, die eigendom zijn van de provincie, te verkopen. Het samenwerkingsverband zal zich inspannen om genoemde gronden te verkopen.'*


In afwijking van de bovenstaande afspraak hebben wij besloten dat naast verkoop van gronden eveneens kan worden besloten de gronden (kortdurend) te verpachten. Hierdoor kunnen opbrengsten van de verkoop van gronden binnen de begrenzing vervallen. Daar staan dan echter pachtinkomsten tegenover. Er kan daarmee voor Provincie Zuid-Holland een wijziging van de cash flow ontstaan. Voor de stuurgroep heeft dit echter geen financiële consequenties. Het begrote bedrag van € 5 miljoen blijft gedurende de uitvoeringsperiode beschikbaar voor de uitvoering van Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris,

voorzitter,



drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit