

**Bijlage 1****Tijdslijn en achtergrond – versie april '24**

<b>Datum / periode</b>	<b>Onderwerp / Besluit</b>
Juni 2012	Ondertekening van het Convenant windenergie Rotterdamse regio door de toenmalige gemeenten Bernisse en Spijkenisse. Het convenant vloeit voort uit het Energieakkoord en is een bestuurlijke afspraak van de gemeenten in de Rotterdamse regio, de provincie, het waterschap en een aantal maatschappelijke partners. Het moet leiden tot de realisatie van minstens 150 MW windenergie in de regio in 2025.
2012 - 2018	De vier gemeenten op Voorne Putten gaan zelf op zoek naar geschikte windlocaties op hun grondgebied
2016	De inzet voor windenergie wordt door de vier gemeenten op Voorne Putten aan PZH verhoogd met 24 MW. Door de Plaatweg in Nissewaard naar voren te schuiven als locatie waar extra windenergie gerealiseerd kan worden, wordt het aantal MW van 12 naar 18 opgehoogd. Dit onder voorwaarde dat andere locaties binnen Voorne-Putten op de middellange termijn gevrijwaard blijven van de grotere opgave.
Januari 2017	HVC Landwind sluit met grondeigenaar Waterschap Hollandse Delta een samenwerkingsovereenkomst, waarbij HVC Landwind het alleenrecht heeft om op de gronden van het Waterschap projecten te realiseren op het gebied van hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie). Dit betreft onder meer locatie Brielse Maasdijk/Plaatweg.
2018	De gemeenteraad van Nissewaard neemt unaniem de motie “windmolens polder Zuidland en de Beerenplaat” aan waarmee locatie Plaatweg of locatie M in Spijkenisse (hierna: Brielse Maasdijk) als enige windlocatie in de gemeente wordt aangewezen.
Mei 2019	Het college van B&W stelt de startnotitie Windturbines locatie M vast en vraagt de gemeenteraad om middels een begrotingswijziging een krediet beschikbaar te stellen voor het door de gemeente aanjagen van de ontwikkeling, het doorlopen van de ruimtelijke procedures en met communicatie/inwonersparticipatie begeleiden van de ontwikkeling van windturbines in het zoekgebied op de Brielse Maasdijk aan weerszijden van de Hartelbrug (locatie M). De kosten worden via een anterieure overeenkomst verhaald bij de ontwikkelaar van de projectlocatie HVC.
Juni 2019	Vaststelling van het Klimaatakkoord waar de RES Rotterdam Den Haag uit volgt. De 150 MW uit het windconvenant is onderdeel van de RES-opgave.
December 2019	Gemeente Nissewaard (periode 2018-2022) sluit een bestuursovereenkomst met de provincie. De gemeente neemt daarin een inspanningsverplichting op zich om in uiterlijk in 2025 <i>ten minste</i> 18 megawatt (MW) windenergie op de Brielse Maasdijk te realiseren.
2020	Verlenging van het Convenant windenergie Rotterdamse regio. De gemeente Nissewaard committeert zich opnieuw aan de realisatie van minstens 18 MW

	windenergie.
Januari 2021	Start NRD-fase van de MER via collegebesluit. De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van het collegebesluit en de planning. Hiermee is expliciet geduid dat alle benodigde onderzoeken in het kader van de m.e.r.-procedure gaan over zowel het westelijk deel als het oostelijk deel van de Hartelkering.
Juni 2021	De gemeenteraad stelt de RES 1.0 vast. Met de andere gemeenten op Voorne-Putten wordt hierbij afgesproken om binnen de grenzen van de in het convenant vastgelegde windenergielocaties te kijken naar mogelijkheden van optimalisatie: uitbreiding van capaciteit en/of aantal windturbines. Dit met het oog op het in ieder geval tot 2030 ontzien van nieuwe windenergielocaties op het eiland.
2022	Nieuw coalitieakkoord van Nissewaard. De coalitie zet in op het minimale aantal windturbines dat nodig is om aan de verplichting van de provincie te voldoen en op plaatsing ten westen van de Hartelbrug.
December 2022	HVC vraagt een omgevingsvergunning aan bij de gemeente voor de bouw en exploitatie van vijf windturbines met bijhorende voorzieningen op de Brielse Maasdijk in Spijkenisse.
September 2023	De aanvraag van HVC is op 6 september 2023 formeel ontvankelijk verklaard.