

GS brief aan Provinciale Staten

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
24 oktober 2023

Ons kenmerk
PZH-2023-841415735
DOS-2007-0018545

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp:

Plan van aanpak MIRT-project CID-Binckhorst

Geachte Statenleden,

Op 18 april jl. hebben we als Gedeputeerde Staten de Bestuursovereenkomst CID-Binckhorst en het Plan van aanpak planning- en studiefase vastgesteld, in het kader van het MIRT-project. Middels deze brief willen wij jullie informeren dat er een aantal wijzigingen is aangebracht in het Plan van aanpak planning- en studiefase en dat deze nieuwe versie is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Aanpassing plan van aanpak

Een deel van de middelen voor CID-Binckhorst is onderdeel van de €7,5 miljard voor Woningbouw en Mobiliteit. Parallel aan het opstellen van de Bestuursovereenkomst CID-Binckhorst en het plan van aanpak is gewerkt aan het Plan van Aanpak Beheersing programma Woningbouw en Mobiliteit, door het rijk. Het is van belang dat beide processen goed op elkaar aansluiten. Hiertoe is besloten om het plan van aanpak voor dit MIRT-project in lijn te brengen met de nieuwe aanpak voor beheersing voor woningbouw en mobiliteit vanuit het rijk. De aanpassing houdt in dat er eerder en vaker wordt gemonitord of er verwachte kostenoverschrijdingen zijn. Bij kostenoverschrijdingen worden er *value-engineering* sessies georganiseerd om te verkennen hoe hiermee om te gaan.

Achtergrondinformatie

Sinds 2018 werkten wij samen met de bevoegde gezagen gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg, de andere initiatiefnemers Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), ministeries Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gemeente Rijswijk aan de (pré) MIRT-verkenning Central Innovation District (CID)-Binckhorst.

Op het bestuurlijk overleg MIRT van 10 november 2022 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over de financiering, samenwerking en wederkerigheid met verstedelijking van het MIRT-project CID-Binckhorst. Deze afspraken gaan over de realisatie van ruim 20.000 woningen in CID-Binckhorst tot en met 2030 en het mogelijk maken van ongeveer 15.000 woningen na 2030. Vanuit de wederkerigheid tussen investeren in bereikbaarheid en verstedelijking start de regio met de volgende fase van de stedelijke ontwikkeling van het CID en de Binckhorst.

Binnen de MIRT-verkenning hebben de partijen samen toegewerkt naar een voorkeursalternatief dat voldoet aan de volgende doelen:

1. het verkeer- en vervoersysteem blijft passen bij het groeiend aantal inwoners en arbeidsplaatsen in het gebied, zo is de gebiedsontwikkeling mogelijk;
2. de knelpunten in het mobiliteitssysteem (voor openbaar vervoer en auto) worden aangepakt;
3. invulling geven aan de regionale ambities voor het openbaar vervoer en de fiets (dat meer mensen gebruik maken van OV en fiets i.p.v. de auto).

Het voorkeursalternatief dat uit de MIRT-verkenning is gekomen is een tramverbinding van Den Haag CS tot aan station Voorburg via de Binckhorstlaan en de Maanweg en een aftakking via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg naar Rijswijk en via het bestaande tracé naar Delft. Naast deze hoogwaardige vervoerverbinding zijn er ook afspraken gemaakt over een aanvullend bereikbaarheidspakket.

In de Bestuursovereenkomst bereikbaarheid CID-Binckhorst zijn afspraken gemaakt over onder andere doel, scope en de planning van het project. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de financiering van het project.

De provincie Zuid-Holland draagt financieel niet bij aan het MIRT-project CID-Binckhorst. Wel is in 2019 besloten dat de provincie €8,9 miljoen bijdraagt aan het No-regretpakket voor de verbetering van de bereikbaarheid en het mogelijk maken van de gebiedsontwikkeling in CID-Binckhorst. In het Plan van aanpak voor de planning- en studiefase zijn afspraken gemaakt over de organisatiestructuur van de volgende fase. De provincie Zuid-Holland zal hierbij een kleinere rol hebben, maar blijft betrokken bij het MIRT-project, onder meer vanwege betrokkenheid via de Geestbrug.

In de hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

drs. J. Smit

Bijlagen

Plan van aanpak MIRT-project CID-Binckhorst