



Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2025-871306798
DOS-2020-0004647

Uw kenmerk
N.v.t.

Bijlagen
0

Gemeente Katwijk
College van burgemeester en wethouders
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Onderwerp

Planning nieuw provinciaal archeologisch depot

Geacht college,

In uw schrijven aan uw gemeenteraad (in de raadsinformatiebrief van 4 februari 2025) heeft u aangegeven dat de exploitatiebegroting van het bezoekersdeel van het Limes Erfgoedcentrum nog niet sluitend is. Hierbij willen wij onze zorgen uiten over de uitgelopen planning en u vragen om uiterlijk 1 juli 2025 een 'go/no-go besluit' te nemen over de realisatie dit Limes Erfgoedcentrum.

Momenteel huurt de provincie Zuid-Holland depotruimte in Alphen aan den Rijn. Deze depotruimte voldoet echter niet meer aan de wettelijke (klimatologische) bewaaromstandigheden voor kwetsbaar bodemvondstmateriaal. Ook zijn de grenzen van de opslagcapaciteit in zicht. Daarom dient ons archeologisch depot te verhuizen naar een toekomstbestendige locatie. Om dit huisvestingsvraagstuk zo goed mogelijk te kunnen invullen hebben Provinciale Staten hun voorkeur uitgesproken voor het eindpunt van de Limesroute in Katwijk, vanwege de culturele meerwaarde, het maatschappelijk draagvlak en de spreiding van publiekstrekkingen langs de Limesroute. Bij deze locatieafweging was van belang dat de gemeente het ontwerp en de bouw van het Limes Erfgoedcentrum zelfstandig integraal realiseert (lees: voor het projectmanagement, bouwheerschap en financieringsconstructie is en blijft de gemeente verantwoordelijk). Hiertoe hebben we met u een intentieovereenkomst afgesloten, met een looptijd van 18 maanden, met als einddatum 9 september 2024. Het was de bedoeling om voor deze einddatum een 'go/no-go moment' te hebben voor het Limes Erfgoedcentrum, zodat het project daarna van de intentiefase naar de realisatiefase zou gaan.

Het voorstel van de gemeente was om ons erfgoeddepot te combineren met een bezoekerscentrum, waarin de volgende vier stichtingen worden gehuisvest: Katwijks Museum, Natuurcentrum Katwijk, Stichting Limes Legacy Katwijk / Werkgroep Romeinen en Bubble Barrier Coast Busters. Vorig jaar heeft u hard gewerkt aan de praktische randvoorwaarden voor de realisatie van het Limes Erfgoedcentrum. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van ons archeologisch depot kostendekkend is.

Dat geldt echter niet voor de exploitatie van het bezoekerscentrum. De vier vorenstaande participanten kunnen (ondanks ondersteuning) geen marktconforme huur betalen, zoals de provincie dat wel kan voor het archeologisch depot. Bij de totstandkoming van een 'financieel gezond' bezoekerscentrum zal lokale overheidssteun noodzakelijk zijn en ook is duidelijk geworden dat de participanten niet zelfstandig de benodigde organisatorische professionaliteit kunnen organiseren.

Door het (nog) ontbreken van een sluitende exploitatiebegroting is de 'go/no-go' beslissing door de gemeenteraad een aantal keer uitgesteld. Deze beslissing staat nu gepland voor juni 2025. Deze vertraging heeft de bestuurlijke aandacht van de provincie Zuid-Holland, omdat dit bepalend is voor de opleveringsdatum van ons nieuwe archeologisch depot. De tijd wordt immers steeds korter voor de provincie Zuid-Holland om – als het project niet doorgaat – een alternatieve vestigingslocatie te ontwikkelen, terwijl ons huidige archeologisch depot kampt met slechte klimatologische omstandigheden, ruimtegebrek en een aflopend huurcontract. Als het Limes Erfgoedcentrum niet doorgaat, dient Provinciale Staten de mogelijkheid te worden geboden weloverwogen een nieuwe vestigingsplaatskeuze te kunnen maken. Daarom dient aan de provincie Zuid-Holland voor 1 juli 2025 duidelijk te zijn gemaakt of het nieuwe provinciale erfgoeddepot binnen de afgesproken kaders kan worden gehuisvest in het Limes Erfgoedcentrum.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

plv. voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

M.E. van Leeuwen