

<b>Status</b>	<b>Datum vergadering Gedeputeerde Staten</b>	<b>Eindtermijn</b>
Openbaar	15 april 2025	N.v.t.

### **Onderwerp**

Planning nieuw provinciaal archeologisch depot

### **Advies**

1. Vast te stellen de brief van GS aan de gemeente Katwijk over de planning van het nieuw provinciaal archeologisch depot.
2. Vast te stellen de brief van GS aan PS over de planning van het nieuw provinciaal archeologisch depot.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de planning van het nieuw provinciaal archeologisch depot.

### **Besluit GS**

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:

- Om in beide brieven te verduidelijken dat het erfgoeddepot binnen de afgesproken kaders kan worden gehuisvest.
- In de brief aan Katwijk te duiden welke overheid waar verantwoordelijk voor is in het kader van de genoemde overheidssteun.

### **Bijlagen**

1. GS-brief aan Katwijk planning nieuw provinciaal archeologisch depot
2. GS-brief aan PS planning nieuw provinciaal archeologisch depot

## 1 Toelichting voor het College

In 2021 en 2022 hebben PS meerdere malen overlegd over de locatiekeuze van het nieuwe provinciale depot voor archeologische bodemvondsten. Uiteindelijk heeft PS gekozen voor de historische Uitwatering in Katwijk vanwege de culturele meerwaarde en het maatschappelijk draagvlak, alsmede de spreiding van publiekstrekkingen langs de Limes erfgoedroute. Bij deze locatieafweging was van belang dat de gemeente het ontwerp en de bouw van het Limes Erfgoedcentrum zelfstandig integraal realiseert (lees: voor het projectmanagement, bouwheerschap en financieringsconstructie is en blijft de gemeente verantwoordelijk). Hiertoe is een intentieovereenkomst afgesloten, met een looptijd van 18 maanden, met als einddatum 9 september 2024. Het was de bedoeling om voor deze einddatum een 'go/no-go moment' te hebben.

Door het (nog) ontbreken van een sluitende exploitatiebegroting is deze 'go/no-go' beslissing door de gemeenteraad een aantal keer uitgesteld. Deze vertraging heeft de aandacht van de provincie, omdat dit bepalend is voor de opleveringsdatum van ons nieuwe archeologisch depot. Als deze voorkeurslocatie niet kan doorgaan, dient PS de mogelijkheid te worden geboden weloverwogen een nieuwe vestigingsplaatskeuze te kunnen maken. Daarom wordt de bijgaande GS-brief verstuurd aan de gemeente waarin staat dat voor 1 juli 2025 duidelijk dient te zijn of het provinciaal archeologisch depot binnen de afgesproken kaders kan worden gehuisvest aan de Uitwatering in Katwijk.

### *Financieel en fiscaal kader*

Totaalbedrag excl. BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

### *Juridisch kader*

N.v.t.

## 2 Voorafgaande besluitvorming

Tijdens de PS-vergadering van 18 mei 2022 is de Uitwatering in Katwijk aangewezen als nieuwe vestigingslocatie voor het provinciaal archeologisch depot (Statenbesluitnummer 7445). Vervolgens is hiertoe een intentieovereenkomst (d.d. 9 maart 2023) getekend tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

## 3 Proces

Het voorstel van de gemeente was om ons archeologisch depot te combineren met een bezoekerscentrum waarin vier stichtingen worden gehuisvest. Het geheel vormt het nieuwe Limes Erfgoedcentrum. Door het (nog) ontbreken van een sluitende exploitatiebegroting heeft dit Limes Erfgoedcentrum vertraging opgelopen. Hierdoor wordt de tijd steeds korter om – als het Limes Erfgoedcentrum niet doorgaat – een alternatieve vestigingslocatie te ontwikkelen voor ons archeologisch depot, terwijl ons huidige archeologisch depot kampt met slechte klimatologische omstandigheden, ruimtegebrek en een aflopend huurcontract. Als het Limes Erfgoedcentrum niet doorgaat, dient PS de mogelijkheid te worden geboden weloverwogen een nieuwe vestigingsplaatskeuze te kunnen maken. Daarom dient voor het zomerreces van 2025 zekerheid te zijn over de oplevering van het nieuwe archeologisch depot binnen de afgesproken kaders. Over deze deadline wordt de bijgaande GS-brief aan de gemeente Katwijk verstuurd.



**4 Participatie en rolneming**

N.v.t.

**5 Communicatiestrategie**

N.v.t.