



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

Gemeente Katwijk  
t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders  
Postbus 589  
2220 AN KATWIJK

Onderwerp  
Verlenging doorlooptijd meerjarige subsidie 2014-2018  
realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de  
gemeenten Katwijk en Oegstgeest;  
Projectnummer B527101.

Geacht college,

Met ons besluit van 19 december 2014 met kenmerk PZH-2014-497981339 hebben wij aan u een meerjarige subsidie 2014-2017 van maximaal € 5.822.171,00 verleend voor de realisatie van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Oegstgeest en Katwijk.

#### **Gehonoreerde verzoeken tot projectwijziging en voorschotten**

Met onze brief van 26 september 2016 met kenmerk PZH-2016-560968248 hebben wij op uw (eerste) verzoek de doorlooptijd van het betreffende fietsproject verlengd tot en met 31 december 2018 en hebben wij ingestemd met diverse projectwijzigingen.

Met onze brieven van 7 maart 2017 met kenmerk PZH-2017-579741118 en 30 april 2018 met kenmerk PZH-2018-644838262 hebben wij u respectievelijk het voorschot verstrekt over het subsidiejaar 2017 ter grootte van € 2.400.000,00 en over het subsidiejaar 2018 ter grootte van € 1.540.000,00, waarmee wij u in totaal bevoorschot hebben met het bedrag van € 4.340.000,00.

#### **Wijzigingsverzoek**

Met uw brief van 22 augustus 2018 verzoekt u voor de tweede maal om de einddatum in de bovengenoemde beschikking tot subsidieverlening te wijzigen. Ter ondersteuning heeft u bijgesloten het uitstelverzoek van Strukton Infratechnieken d.d. 2 augustus 2018. U geeft aan dat u het werk gegund heeft aan de combinatie Strukton Infratechnieken/ BSB Staalbouw. De realisatie van het betreffende fietsproject heeft vertraging opgelopen wegens faillissement van staalbedrijf BSB Staalbouw. Solidd Steel Structures treedt op als de rechtsoptvolger van BSB Staalbouw voor het staaldeel van de brug. Strukton Infratechnieken is hoofdaannemer en rondt de realisatie van het fietsproject 271.1 Fietsbrug Oude Rijn af. Heronderhandeling heeft reeds plaatsgevonden, waardoor u de herziene einddatum van de realisatie van het betreffende fietsproject gesteld heeft op 1 maart 2019.

#### **Gedeputeerde Staten**

Afdeling Samenleving en Economie  
Bureau Subsidies

Afdeling Projecten en Programma's  
Bureau Projecten en Programma's II

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
Zie verzenddatum linksonder  
Ons kenmerk  
PZH-2018-670451259  
DOS-2014-0009438  
Uw kenmerk

-  
Uw contactpersoon:

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen  
90, 385 en 386 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.



Wij hebben uw verzoek beoordeeld en getoetst aan onze wet- en regelgeving.

### **Besluit**

Uw verzoek tot projectwijziging hebben wij in overweging genomen. Wij hechten grote waarde aan de realisatie van het fietsproject 271.1 Fietsbrug over de Oude Rijn, omdat met de realisatie van de fietsbrug wordt bijgedragen aan onze doelstelling om het fietsnetwerk binnen onze provincie onderscheidend te verbeteren en uit te breiden. De door u gemotiveerde reden voor projectwijziging (faillissement) valt buiten uw macht. Het niet wijzigen van de einddatum zou leiden tot onwenselijke gevolgen.

Daarom beroepen wij ons, onder afwijking van artikel 16 van de Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2013, op de hardheidsclausule zoals bepaald is in artikel 39 van de Algemene subsidieverordening.

Hiermee stemmen wij in met uw verzoek en wijzigen wij de einddatum in onze beschikking van 31 december 2018 naar 1 maart 2019. Dit betekent dat ook uw aanvraag tot vaststelling op een later tijdstip ingediend mag worden, namelijk uiterlijk 1 september 2019.

Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen zoals opgenomen in ons besluit van 19 december 2014 met kenmerk PZH-2014-497981339 ongewijzigd van kracht blijven.

### **Contact**

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol of het Informatiedocument subsidieverplichtingen.

### Bezwaarprocedure

U kunt **binnen zes weken** na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van '**Awb-bezwaar**' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

voorzitter,



drs. J. Smit