



provincie **HOLLAND**
ZUID

Waterschap Hollandse Delta
t.a.v. het college van Dijkgraaf en heemraden
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK

Onderwerp
Verlenging doorlooptijd meerjarige subsidie 2015-2018
realisatie fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet –
Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee;
Projectnummer B540500.

Geacht college,

Met onze beschikking van 16 december 2015 met kenmerk PZH-2015-537630447 hebben wij aan u een subsidie voor de jaren 2015 tot en met 2017 verleend van maximaal € 105.000,00 voor de realisatie van het fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet-Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij de verlening hebben wij aan u het voorschot van maximaal 80% verstrekt, te weten € 84.000,00.

Gehonoreerde projectwijziging

Met onze brief van 19 januari 2018 met kenmerk PZH-2018-620866480 hebben wij uw (eerste) verzoek tot projectwijziging gehonoreerd door de einddatum van 31 december 2017 te wijziging naar 1 juli 2018.

Wijzigingsverzoek

Met uw brief van 3 juli 2018 verzoekt u voor de tweede maal om de einddatum in de bovengenoemde beschikking tot subsidieverlening te wijzigen. U geeft aan dat de stabiliteit van het dijklichaam waarop het fietspad wordt aangelegd, onvoldoende is. Hierdoor kan niet tijdig geasfalteerd worden. Tevens is de verdichting van de aangebrachte fundatie niet voldoende gebleken. Ter ondersteuning heeft u een door uw aannemer opgestelde memo werkplan d.d. 21 juni 2018 bijgesloten. De herziene einddatum van de realisatie van het betreffende fietsproject heeft u hierdoor gesteld op 3 augustus 2018.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en getoetst aan onze wet- en regelgeving.

Gedeputeerde Staten

Afdeling Samenleving en Economie
Bureau Subsidies

Afdeling Projecten en Programma's
Bureau Projecten en Programma's II

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2018-668696734
DOS-2015-0005822
Uw kenmerk
1803396
Uw contactpersoon:

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Besluit

Wij hebben uw verzoek tot projectwijziging in overweging genomen en concluderen dat de aard van vertraging het gevolg geweest is van de weersgesteldheid. Er is sprake van overmacht, waardoor stagnering van de realisatiewerkzaamheden buiten uw schuld opgetreden is.

Wij vinden het van belang dat onze doelstelling behaald wordt met de realisatie van het fietsproject 271.1; het niet wijzigen van de einddatum zou leiden tot onwenselijke gevolgen.

Bovendien is de te verlengen doorlooptijd kort en overzichtelijk.

Om voorgaande redenen beroepen wij ons, onder afwijking van artikel 10 van de Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2013, op de zogenaamde hardheidsclausule zoals bepaald is in artikel 39 van de Algemene subsidieverordening.

Hiermee stemmen wij in met uw verzoek en wijzigen wij de einddatum in onze beschikking van 1 juli 2018 naar 3 augustus 2018. Dit betekent dat ook uw aanvraag tot vaststelling uiterlijk 3 januari 2019 ingediend had moeten zijn.

Vertraging in het in behandeling nemen van uw verzoek is veroorzaakt door diverse afstemmingen tussen u en onze beleidsafdeling.

Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen zoals opgenomen in ons besluit van 16 december 2015 met kenmerk PZH-2015-537630447 ongewijzigd van kracht blijven.

Graag ontvangen wij een verzoek tot uitstel voor het indienen van uw aanvraag tot vaststelling, aangezien deze datum hiervoor inmiddels verstreken is, zoals op 23 januari 2019 via e-mail met u is afgestemd.

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol of het Informatiedocument subsidieverplichtingen.

Bezwaarprocedure

U kunt **binnen zes weken** na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van '**Awb-bezwaar**' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

voorzitter,



drs. J. Smit