



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
25 mei 2021

Ons kenmerk
PZH-2021-775883182
DOS-2016-0002256

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
RijnlandRoute - Europaweg - wijzigingen project
Europaweg

Geachte Statenleden,

In december 2014 is het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute (PIP) door Provinciale Staten (PS) vastgesteld.

Na het onherroepelijk worden van PIP is bij de verdere uitwerking van het ontwerp geconstateerd dat er sprake is van onvoorziene technische- en faseringsknelpunten ten aanzien van het projectonderdeel van de RLR de N206 Europaweg.

Zo bleek de noodzakelijke verlegging van het stamriool naast de Trekvlietbrug uiterst risicovol en kostbaar te zijn en kon niet op de steun rekenen van de gemeente Leiden. Ook de verhoging van de Lammebrug en Lammenschansplein was niet te realiseren zonder majeure en langdurige verkeershinder. Dit leidde er mede toe dat het eerder aan de trajectdeel toegekende budget ontoereikend was. In eerdere PS-rapportages bent u hierover geïnformeerd.

Er lag dus een opgave om het ontwerp te optimaliseren. Daarnaast waren er kansen voor een slimmere en veiligere bouw waardoor de bereikbaarheid van Leiden beter geborgd kan worden tijdens de uitvoering en kansen voor een versterking van de vormgevings- en omgevingskwaliteit. Tot slot kwam ook het GS-besluit om alsnog een HOV-baan te realiseren. Alles bij elkaar leidt dit tot een toekomst vast ontwerp, met een robuust risicoprofiel en raming. Afgelopen periode is nader onderzoek verricht om het ontwerp op bovenstaande punten aan te passen. Hierbij is intensief overleg gevoerd met de betrokken gemeenten en het bedrijfsleven.

Op basis van dit nadere onderzoek is Gedeputeerde Staten voornemens onderstaande wijzigingen door te voeren in het project (een nadere toelichting op de wijzigingen en de overwegingen is opgenomen in bijlage 1):

- 1 Inpassing busstrook ten bate van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-verbinding Leiden-Zoetermeer.
- 2 Asverlegging Europaweg naar zuidzijde, zodat de busstrook beter kan worden ingepast.
- 3 Asverlegging Lammebrug, zodat een tijdelijke brug kan worden aangelegd, waardoor de fasering eenvoudiger en veiliger wordt.

- 4 Asverlegging en verlaging Trekvlietbrug, zodat kostbare en risicovolle verlegging van het stamriool niet meer nodig is.
- 5 Minder verhogen Lammenschansplein, waardoor geen zettingstijd nodig is en de bouw dus sneller en goedkoper kan.
- 6 Overige kleine wijzigingen (zie bijlage 1)

Ten gevolge van de voorgenomen wijzigingen 1, 2, 3, 4 en 6 is een partiële herziening van het vigerende Provinciaal Inpassingsplan uit 2014 noodzakelijk. Naar verwachting zullen Gedeputeerde Staten in Q2 2021 een voorstel aan Provinciale Staten doen toekomen voor de vaststelling van de startnotitie daarvoor. De gedeputeerde Verkeer en Vervoer is bestuurlijk opdrachtgever voor de wijziging op dit ruimtelijke plan.

In de prognose eindstand, welke ten grondslag ligt aan de PS-rapportages, is reeds rekening gehouden met de fors hogere ramingen die in tweede instantie voor Europaweg werden berekend. De voorgenomen wijzigingen leiden tot een besparing van € 3,5 miljoen op deze prognose eindstand. Bovendien leiden deze wijzigingen tot een forse afname van het risicoprofiel en dus tot een sterke afname van de kans dat het project als gevolg van onvoorziene omstandigheden duurder uitvalt.

Bij de voorgenomen wijzigingen is een nieuwe concept planning tot stand gekomen, die verder uitgewerkt kan worden op het moment dat de scope wordt vastgesteld. De aanbesteding voor N206 Europaweg wordt eind dit jaar gestart. De ingebruikname van de Europaweg wordt thans voorzien eind 2025. Daarmee zal de nieuwe N434 tijdens een groot deel van de werkzaamheden aan de Europaweg reeds beschikbaar zijn.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

--	--

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:
- notitie wijzigingen Europaweg