

Bijlage 3 – Detailoverzichten paragraaf Fiets VGR Infra 2018

Bijlage 3a-Detailoverzicht (planning) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2018	Bijstelling	Toelichting	31-12-2018
Project-nr	Projectnaam	Befietsbaar (gepland)	Bijstellingen 2018	Toelichting	Befietsbaar (gepland)
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	2020	1	Vertraging in proces voorkeursroute	2021
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp (Tunnel)	n.v.t.	0	Fietsproject heeft relatie met station Zoeterwoude Meerburg, welke mogelijk niet kan worden gerealiseerd (vervolgonderzoek loopt)	n.v.t.
B526706	F267.6 Munnikenpolder - HSL infocentrum	2018	1	Vertraging in vergunningverlening Prorail	2019
B526807	F268.7 Kinderdijk - Schoonhoven	2018	0	in 2018 gerealiseerd.	2018
B528701	F287 Noordwijk (Kraaierslaan) - Noordwijkerhout (Zeestraat)	2017	0	in 2017 gerealiseerd.	2017
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)	2019	1	Vertraging door langere ontwerpfase	2020
B531400	F314 Fietspad Ter Aar - Zevenhoven	2019	1	Vertraging bij gemeente over besluit ontwerp	2020
B544102	F441.2 Benedenkerksweg-Beijerscheweg (Krimpenerwaard)	2019	1	Vorbereidingsfase vertraagd wegens rondkomen financiering project	2020
B545600	F456 Viaduct Ypenburg	2020	0	Fietsproject loopt mee in Rotterdamsebaan.	2020
B550801	F508.1 Mariahoeve-Schipholboog (SFR)	2018	0	in 2018 gerealiseerd.	2018
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvllet (SFR)	2020	1	Vertraging door langer proces voorbereiding en afstemming omgeving	2021
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)	2020	0	Project in uitvoering	2020
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	2020	0	Instroom nieuw project conform uitvoeringsagenda Fiets	2020
B580500	Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde (=zuidzijde)	2020	0	Project in voorbereiding	2020
B590005	F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)	2019	0	Project in uitvoering	2019

(*) In bovenstaand overzicht staan ook projecten die voor 2018 gerealiseerd zijn en opengesteld voor fietsers. Ze staan nog in de PZI lijst om dat de verdere (financiële) afwikkeling van het project vaak nog iets doorloopt.

Bijlage 3b-Detailoverzicht (financieel) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2018		Bijstellingen 2018		31-12-2018		Toelichting 2018
Project-nr	Projectnaam	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Toelichting bijstelling
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	3.852	995	2.000	4.357	5.852	5.352	Projectscope gewijzigd, hiervoor zijn extra middelen toegevoegd bij kadernota. Daarnaast is de kolom Netto PZH nu inclusief Rijksmiddelen (*).
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp (Tunnel)	4.538	4.538	0	0	4.538	4.538	Geen bijzonderheden
B526706	F267.6 Munnikenpolder - HSL infocentrum	1.904	1.904	0	0	1.904	1.904	Geen bijzonderheden
B526807	F268.7 Kinderdijk - Schoonhoven	4.799	4.799	0	0	4.799	4.799	Geen bijzonderheden
B528701	F287 Noordwijk (Kraaierslaan) - Noordwijkerhout (Zeestraat)	1.503	1.503	-479	-479	1.024	1.024	Subsidie is lager vastgesteld wegens lagere kosten grondverwerving en lagere bouwkosten
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)	2.934	2.934	0	0	2.934	2.934	Geen bijzonderheden
B531400	F314 Fietspad Ter Aar - Zevenhoven	1.516	1.516	0	0	1.516	1.516	Geen bijzonderheden
B544102	F441.2 Benedenkerksweg-Beijerscheweg (Krimpenerwaard)	500	500	1.250	1.250	1.750	1.750	Voorlopig budget opgehoogd met extra middelen bij kadernota om realisatie mogelijk te maken
B545600	F456 Viaduct Ypenburg	1.253	1.253		0	1.253	1.253	Geen bijzonderheden
B550801	F508.1 Mariahoeve-Schipholboog (SFR)	1.435	328	0	787	1.435	1.115	Netto PZH is nu inclusief Rijksmiddelen (*)
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet (SFR)	2.286	513	0	1.260	2.286	1.773	Netto PZH is nu inclusief Rijksmiddelen (*)
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)	4.034	1.034	0	2.500	4.034	3.534	Netto PZH is nu inclusief Rijksmiddelen (*)
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	Instream nieuw project
B580500	Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde (=zuidzijde)	435	435	1.565	1.565	2.000	2.000	Projectscope gewijzigd, hiervoor zijn extra middelen toebedeeld
B590005	F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)	7.023	7.023	0	0	7.023	7.023	Geen bijzonderheden

(*) De rijksbijdragen worden thans meegemeld in de kolom Netto PZH. Deze werden voorheen niet meegemeld in de kolom Netto PZH. Het betreft een administratieve correctie. Per saldo is het géén wijziging op het totale projectbudget.