

Bijlage looptijd beheerplannen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de looptijd en planning van de nieuwe beheerplannen van de in de provincie gelegen Natura 2000-gebieden.

Voor Krammer-Volkerak wordt pas gestart met het opstellen van een beheerplan nadat het Rijk het aanwijzingsbesluit heeft vastgesteld.

Natura 2000-gebied	Start looptijd	Einde looptijd incl. verlenging	Verwachte oplevering nieuw beheerplan	Voortouwnemer
Oudeland van Strijen	6-2-2017	6-2-2025	2025	PZH
Coepelduynen	28-8-2017	28-8-2025	2025	PZH
De Wilck	13-9-2017	13-9-2025	2025	PZH
Meijendel & Berkheide	5-4-2018	5-4-2026	2025	PZH
Solleveld & Kapittelduinen	16-10-2018	1-9-2028	2026	PZH
Westduinpark & Wapendal	16-10-2018	16-9-2026	2025	PZH
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	1-7-2015	1-7-2025	2025	PZH
Duinen Goeree & Kwade Hoek	27-7-2015	27-7-2025	2025	PZH
Donkse Laagten	1-11-2015	1-11-2025	2025	PZH
Boezems Kinderdijk	9-11-2015	9-11-2025	2025	PZH
Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein	8-5-2020	8-5-2026	2026	PZH
Voornes Duin	23-5-2016	23-5-2026	2025	PZH
Lingegebied & Diefdijk Zuid	23-3-2017	23-3-2023		Provincie Gelderland
Kennemerland-Zuid	28-6-2018	28-6-2024	2024	Provincie Noord-Holland
Biesbosch	16-1-2019	16-1-2025	2027	Provincie Noord-Brabant
Voordelta	30-3-2016	30-3-2028	2028	RWS
Oude Maas	18-11-2016	18-11-2028	2028	RWS
Haringvliet	18-11-2016	18-11-2028	2028	RWS
Hollands Diep	18-11-2016	18-11-2028	2028	RWS
Grevelingen	18-11-2016	18-11-2028	2028	RWS
Krammer-Volkerak				RWS