



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2019-679536696
DOS-2011-0003100

Bijlagen
4

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Voortgang project N207 Passage Leimuiden.

Geachte Statenleden,

Zoals bekend zijn wij al langere tijd met de gemeente Kaag en Braassem in gesprek over de voortgang van het project Passage Leimuiden. Graag informeren wij u over de recentelijke briefwisseling hieromtrent en over de gang van zaken die wij voorstellen.

Het project Passage Leimuiden heeft, vanwege de stagnatie in de ontwikkelingen rond Drechthoek II, lange tijd stil gelegen. In verdere afwachting van de gedachtevorming door de gemeente rondom bedrijventerrein Drechthoek II, is de provincie een traject gestart om de korte termijn maatregelen verder in kaart te brengen. Het onderzoek dat we daartoe uit hebben laten voeren, toont aan dat we met een beperkte civiele aanpassing en innovatieve maatregelen al veel van de doelstellingen ten aanzien van de doorstroming en ontsluiting van Leimuiden kunnen bereiken.

Parallel aan de korte termijn maatregelen blijft de provincie in overleg met de gemeente Kaag en Braassem om tot concrete afspraken te komen over de planning en uitvoering van de ViaductPlus-variant.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

drs. H.M.M. Koek

voorzitter,

drs. J. Smit



Bijlagen:

- GS-brief aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem "Voortgang project N207 Passage Leimuiden"
- Rapport van het ingenieursbureau Sweco "N207 Leimuiden-Quickscan Plus"
- Brief van de gemeente Kaag en Braassem d.d. 27 december 2018 "Passage N207 Leimuiden"
- Uitvoeringsovereenkomst tussen Kaag en Braassem en Provincie Zuid-Holland ten behoeve van N207 Passage Leimuiden