

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
27 september 2022

Ons kenmerk
PZH-2022-816022058
DOS-2019-0003854

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Voortgang uitvoering geluidswerende voorzieningen Vlietland en
Vogelplas Starrevaart

Geachte Statenleden,

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen aanleg van geluidswerende voorzieningen bij Vlietland en Vogelplas Starrevaart. De laatste brief over dit onderwerp, gericht aan u, dateert van 14 juni 2022 (kenmerk PZH-2022-807757650). In deze brief hebben wij u gemeld hoe wij invulling hebben gegeven aan de aandachtspunten die in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu van 20 april jl. naar voren zijn gebracht: het maken van tempo, benutting van de creativiteit van de markt, het organiseren van de betrokkenheid van de belanghebbenden en de financiering.

In nauw overleg met gebiedspartijen hebben wij inmiddels een realisatieplan opgesteld. Dat plan is op 24 augustus 2022 door de gedeputeerden Koning en Zevenbergen in concept besproken met vertegenwoordigers van gemeenten en belangenorganisaties. Het realisatieplan beschouwen wij als leidraad voor het vervolg. U treft het plan aan als bijlage. Het realisatieplan bevat doelen en wensen die wij aan marktpartijen willen voorleggen door middel van twee aanbestedingsprocedures: een traditionele vorm van aanbesteden van de grondwal ter hoogte van tracédeel 1 en aanbesteding met gebruikmaking van bouwteams voor de tracédelen 2 en 4. Voor tracédeel 3 volstaat het geven van opdracht tot het plaatsen van groen, omdat partijen erop uitgekomen zijn dat dit ter plaatse de beste oplossing is. Gebiedspartijen hebben een voorkeur uitgesproken voor beplanting die een geluidsabsorberend effect heeft.

Er heerst bij de betrokken partijen in grote meerderheid tevredenheid over de aanpak en het tempo. Een uitzondering vormen de vertegenwoordigers uit Voorschoten. Nu de provincie noodgedwongen naar oplossingen zoekt op enige afstand van de A4, vanwege de aangekondigde verbreding van die snelweg en de aanwezigheid van buisleidingen, zijn geen grote geluidswerende effecten op Voorschoten te verwachten. De provincie laat zich in deze situatie leiden door haar verantwoordelijkheden en de in het verleden gemaakte afspraken. Wettelijk gezien is er geen plicht om de woningen in Voorschoten tegen verkeersgeluid van de A4 te beschermen; een plicht die trouwens Rijkswaterstaat zou aangaan en niet de provincie.

Wij begrijpen de teleurstelling in Voorschoten, zeker ook in het licht van de in het verleden gepleegde inzet vanuit die gemeente om de geluidswerende voorzieningen bij Provinciale Staten op de agenda te zetten. Om substantieel geluidsreducerend effect te sorteren op Voorschoten, zijn op afstand van de weg dermate hoge schermen nodig dat wij die niet reëel achten. Onze hoop is gevestigd op de creativiteit van marktpartijen om op de gevels in Voorschoten toch nog enig effect te sorteren. Zekerheid dat dit lukt, is er geenszins.

Onze gesprekspartners hebben diverse aandachtspunten naar voren hebben gebracht voor het vervolgtraject. Het betreft onder meer de fasering van tracédelen, het uitstel van de verbreding van de A4 en laten onderzoeken of verplaatsbare schermen een optie zijn. Ook zijn opmerkingen gemaakt over duurzame energieopwekking. De inbreng van partijen heeft geleid tot aanpassingen van het realisatieplan.

In het overleg met de gebiedspartijen is aan de orde gekomen dat het beschikbaar gestelde budget van € 5 miljoen onder druk staat, vanwege de sterk gestegen kosten van materialen en arbeid. In de begroting 2023 hebben we daarom een verhoging van het budget opgenomen van € 2 miljoen tot € 7 miljoen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u op de hoogte houden van de verdere voortgang.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
waarnemend secretaris, plv. voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J.N. Baljeu

Bijlage:
Realisatieplan geluidswerende voorzieningen