


Realisatie windenergie Zuid-Holland 2017

Tabel 1

datum	Realisatie / prognose (MW)
1-1-2014	268
1-1-2015	307
1-1-2016	350
1-1-2017	361
1-1-2018	349
1-1-2019	327
1-1-2020	444
1-1-2021	513
1-1-2022	724
1-1-2023	814
1-1-2024	829
1-1-2025	847

Grafiek 1



Tabel 2

Gemeente/regio/gebied	Totale prognose windenergie (MW)*							
		Gerealiseerd	Bouw in voorbereiding (SDE+ toegekend)	Vergunningenprocedure	Ruimtelijke procedure	Voortraject	Te verwijderen voor 2020	Te verwijderen na 2020
Convenant Havengebied Rotterdam (300 MW)	304	181	53	0	0	108	23	15
Convenant Stadsregio Rotterdam (150 MW)	187**	13	24	6	0	148	4	0
Structuurvisie Goeree-Overflakkee (225 MW)	198	78	62	42	0	16	0	0
Overig provincie Zuid-Holland (60,5 MW)	192	78	78	2	9	34	9	0
Totaal (735,5 MW)	881	350	217	50	9	306	36	15

* alle VRM-locaties waar sprake is van een voornemen tot realisatie van windcapaciteit of een gerealiseerde windlocatie, inclusief toekomstige saneringen en repowering is verrekend.

** uitgangspunt is de handreiking van de gemeenten, inclusief bestaand opgesteld vermogen en windparken in ontwikkeling.