



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

Aan Provinciale Staten

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
Zie verzenddatum rechtsonder

Ons kenmerk  
PZH-2020-756891028  
DOS-2016-0000825

Bijlagen  
3

Onderwerp

Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020  
Invoeringsplan Omgevingswet

Geachte Statenleden,

Hierbij bieden wij u aan de kwartaalrapportage van het Invoeringsplan Omgevingswet van het derde kwartaal 2020 conform het verzoek in motie 906 om elk kwartaal een voortgangsrapportage te ontvangen. Bij het op 30 juni 2020 vastgestelde geactualiseerde Invoeringsplan Omgevingswet is de rapportage over het tweede kwartaal toegevoegd. Deze stukken zijn in de Integrale commissie van 30 september 2020 besproken.

Op 17 maart 2020 is het Invoeringsplan Omgevingswet vastgesteld. Maar in dezelfde periode begon de Coronapandemie en heeft de Minister BZK in samenspraak met de VNG, IPO en UvW besloten de verwachte inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet te bepalen op 1 januari 2022. Het benodigde Koninklijk Besluit is daarvoor nog in voorbereiding, het is nog niet aan het parlement toegezonden.

We hebben u tussentijds o.a. via de brieven van de minister BZK op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen. In de bijlage is de laatste landelijke voortgangsrapportage van 23 oktober 2020 opgenomen. In deze brief en de bijbehorende bijlagen schets de minister de voortgang van de implementatie. In de integrale commissie van september is ook gevraagd naar de voortgang van de Zuid-Hollandse gemeenten. In de halfjaarlijkse landelijke monitor wordt daar verslag van gedaan. De minister zal hierover in voortgangsrapportage van november de kamer informeren. Deze informatie zullen we u ook ter beschikking stellen, zodat u zich ook een beeld kan vormen over de situatie bij de Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen.

Het nieuwe stelsel van het Omgevingsrecht moet ervoor zorgen dat we met meer samenhang naar opgaven kunnen kijken en sneller tot besluitvorming kunnen komen zoals nodig bij de grote opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De Omgevingswet gaat uit van bestuurlijke samenwerking met bestuurlijke partners en uitvoeringsdiensten. In 2015 is een bestuursakkoord hiervoor gesloten, in 2016 een financieel akkoord en in 2018 een beheerakkoord van het digitale stelsel.

Gelet op de breedte van de Omgevingswet is de aanpak ook breed georganiseerd en raakt het vele facetten. In het Invoeringsplan wordt de samenhang geschetst met andere opgaven, te weten: Omgevingsbeleid (omgevingsvisie, -verordening en -programma), participatie, digitalisering, opgavegericht werken en programma Beter bestuur.

De digitaliseringsopgave is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Hieraan werkt Zuid-Holland proactief mee, door de digitalisering van het Omgevingsbeleid, de ontwikkeling van de altijd digitale vergunning en medewerking aan de door het IPO ontwikkelde informatieproducten Externe veiligheid en Natuur. De snelheid waarmee de landelijke voorziening van het digitaal stelsel omgevingswet bij het Rijk tot stand komt blijft een punt van continue zorg. Maar we zien zeker het belang ervan voor burgers en bedrijven en zien de ontwikkeling van het DSO als een gezamenlijke opgave. Voor de toelichting van de landelijke stand van zaken verwijzen we naar de voornoemde brief van de minister BZK. De eigen en regionale voortgang kunt u terugvinden in de voorgangsrapportage.

#### Toelichting voortgangsrapportage

De voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat gestaag en heeft eerder het karakter van een marathon dan van een sprint. Zeker omdat na inwerkingtreding het stelsel nog niet af is, gemeenten en waterschappen hebben nog een overgangperiode tot 2029 voor de transitie naar één omgevingsplan per gemeente en waterschappen tot 2024 voor een nieuwe waterschapsverordening. De inhoudelijke wijzingen van het beleid worden gepland via de Lange Termijn Agenda.

Er zijn een aantal aandachtspunten wat betreft de voortgang, in de rapportage ziet u een motivering wanneer een onderwerp niet op schema loopt of dat er zorgen zijn over de komende voortgang en extra maatregelen nodig zijn. Kortweg betreft het de volgende onderdelen:

- Het kunnen publiceren van de omgevingsverordening en de –visie via de landelijke standaarden, dit zijn de vereisten om digitaal te kunnen aansluiten op de landelijke voorziening loopt erg moeizaam o.a. omdat de standaard in beweging blijft. Dit heeft ook op IPO niveau volop de aandacht.
- Opleiden en trainen en GS PS sessies, dit is gestagneerd vanwege coronamaatregelen. Besloten is de interbestuurlijke bijeenkomsten op te schorten tot tenminste 1 januari 2021. Er is een mini digitale variant van de basistraining samen met bestuurlijke partners ontwikkeld. Inmiddels is duidelijk dat de fysieke bijeenkomsten ook in het voorjaar van 2021 niet waarschijnlijk zijn en gaan we een digitale variant ontwikkelen.
- Financiën landelijk, er is nog geen gedeeld beeld van de te verwachte kosten na invoering van de Omgevingswet, hier wordt landelijk onderzoek naar gedaan via een interbestuurlijke onderzoeksagenda. Begin volgend jaar wordt een integraal financieel beeld verwacht.
- Enkele inhoudelijke onderdelen zijn bij nader inzien naar de LTA omgevingsbeleid verschoven en zult u via die lijn worden verantwoord.



Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u na Q4 2020 opnieuw rapporteren over de voortgang van het Invoeringsplan Omgevingswet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris. voorzitter.

--

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 invoeringsplan Omgevingswet
- Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet (30 juni 2020 vastgesteld door GS)
- Brief van de minister van BZK over de voortgang implementatie Omgevingswet, dd 23 oktober 2020