

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum  
10 mei 2022

Ons kenmerk  
PZH-2022-803411192  
DOS-2016-0000825

Bijlagen  
1

Aan Provinciale Staten

**Onderwerp**

Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q1-2022

Geachte Statenleden

Ieder kwartaal ontvangt u een voortgangsrapportage op basis van het Invoeringsplan Omgevingswet. Via deze rapportage van het 1e kwartaal van 2022 kunt u de voorbereidingen bij de provincie volgen.

Minister De Jonge heeft op 22 februari j.l het ontwerp Koninklijk besluit waarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023 naar de Kamers gestuurd. De keuze voor deze nieuwe datum is in overeenstemming met de bestuurlijke partners tot stand gekomen. Ook is daarbij het advies van het Adviescollege ICT toetsing betrokken. De datum van 1 januari 2023 biedt de betrokken partijen in de uitvoeringspraktijk de benodigde voorbereidingstijd en tijdige duidelijkheid over het definitieve tijdstip van inwerkingtreding, zodat de laatste noodzakelijke stappen gezet kunnen worden richting een zorgvuldige invoering van het stelsel.

Minister de Jonge heeft de Kamers gevraagd om, indien zij instemmen met de voorgestelde datum, de planning van het proces zo in te richten dat publicatie van het KB in april mogelijk is. Dit in het belang van tijdige duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk en voldoende oefentijd. De volledige focus kan dan gericht zijn op invoering van de Omgevingswet per 1 januari. Aandachtspunt voor provincies en ketenpartners is een stabiele landelijke digitale voorziening die werkt voor plansoftware en de vergunningenketen. De minister geeft aan dat als het landelijk stelsel niet op tijd optimaal werkt, er op onderdelen met tijdelijke alternatieve maatregelen gewerkt zal worden. Als provincie willen we graag via de beoogde route publiceren. We bereiden ons ook zoveel als mogelijk voor op een eventueel alternatief, mocht dit toch niet lukken. Voor GS is een belangrijk aandachtspunt dat de uitvoering van projecten etc geen negatieve gevolgen mag ondervinden. Bij het eventueel ontwikkelen en toepassen van de tijdelijke alternatieve maatregelen is dat een belangrijk criterium of een dergelijk alternatief acceptabel is.

De kwaliteit en de stabiliteit van het stelsel is blijft een zorgpunt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de minister nu al aangeeft dat tekortkomingen opgelost worden met workarounds in de vorm van tijdelijke alternatieve maatregelen (TAMs). Het risico bestaat dat cruciale gebiedsontwikkelingen vertraging op gaan lopen door onzekerheid over de te volgen procedures en een niet voldoende werkend digitaal stelsel. Uiteraard zullen we er alles aan doen om dat te vermijden maar we kunnen het op voorhand ook niet uitsluiten. Op 1 juli moet het stelsel voldoende gereed zijn om als bevoegd gezag te kunnen "oefenen" tot het moment van inwerkingtreding. Dan kunnen we ook de balans opmaken en zullen we daarover zoals toegezegd in de Integrale commissie in de 2e kwartaalrapportage uitgebreider op terug komen. Indien nodig geven we u dan ook aan welke tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM's) ingezet moeten worden. De gesprekken hierover vinden plaats via het IPO met het ministerie van BZK.

### **Vorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet gelet op overdracht bodemtaken**

De Omgevingswet zorgt voor bundeling van wetgeving en zoveel mogelijk beleidsneutrale wijzigingen. In de vier aanvullingssporen wordt wel het een en ander gewijzigd, zoals in het Invoeringsplan ook is aangegeven. Bij de bodemtaken gaat het om een decentralisatie van bevoegdheden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de Nederlandse gemeenten voor bijna alle bodemtaken het bevoegd gezag bodem. De gemeenten krijgen dan bijvoorbeeld de taak om alle saneringsplannen goed te keuren en toezicht uit te oefenen op de uitvoering van een saneringsplan. De provincie blijft na de inwerkingtreding van de Omgevingswet het bevoegd gezag voor alle gevallen die vallen onder het overgangsrecht en het bevoegd gezag voor complexe inrichtingen.

In het Zuid-Hollandse project 'warme overdracht bodemtaken' is samen met alle Zuid-Hollandse gemeenten en onze 5 omgevingsdiensten actief verkend wat de implicaties zijn van deze verandering voor de provincie, de gemeenten en de omgevingsdiensten. Een belangrijke consequentie is dat de gemeenten verplicht zijn om het Basistakenpakket Bodem te beleggen bij een omgevingsdienst. Ze mogen deze taak niet zelf uitvoeren. Alle gemeenten zullen hierover inhoudelijke en financiële afspraken moeten maken met hun omgevingsdienst. Met name gemeenten weten nog steeds niet wat in 2023 de bijdrage van het Rijk wordt voor de gemeentelijke apparaatskosten bodem. En omgevingsdiensten kunnen nog niet goed inschatten hoeveel uren in 2023 nodig zijn om de nieuwe gemeentelijke bodemtaken voor de gemeenten uit te voeren. De verwachting is dat de omvang van de vergoeding van het Rijk hiervoor gering zal zijn waardoor de gemeenten de apparaatskosten bodem voor een groot deel zelf zullen moeten bekostigen. Voor veel gemeenten is dit een probleem. Ondanks deze onzekerheden zijn in het eerste kwartaal van 2022 bij alle omgevingsdiensten de gesprekken gestart om tot financiële afspraken te komen voor het begrotingsjaar 2023.

### Landelijke monitor aan de slag met de omgevingswet

Zoals gebruikelijk delen we met u de stand van zaken rond het aansluiten van het digitaal stelsel, de kaarten zijn gebaseerd op de landelijke monitor van het programma aan de slag op basis van de input van bevoegd gezagen en leveranciers.

#### ***Ontvangen van een aanvraag of melding (eis 5.1).***

Status Zuid-Holland in de landelijke monitor is: onbekend (voor het aansluiten).


Toelichting: Project voor selectie en aansluiting systeem voor het kunnen ontvangen van aanvragen en doen van meldingen. Gunning van het zaakstelsel en aansluiting staat gepland in Q1 2022. Inrichten en gereed maken in eerste helft 2022.

### Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding

Aanmelding, aansluiting & ontvangst - week 11

Gewijzigd op:  
15/03/2022 18:37:49

Kies een provincie: (All)



#### ***Publiceren van Omgevingswetbesluiten (eis 2).***

Status Zuid-Holland in de landelijke monitor is: aansluiting.

Toelichting: Zuid-Holland is aangesloten en werkt intensief samen met de leveranciers. Om met de instabiele landelijke standaarden (STOP TPOD) om te gaan voor alle instrumenten, wordt er tevens gewerkt een alternatieve oplossing voor publicatie. De Omgevingsvisie is op dit moment gepubliceerd via de huidige voorziening en op basis van overgangsrecht is dan aan de juridische eis voldaan. Publiceren via DSO is nog steeds niet goed gelukt. Dit is iets wat onze constante aandacht heeft, maar ons zorgen baart en waarvoor we via het IPO ook steeds aandacht vragen bij de minister. Het tijdig digitaal beschikbaar hebben van de Omgevingsverordening in het gehele DSO-LV is immers niet alleen voor de provincie zelf van belang, maar ook voor de waterschappen en gemeenten die rekening moeten houden met de verordening voor de waterschapsverordeningen en de

gemeentelijke omgevingsplannen. En uiteindelijk ook voor initiatiefnemers zoals inwoners en bedrijven. Het stelsel moet als geheel functioneren en er moet voldoende oefentijd zijn om achter het loket goed samen te werken.

### Het kunnen publiceren van omgevingsdocumenten

Aanmelding, aansluiting & publicatie - week 11

Gewijzigd op:  
15/03/2022 18:37:49



### Registreren van vragenbomen (eis 5.2).

Status Zuid-Holland in de landelijke monitor is: aanmelding.

Toelichting: Systeem is gegund, en we zijn aangesloten. Dit is niet verwerkt in het plaatje. We zijn gestart met het oefenen met vragenbomen.

### Het kunnen registreren van vragenbomen

Aanmelding, aansluiting & registratie - week 11

Gewijzigd op:  
15/03/2022 18:37:49





Bijlagen:

- Voortgangsrapportage implementatie omgevingswet Q1 2022